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Toimialalla arvostettu Aalto PROn 
Rakennuttajakoulutus perehdyttää 
rakennushankkeiden projektijohtamiseen. 
Se valmentaa vanhemman rakennuttajan 
(RAPS) pätevyyteen. Tässä julkaisussa on 
järjestyksessään 33. ohjelman verkossa 
julkaistavat tutkielmat. Aalto University 
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koulutuspalveluita ja laajan 
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Aikataulujen kehittäminen ja valvonta 
osana urakkaohjelmaa 
 
 
Kalevi Andersson 
 
Tiivistelmä 
Tutkielman tarkoituksena on tutkia Helsingin kaupungin liikennelaitos-
liikelaitoksen (HKL:n) urakkaohjelmissa olevia aikatauluvaatimuksia huo-
mioiden, että kyseessä oleva laitos käyttää pääsääntöisesti kahta urakka-
muotoa: kokonaisurakkaa ja jaettua urakkaa. Urakkaohjelmia voitaisiin ke-
hittää aikataulujen osalta ainakin seuraavalla tavalla: 
• Vaaditaan, että työaikataulun kriittiset osa-alueet tarkennettaisiin 
paikka-aikakaaviopohjaisiksi aikatauluiksi.  
•  Kiinnittää enemmän huomiota luovutusvaiheen aikatauluun, jotta 
kaikki talotekniset asiat olisivat valmiit, kun kohde vastaanotetaan.  
• panostetaan siihen, kun varsinainen loppukäyttäjä saa valmiin tuot-
teen käyttöönsä. 
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 Johdanto 1
1.1 Tausta 
Urakkaohjelma on yksi tarjouspyyntöön liitettävä asiakirja, josta selviää 
kohteen keskeiset tiedot, kaupalliset ehdot ja se on sellaisenaan tilaajan tah-
donilmaus toteutettavasta hankkeesta. Se on ns. käsikirjoitus koko työlle. 
Urakoitsijalle on tärkeää tietää jo tarjouslaskentavaiheessa kohteen olosuh-
teista, tilaajan ja urakoitsijan vastuujaosta sekä tekijöistä, jotka vaikuttavat 
hintaan. Jos tilaaja katsoo aiheelliseksi poiketa yleisistä sopimusehdoista 
(YSE 1998), tämä poikkeus tulee ilmoittaa yksilöidysti kaupallisissa asiakir-
joissa. Se koskee silloin lähinnä urakkaohjelmaa. Erityisesti urakkaohjel-
massa on kiinnitettävä huomiota niihin seikkoihin, jotka vaikeuttavat tai 
helpottavat urakoitsijan suoritusta normaalista poiketen. Urakkaohjemassa 
tulee myös selvittää ne menettelytavat, joita noudatetaan, mikäli urakassa 
syntyy erimielisyyksiä tai häiriöitä.  
Urakkaohjelmalla on neljä merkitystä (Jouko Kankainen, luento 25.8.2011) 
1. Se kuvaa urakassa noudatettavia pelisääntöjä. 
2. Se antaa tilaajalle keinot vaikuttaa urakoitsijan tai aliurakoitsijan 
toimintaan. 
3. Se torjuu ennalta urakkasuoritukseen liittyviä ongelmia ja riskejä. 
4. Se osoittaa tilaajalle tärkeät asiat, esim. urakka-aikaa koskevat eri-
tyiset vaatimukset, urakoitsijan valinnan kriteerit. 
 
Tärkeänä osana urakkaohjelmaa ovat sen määräykset urakan ajalliselle hal-
linnalle. Keskeisin osa tuotantosuunnittelua on ajallinen suunnittelu ja sen 
ohjaus. Aikataulua ja sen tehtävien ajoitusta ja ajankäyttöä suunnitellessa 
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etsitään tälle realistinen toteutusmalli käytettävissä olevien tietojen perus-
teella. Nämä tavoitteet tulee olla realistisesti suunniteltuja ja mitattavissa 
aikaan ja syntyvään tulokseen. Rakennuttajan ja päätoteuttajan yhdessä hy-
väksyttämä aikataulu on yleisten sopimusehtojen (YSE 1998,§5) mukainen 
aikataulu, joka on koko työmaan toteutuksen perusta.  
 
1.2 Tutkielman tavoite ja rajaukset 
Tutkielman tavoitteena on: 
 löytää kokonaisurakkaan ja jaettuun urakkaan toimivat aikataulut 
 kyseenalaistaa nykyinen käytäntö Helsingin kaupungin liikennelai-
toksessa-liikelaitoksessa 
 herättää eri instanssit ajattelemaan jo alussa, miten laajasta tehtäväs-
tä on kyse, kun aloitetaan uusi luova prosessi. 
 tutkia luovutukseen liittyvät asiat 
 tutkia loppukäyttäjälle liittyvät asiat 
Urakkaohjelman pitäisi olla käsikirjoitus koko prosessille, mitä se ei nyky-
ään ole. Aikataulutuksen avulla pyritään parantamaan urakkasuorituksen 
onnistumista.  
Keskityn tutkielmassani tarkastelemaan aikataulusuunnittelua ja – valvontaa 
ja korjaavia toimenpiteitä pääasiassa tilaajan kannalta katsottuna. Kuitenkin 
on tärkeää huomioida urakoitsijan kanta, jotta aikataulusuunnittelua ja sen 
valvontaa voidaan kehittää. Tarkastelu tehdään Helsingin kaupungin liiken-
nelaitoksen urakkaohjelman laadinnan ja noudattamisen kannalta. Huomioi-
tavaa on, että kyseinen organisaatio käyttää urakkamuotona kokonaisurak-
kaa ja jaettua urakkaa. 
 
1.3 Tutkimusmenetelmät 
Metodien valinnan perusteena on yrittää löytää mahdollisimman laaja-
alainen näkemys tähän tutkimukseen. Tutkielman tutkimusmenetelminä on 
käytetty omia kokemuksia, kirjallisuutta ja haastatteluja. 
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 Omat kokemukseni työelämästä rakentamisen alalla neljänkymmenen vuo-
den ajalta antaa myös näkemyksen tälle työlle. Olen työskennellyt sekä ura-
koitsija- että rakennuttajatehtävissä. Vuodesta 1986 on työskennellyt raken-
nuttajatehtävissä paikallisvalvojana, rakennustöiden valvojana ja viimeiset 
seitsemän vuotta rakennustöiden ylivalvojana Helsingin kaupungin liikenne-
laitoksessa – liikelaitoksessa (HKL). 
Kirjallisuuden käytössä olen pyrkinyt hyödyntämään tiedonsaantia interne-
tin kautta, Internetistä on haettu tietoa 8.-9.10.2011. Lähdeluettelosta selviää 
internet-sivustot ja kirjallisuus. Lähdeluettelon kirjalliset julkaisut sisältävät 
pohjatietoa aikataulujen kehittämiseen urakkaohjelmassa. 
Haastattelut perustuvat haastateltavien kokemuksiin työuran varrelta. Olen 
haastatellut sekä rakennuttajia että urakoitsijoita. Haastateltavat rakennutta-
jat ja urakoitsijat ovat työskennelleet vuosia Helsingin kaupungin liikenne-
laitoksen - liikelaitoksen hankkeissa. Haastattelun jälkeen olen kirjannut 
ehdotuksia korjaaviksi toimenpiteiksi. 
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 Kohdeyrityksen nykykäytäntö ja 2
ongelmat 
Nykyisessä toimintaorganisaatiossani, joka on Helsingin kaupungin liiken-
nelaitos-liikelaitos, (HKL) ja sen Rakennusyksikkö, pääsääntöisesti nouda-
tetaan kahta urakkamallia: kokonaisurakkaa ja jaettua urakkaa. 
Kokonaisurakassa pääurakoitsijalla on omat aliurakoitsijansa, jotka tilaaja 
erikseen kuitenkin hyväksyy. Jaetussa urakassa rakennusteknisten töiden 
urakoitsija toimii pääsääntöisesti pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoit-
tamana päätoteuttajana. Putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja rakennusautomaa-
tiotöiden urakat toteutetaan pääurakkaan alistettuina sivu-urakoina. 
HKL:n urakkaohjelmissa yleisesti käytetty työaikataulumalli on ollut perin-
teinen jana-aikataulu. 
Kokonaisurakassa pääurakoitsijan on laadittava rakennuttajan kanssa YSE 
5§:n mukainen työaikataulu kolmen viikon kuluessa urakkasopimuksen 
allekirjoittamisesta. Työaikatauluun on merkittävä aliurakoitsijoiden työt ja 
rakennuttajan erillishankinnat. Aikataulun toteutumista seurataan työmaa-
kokouksissa ja tarvittaessa pidettävissä erillisissä yhteistoimintakokouksis-
sa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tar-
kentumista lukuun ottamatta, sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla 
työmaakokouksissa. Työaikataulu allekirjoitetaan pääurakoitsijan ja tilaajan 
toimesta ensimmäisissä työmaakokouksissa. 
Jaetussa urakassa pääurakoitsijan on laadittava yhdessä sivu-urakoitsijoiden 
ja rakennuttajan kanssa YSE 5§:n mukainen työaikataulu kolmen viikon 
kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Työaikatauluun on merkit-
tävä sivu- ja aliurakoitsijoiden työt ja rakennuttajan erillishankinnat. Aika-
taulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa pidettävissä 
erillisissä yhteistoimintakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti 
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noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan 
muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksissa. 
Helsingin kaupungin liikennelaitos-liikelaitos edellyttää, että urakkaohjel-
massa noudatetaan YSE 1998 §5:n mukaista menettelyä koskien työaikatau-
lua. Nämä minimivaatimuksen aiheuttavat monenlaisia ongelmia. Olen itse 
ollut laatimassa HKL:n urakkaohjelmaa yleisten sopimusehtojen pohjalta 
1983 ja 1998 noudattaen hankintatoimiston vaatimuksia. Käytännön työssä 
olen kuitenkin törmännyt seuraaviin aikataulun laadintaa koskeviin ongel-
miin: 
 Urakkaohjelmien aikatauluja ei ole suunniteltu määrä- ja resurssi-
pohjaisesti.  
 Paikka-aikakaavio/vinoaikataulu ei ole käytössä eli ohjauskelpoinen 
aikataulu puuttuu. 
 Aikatauluista puuttuu lohkotus. 
 Aikataulu ei ole tahdistettu. 
 Luovutusvaiheen aikataulu puuttuu kokonaan urakkaohjelmavai-
heessa. 
 Lisäksi urakkaohjelma vaiheessa ei huomioida, että valmis tuote pi-
tää myös luovuttaa loppukäyttäjälle. 
Aikataulun valvonnan osalta olen havainnut seuraavanlaisia ongelmia: 
 Sisävalmistusvaiheessa ei hyödynnetä valvontavinjettejä (Skanska-
Talonrakennus Oy/RikuKolhonen) 
 Kokonaisurakan ja jaetun urakan työaikataulut, joita HKL käyttää, 
eivät anna mahdollisuutta valvotulle aikataululle, koska ne ovat ja-
na-aikataulutyyppisiä. 
 Lisäksi urakkaohjelma vaiheessa ei huomioida, että valmis tuote pi-
tää myös luovuttaa loppukäyttäjälle. 
 Aikatauluista raportointi ei ole ajan tasalla. 
 Sähköinen tiedonkulku ei aina toimi. 
 Nykyiset tietokonepohjaiset aikatauluohjelmat ovat niin laajoja ja 
vaikeaselkoisia, että päätoteuttajan vastuuhenkilöllä ei välttämättä 
ole aikaa ja osaamista niiden hallintaan. 
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 Kehittämistoimenpiteiden 3
hahmottaminen 
Ongelmien täsmentämiseksi ja niiden ratkaisemiseksi tähtäävien toimenpi-
teiden hahmottaminen on tehty haastatteluin ja kirjallisuuden perusteella. 
Haastatteluni on jakautunut kahteen osaan: rakennuttajien haastattelut ja 
urakoitsijoiden haastattelut. Tässä kappaleessa tuon haastateltavien näke-
myksiä aikataulusuunnittelusta ja sen valvonnasta. Haastateltuani rakennut-
tajia ja urakoitsijoita, ilmeni myös muita käytännön ongelmia, mitä olin itse 
kirjannut. Käsittelen myös kirjallisuutta, joka koskee aikatauluja ja niiden 
valvontaa. 
 
3.1 Rakennuttajien mielipiteitä aikataulusta ja sen valvonnasta 
 
3.1.1 Rakennuttajan haastattelu 1 
 
 rakennuttaja näkee aikataulun yleensä kohtana ”koska työt tulee 
aloittaa pvm? ja koska työ on viimeistään valmis pvm?” 
 mahdollisesti lisää välitavoitteita 
 rakennuttaja kertoo urakkaohjelmassa oman käsityksen aikataulun 
rajoista (alku/loppu pvm) 
 rakennuttajan on pystyttävä kuvaamaan urakkaohjelmassa kaikki 
työn tekemiseen liittyvät mahdolliset haitat tai poikkeavat työajat 
 aikataulun perusteena on yleensä rakennuttajan oma käsitys, tarve 
kohteen valmistumiselle  
 rakennuttajan ”oma käsitys” ei välttämättä vastaa todellista työhön 
menevää aikaa 
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 sopimuksen synnyttyä, rakennuttaja odottaa yleensä jo kolmen vii-
kon sisällä sitovaa yleisaikataulua (liian aikaisin) 
 urakoitsija ei pysty siinä ajassa selvittämään kohteen isoimpia, kriit-
tisimpiä ja merkittävimpiä hankintoja 
 aikataulun laadintaan on oltava riittävä aika 
 aikataulun laadintaan on panostettava, niin urakoitsijat kuin raken-
nuttaja 
 huonosti laadittu aikataulu johtaa koko hankkeen pahasti harhaan! 
 aikataulusuunnittelua ei tehdä määrä- ja resurssipohjaisesti 
 urakoitsija ei esitä työmaakokouksissa riittävän selvästi aikataulun 
seurantaa, nykytilannetta 
 aikataulussa tulisi korostaa kriittisten työvaiheiden merkitystä ja nii-
den seurantaa, sekä varautua että reagoida niiden mahdollisiin vii-
västymisiin 
 rakennuttajan on vaikea seurata aikataulua, seuranta jää vain lau-
seeksi ”työt 2 viikkoa myöhässä” 
 aikataulussa ei huomioida riittävästi aikaa toimintakokeille, vastaan-
otolle (lopussa tulee aina kiire) 
 aikataulussa on huomioitava rakennuttajan omat hankinnat, varsin-
kin sellaiset jotka vaikuttavat kohteen käyttöönottoon 
 hyvin laaditun aikataulun merkitystä tulee korostaa urakkaohjelmas-
sa 
 Loma-aikoina (joulu, kesä) työt eivät yleensä etene ajatellaan 
 
3.1.2 Rakennuttajan haastattelu 2 
 
 Perinteinen jana aikataulu on toimiva silloin kun se laaditaan riittä-
vän yksityiskohtaiseksi ja eri urakoitsijoiden töiden yhteensovittami-
seen käytetään riittävästi aikaa.  Aikataulun laadinnassa tulisi huo-
mioitava resurssit, kriittiset polut, lohkotus, tahdistavat työt ja aika-
taulun korjausmekanismit. 
 Jana-aikatauluja korvaamaan on tullut erilaisia pylväs-, paikka-
aikakaavioita ja vinoaikatauluja, joilla seuranta on helpompaa ja re-
surssit yms. ovat helpommin nähtävissä. Näissäkin aikatauluissa 
33. Rakennuttajakoulutuksen tutkielmat   
11 
 
laadinta ja seuranta ovat hankkeen etenemisen kannalta tärkeimmät 
asiat. 
 Toteutusvaiheessa tulisi hankkeesta laatia työmaan yleisaikataulu, 
yksityiskohtainen rakentamisvaiheaikataulu ja luovutusvaiheen aika-
taulu, jossa tulisi huomioida myös tilojen käyttöönoton vaatima aika. 
 ”Metrovarikon vaiheissa 1 ja 2 aikatauluongelmat aiheutuivat pää-
osin siitä, että pääurakoitsijalla ei ollut taitoa tai riittävästi resursseja 
aikataulun laadintaan ja eri urakoitsijoiden välisten töiden tahdista-
minen eli yhteensovittaminen jätettiin lähes tekemättä. Reaaliaikais-
ta seurantaa ei myöskään ollut, vaan urakoitsija toimitti työmaako-
kouksiin aikataulun, johon oli käsivaraisesti merkitty suuntaa antava 
seurantaviiva. Urakoitsijan ilmoitus hankkeen alkuvaiheessa oli, että 
työt ovat keskimäärin aikataulussa, kunnes kolmen viikon kokousvä-
lillä oli jääty jälkeen pahimmillaan yli kuukausi. Mitään todellisia 
korjaustoimenpiteitä urakoitsija ei kyennyt esittämään. Ainoa todel-
linen viivästymisen syy, johon urakoitsijakaan ei voinut vaikuttaa, 
oli viime talven poikkeukselliset sääolosuhteet.” 
 
3.1.3 Parannusehdotuksia 
 
 Loma-aikojen ja sääolosuhteiden tarkempi huomioiminen 
 Aikataulun laadinnasta voisi olla oma maksuerä, jolloin rakennuttaja 
voisi paremmin vaatia huolella laadittua aikataulua. 
 Urakkaohjelmassa tulisi varmaan jatkossa mainita tarkemmin aika-
taulujen yksityiskohtien vaatimuksista ja esitystavasta sekä seuranta-
tavasta ja -ajasta esim. viikoittain pidettävien urakoitsijapalaverien 
yhteydessä. 
 Yksi tärkeimmistä asioista on aikataulun seuranta. Viikoittain pidet-
tävässä urakoitsijapalaverissa pitäisi olla yksityiskohtainen rakenta-
misvaiheaikataulu, johon on merkitty myös reaaliajassa oleva seu-
rantaviiva sekä urakoitsijan esitys eli korjausmekanismi syntyneiden 
viiveiden poistamiseksi. Aikataulun seuraaminen ainoastaan työ-
maakokouksissa ei ole riittävä tapa. 
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3.2 Urakoitsijoiden mielipiteitä aikatulusta ja sen valvonnasta 
 
3.2.1 Urakoitsijan haastattelu 1 
 
 Yleisin ongelma toteuttajan ja tilaajankin kannalta on suunnittelu ai-
kataulun venyminen. 
 Urakkakyselyt tehdään yleensä ns. laskenta suunnitelmilla ja tode-
taan suunnitelmien tarkentuvan kohteen edetessä. Syytä en tiedä ky-
seiseen menettelytapaan, mutta törmään siihen kuitenkin lähes päi-
vittäin. Syynä lienevät oletetut kustannussäästöt. En tiedä onko 
suunnittelusopimuksissa aikatauluviiveitä sanktioitu vai onko suun-
nittelu aikaa määritelty ollenkaan? 
 Tämän kaltainen menettely aiheuttaa ainakin tarjouslaskenta vai-
heessa sen, että jokainen tarjoaja hinnoittelee suunnitelma puutteet 
riskeinä. 
 Urakkatarjoushintojen suuri hajonta kertoo yleensä suunnitelmien 
toteutuskelpoisuuden olevan huonon. 
 Oletetaan kaikkien suunnitelmien olevan valmiit myös talotekniikan 
osalta. Tässä oletetussa tapauksessa kaikki tarjoukset olisivat suo-
raan vertailukelpoisia ja pääurakoitsijan laatima yleisaikataulu toimii 
toteutusaikataulun pohjana. Detaljitason suunnitelmiin urakoitsija 
ehtisi reagoida huomattavasti aikaisemmin.  
Työn aikana tulevien suunnitelmalisäysten taloudelliset ja ajalliset 
vaateet jäisivät pois tai ainakin vähenisivät huomattavasti. Suurim-
mat kustannukset ja erimielisyydet syntyvät usein ns. ryntäys kus-
tannuksista, jossa työ lisääntyy ja tavoiteaika pysyy samana.  
 Suunnittelu aikataulun seuranta kuuluu suunnittelun ohjaajalle, ja 
olisi suotavaa, jos suunnittelua ohjaaja olisi sama henkilö kuin tule-
van työmaan valvoja. Tämä malli toimii parhaiten perinteisessä ko-
konaishintaurakoinnissa. Tilanne muuttuu kun siirrytään nykyisin 
niin yleiseen jaettuun urakkaa, jossa mukaan tulevat rakennuttajan 
hankinnat ja alistetut sivu-urakat. 
 Jaetussa urakointimuodossa suunnitelmapuutteet aiheuttavat tieten-
kin samat ongelmat kuin aikaisemmassakin mallissa ja lisänä tulee 
vielä alistetut sivu-urakoitsijat omine materiaali- ja tavara toimituk-
sineen. 
 Jaetussa urakointimuodossa pääurakoitsijalla joka laatii yleis- ja 
työvaiheaikataulut tulisi olla käytettävissä tilaajan ja sivu-
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urakoitsijoiden laatimat hankinta-aikataulut. Tällä menettelyllä väl-
tytään yleiseltä ongelmalta, jossa taloa on alettu kasaamaan ns. vää-
rästä päästä, esimerkiksi talon pääsähkökeskus tulee työmaalle, mut-
ta kyseessä olevan tilan anturat ovat vielä betonoimatta. 
 Suurissa ja vaativissa kohteissa, joissa on paljon rakennuttajan kone- 
ja laite hankintoja tulisi ehdottomasti tehdä erilliset logistiik-
ka/toimitus suunnitelmat ja aikataulut. 
 Suunnittelusopimuksessa tulisi olla sanktioitu aikataulu jota myös 
noudatetaan. 
 Sivu-urakoitsijoilta tulisi vaatia työvaihe/viikko ja hankinta-
aikataulut. Tilaajan hankinta-aikataulun voisi laatia työmaan valvo-
ja/projektin vetäjä. Nämä tiedot pääurakoitsija hyödyntää yleis- ja 
työvaiheaikatauluissa. Tämä menettely ei kuitenkaan voi eikä saa 
ohjata pääurakoitsijan työnsuunnittelua ja toteutusta. 
 
3.2.2 Urakoitsijan haastattelu 2 
 
Haastateltu perustuu pääsääntöisesti kokonaisurakkaan ja jaettuun urakkaan 
alistettuine sivu-urakoineen. 
 ”Muistelen nähneeni urakkaohjelmissa yleisesti ottaen vain mainin-
nan että urakoitsija laatii kohteesta yleisaikataulun, joka esitetään ja 
hyväksytetään rakennuttajalla esim. 3 viikkoa sopimuksen teon jäl-
keen yleensä yhdessä sivu/alaurakoitsijoiden kanssa. Minusta tätä 
käytäntö on puutteellinen eikä takaa että rakennuttaja saa helposti 
luettavan ja seurattavan aikataulun.” 
 YSE:n henkihän on että aikataulu laaditaan yhdessä tilaajan (raken-
nuttajan) ja muiden urakoitsijoiden kanssa!! 
Nykyisin tilaajan yhteistyö rajoittuu yleensä 
o annetaan aloitusaika 
o valmistumisaika 
o mahdolliset välitavoitteet 
o viivästyssakot 
o ja lopuksi hyväksytään urakoitsijan antama aikataulu juuri-
kaan kritisoimatta ja kyseenalaistamatta 
o puutteena koen rakennuttajan osaamattomuuden, mikä johtaa 
vastakkainasetteluun tilaaja/urakoitsija 
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 Kokonaisurakan kyseessä ollen tilaaja saa luultavasti laadullisesti 
parhaan aikataulun koska pääurakoitsija kokoaa omien yhteistyö-
kumppaniensa kanssa yleisaikataulun, jolloin työn kriittisistä kohdis-
ta usein on jo keskusteltu tarjousvaiheessa ja urakoitsijan tuntemus 
kokonaisuudesta on jo kohtuullista luokkaa. 
 Jaetussa urakassa pääurakoisijan rooli saattaa jäädä vain eri aikatau-
lujen puhtaaksikirjoittamiseen ja kriittinen palaute puuttuu koska so-
pimushan edellyttää tilaajan myötävaikutusvelvollisuutta kaikissa 
vaiheissa ja jos aikataulu ei ole realistinen/oikein alun perinkään voi 
tästä syntyä myöhempää hyötyä pääurakoitsijalle lisälaskutuk-
sen/lisäajan saannin muodossa. Todellisuudessahan pääurakoitsijan 
mahdollisuus vaikuttaa alistettujen sivu-urakoitsijoiden toimintaan 
on vähäinen, mikäli kaikki alkaa kyntää. 
 Lisäksi jaetussa urakassa eri urakoitsijoiden kokonaistuntemus, mitä 
lopulta tehdään, rajautuu usein vain omaan työhön ja urakkarajaliit-
teen antamiin lisäyksiin (ei välttämättä ole hyvää kokonaiskäsitystä). 
 LVIS- urakoitsijoiden ammattitaito kokonaisuuksien hallintaan ja 
ymmärtämiseen on usein puutteellista. 
 Ongelmat saneerauskohteissa ja uniikkirakentamisessa tietenkin ai-
van erilaiset kuin yksinkertaisissa uudiskohteissa, joissa yleisaika-
taulu varmaan varsin hyvin vastaa tarpeisiin. 
 
3.2.3 Urakoitsijan haastattelu 3 
 
 Aikatauluista tehdään liian optimistisia aikasidonnaisten kustan-
nusten minimoimiseksi ja tilan alkamaan tuottavaksi. 
 Aikataulussa ei huomioida töiden ajoittumista eri vuodenaikoihin 
(talvilisätyöt) 
 Ei tunneta rakennuspaikan olosuhdetietoja. 
 Lähtötiedot puutteellisia, aikataulua laadittaessa ei tiedossa 
suunnittelijoiden erityisohjeita, esim. työ- ja liikuntasaumojen 
betonoinnin valu välit. 
 Rakenteille ei varata riittäviä kuivumisaikoja. 
 Aikataulun laadinta vaiheessa ei ole valittu työmenetelmiä. 
 Aikataulusta puuttuu kriittisten tilojen valmistuminen ja kriittis-
ten hankintojen toimitusajat. 
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 Ei tunneta tarpeeksi hyvin kohteen rakennusteknisten töiden ja 
LVISA- töiden erityispiirteitä. 
 Laadittu aikataulu laitetaan kommentoitavaksi rakennuttajalle, 
valvojille ja sivu-urakoitsijoille. Tämä meillä toimii. 
 Aikataulun valvonta ei ole ajan tasalla huonon tiedonkulun 
vuoksi. 
 Aikataulua seurataan urakoitsija palavereissa ja työmaakokouk-
sissa. Mutta aikataulua pitäisi seurata kriittisemmin ja puuttua 
nopeammin havaittujen poikkeamien korjaamiseen. 
 Koska urakkaohjelmassa ei ole vaadittu tarkempia aikataulumää-
räyksiä, niin urakoitsijan aikataulutiedot liikkuvat vain yleisellä 
tasolla. 
 Urakkaohjelma antaa muutaman aikarajan, sen lisäksi pyrimme 
etsimään muut kriittiset työvaiheet ja hankinnat. Suurimmat on-
gelmat tulevat työvaiheiden ja resurssien tahdistamisista ja koh-
teen erityispiirteiden tunnistamattomuudesta.  
 Kaikilla yrityksemme työntekijöillä mahdollisuus käyttää tieto-
konetta, mutta kaikilla ei koulutusta ja ammattitaitoa aikatau-
luohjelmiin. 
 
3.2.4 Parannusehdotuksia 
 
 Tarvitaan mielestäni enemmän tilaajan panosta, jotta saataisiin 
kunnollisia aikatauluja ja että niiden seuraaminen olisi helpom-
paa. 
 Mukaan pitäisi vaatia tilaajan osaava edustaja, joka tietää mitä 
ollaan tekemässä ja hallitsee kokonaisuuksia. 
 Tarjousvaiheessa olisi aiheellista, että urakoitsijalle annettaisiin 
ainakin laskentaan liittyvät päämassat.  Tämä helpottaisi aikatau-
lun seurantaa ja tekisi urakkatarjouksien vertailun helpommaksi.   
 Tärkeiden hankintojen läpikäynti yhdessä urakoitsijoiden kanssa 
olisi suotavaa, koska niillä on suuri vaikutus aikatauluun. 
 Kriittiset työvaiheet tulisi käydä läpi koko tiimin kanssa. Tässä 
tilaisuudessa voisi olla myös suunnittelijat mukana, jotta hekin 
huomaisivat, onko vai eikö ole mahdollista toteuttaa kaikkia 
”hienouksia” niin teknillisesti kuin aikataulullisesti. 
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 Tilaajan tulisi osallistua enemmän aikataulun laadintaan esittä-
mällä omia näkemyksiään, esimerkiksi juuri kriittisistä työvai-
heista, omista hankinnoistaan. Jos kysymyksessä on jaettu urak-
ka, tilaajan tulee varmistaa, että alistetut sivu-urakoitsijat osaisi-
vat sovittaa omat aikataulunsa päätoteuttajan laatimaan aikatau-
luun. 
 
3.3 Aikataulut ja niiden valvonta kirjallisuudessa 
 
3.3.1 Aikataulu ja rakennusurakan yleiset sopimusehdot 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998 §5) velvoittavat työmaan-
johtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan laatimaan työmaan työaikatau-
lun yhteistyössä muiden urakoitsijoiden ja tilaajan kanssa. Sopimusehdot 
asettavat aikataulun sisällölle vaatimukseksi, että siitä on käytävä ilmi työ-
vaiheet ja niiden edellyttämien hankintojen keskinäinen suoritusjärjestys ja 
eteneminen jotta eri osapuolet voivat tahdistaa omat työnsä sen mukaisesti. 
Käytännössä tahdistaminen edellyttää vähänkin isommassa kohteessa paik-
ka-aika-kaavio/vinoaikataulu perustavaa yleisaikataulua. Lisäksi aikatau-
luun tulee varata aikaa toimintakokeita ja koekäyttöä varten. 
Sopimusehdot edellyttävät, että työaikataulu hyväksytään yhteisesti nouda-
tettavaksi. Tilaajan näkökulmasta tämä edellyttää, että tilaajan on huolehdit-
tava, että tilaajan vastuulla olevat suunnitelmat ja toimitukset ovat oikea-
aikaiset. Tilaajan teettämät tutkimukset ja selvitykset ovat niin oikeat, ettei-
vät ne tarpeettomasti häiritse urakan suoritusta. 
Työaikataulun toteutuminen asettaa myös urakoitsijan toimintaan kohdistu-
via vaatimuksia. Toteuttaminen edellyttää, että aikataulu ei ole herkkä työ-
suoritusten vaihteluille ja että työsuorituksissa tarvittavien resurssien saanti 
varmistetaan. (www.mittaviiva.fi/ratuflow/1_2_aikataulut) 
Lisäksi urakoitsijan tulee valvoa aikataulun toteutumista ja puuttua aikatau-
lupoikkeamiin välittömästi, mikäli poikkeamilla on vaikutusta koko urakan 
toteutumiseen. 
33. Rakennuttajakoulutuksen tutkielmat   
17 
 
Työmaalla tuotannon toteutumiseen liittyy aina iso joukko häiriötekijöitä. 
Yleiset sopimusehdot mahdollistavat aikataulun tarkentamisen ja muuttami-
sen yhteisesti sopimalla tilaajan kanssa. 
Tarkentumista aiheuttavat muun muassa lopullisten suoritemäärien selkiy-
tyminen, pienet ja kiireelliset muutostyöt, säähäiriöt, sairastumiset ym., jot-
ka vaikuttavat tuotantonopeuteen. 
Aikataulun muutostarvetta aiheuttavat mm. lisäaikaa edellyttävät lisä- ja 
muutostyöt sekä ns. ”force majeure”-joukkoon kuuluvat asiat. 
Kun aikataulu joudutaan muuttamaan jonkun osapuolen toimenpiteiden seu-
rauksena, syntyy toisille osapuolille oikeus korvauksiin muutosten aiheut-
tamista lisäkustannuksista. 
Toisaalta tilaaja/rakennuttaja voi urakkaohjelmassa edellyttää urakoitsijalta 
kohtuullisessa määrin aikataulun kiinniottoa, mutta tällöin tilaa-
ja/rakennuttaja on velvollinen korvaamaan kiinniotosta aiheutuneet ylimää-
räiset kustannukset ns. ”ryntäyskulut”. 
Tilaajan edun mukaista on selvittää ajoissa tilaajan vastuuseen kuuluvat 
lisäajat ja niiden tarve. Jos lisäajoista sopiminen laiminlyödään ja samanai-
kaisesti vaaditaan aikataulussa pysymistä, on seurauksena hankkeen koko-
naisohjauksen häiriintyminen. Siitä seuraa tarpeettomat lisäkustannukset 
sekä erityisesti laatuun liittyvät ongelmat. 
Työaikataulun lisäksi sopimusehdot edellyttävät suunnitelma-aikataulua. 
Mikäli kaupallisissa asiakirjoissa ei ole toisin sovittu, niin suunnitelma-
aikataulun laatimisesta vastaa urakoitsija, mutta laatiminen tehdään yhteis-
työssä tilaajan kanssa siten, että suunnitelmat valmistuvat rakennustyön 
edistymisen mukaan. Eli tarvittaessa lohkoittain ja niin ajoissa, että urakoit-
sijalle jää riittävästi aikaa hankintojen hoitamiseen ja työn aloittamisen 
käynnistämiseen. (www.mittaviiva.fi/ratuflow/1_2_aikataulut) 
 
3.3.2 Parannusehdotuksia 
 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (1998 §5) ovat mielestäni suppeat ja 
antavat mahdollisuuksia monenlaiseen tulkintaan koskien aikatauluja. Ko-
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konaisurakassa ja jaetussa urakassa aikatauluja pitää mielestäni tarkentaa 
vähintään seuraavilla tavoilla: 
 Työaikataulu/yleisaikataulu on työmaan keskeisin eri osapuolten vä-
linen informaatiovälinen ja hankkeen työnaikaisen valvonnan perus-
ta. Onnistuneen hankkeen toteutus edellyttää suunnitelma-aikataulun 
ja hankinta-aikataulun ja työmaan työaikataulun/yleisaikataulun 
toimivaa yhteyttä. 
 Tilaajan/rakennuttajan keskeinen tehtävä on hyväksyä päätoteuttajan 
laatima aikataulu. Tilaajan/rakennuttajan on tarkistettava, että aika-
taulu on järkevästi laadittu ja siinä on huomioitu rakennustekniset ja 
talotekniset asiat sellaisella tarkkuudella, että ne voidaan toteuttaa. 
Jana-aikataulumuotoon piirretty aikataulu on syytä muuttaa paikka-
aikakaavioksi/vinoaikatauluksi ainakin kriittisten työsuoritusten 
osalta, jotta aikataulun toteutuskelpoisuus voidaan varmistaa. 
 Aikataulun valvontaan pitää kiinnittää enemmän huomiota.  Vaikka 
tuotannon valvonta on ensisijaisesti päätoteuttajan asia, on myös ra-
kennuttajan osallistuttava valvontaan. Tällä tavalla rakennuttaja tun-
tisi tilanteen paremmin työmaalla ja ennen kaikkea voisi hoitaa omat 
velvollisuutensa ajoissa. Rakennuttajan velvollisuuksiin kuuluu 
suunnitelmien oikea-aikainen toimittaminen, lisä- ja muutostöiden 
tilaaminen ajoissa ja omien hankintojensa koordinointi. 
 Tuotannon valvonta tulisi tehdä paikka/aikakaavion/vinoaikataulun 
ja vinjettikuvion avulla.(www.ratuflow/1_4_käsitteet.) Paikka-
aikakaaviossa tulisi tehtävien valmistumista seurata viikoittain. Vii-
koittainen valvonta antaa jatkuvan tiedon tehtävien edistymisestä ja 
tuotannon ongelmista. Erityisen merkittävä valvontatieto on lisä- ja 
muutostöiden vaikutus aikatauluun varsinkin, jos ne aiheuttavat ai-
katauluun häiriötä. Vinjettivalvonnan avulla helpotetaan työmaati-
lanteen hahmottamista.  Se paljastaa eri tehtävien/työkohteiden 
myöhästymisen vaikutukset paikka/aikakaaviossa. Tätä välinettä tu-
lisi ehdottomasti hyödyntää urakoitsijoiden viikkopalavereissa. 
 Jos paikka-aikakaavio/vinjettivalvonta onnistuu, niin se tuo työaika-
tauluun uuden ulottuvuuden eli ns. ”varamestasuunnittelun”, jolla 
optimoidaan työmaan tehokas toiminta. Tämä sopii käytettäväksi 
esimerkiksi talvirakentamisessa, kun sääolosuhteet ovat huonot tai 
jos joku olennainen laitetoimitus viivästyy. 
 Luovutusvaiheen aikatauluun tulisi kiinnittää entistä enemmän huo-
miota, koska talotekniikan merkitys on kasvanut rakennuskohteissa. 
Onnistunut luovutusvaiheen aikataulu edellyttää luovutusvaiheen 
tehtävien tuntemista ja aikatauluttamista. yöaikataulussa pitäisi luo-
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vutukselle varata aikaa 6-8 viikkoa. Tästä ajasta pitäisi tehdä oma 
tarkennettu luovutusaikataulu. Päätoteuttaja tulisi esittää hankkeen 
osien valmistumisajankohdat, urakkasopimuksen, urakkaohjelman ja 
urakkarajaliitteen mukaisesti, myös LVISTA- urakoitsijoiden kanssa 
yhteistyössä laaditun toteutus – ja tarkastusaikataulun. Rakennutta-
jan tehtävä on arvioida tai mahdollisesti korjata ja sen jälkeen hy-
väksyä luovutusaikataulu. Tämä luovutusaikataulu pitäisi kirjata jo 
urakkaohjelmaan Helsingin kaupungin liikennelaitoksen-
liikelaitoksen hankkeissa. 
 Loppukäyttäjälle luovutettu urakkasuoritus tulisi myös aikatauluttaa 
ainakin jana-aikataulutasolla, koska loppukäyttäjän toiminnan aloit-
taminen ja varustaminen vie myös aikaa. Tätä työtä ei ole koskaan 
hoidettu johdetusti aikatauluista puhumattakaan. 
  
33. Rakennuttajakoulutuksen tutkielmat   
 
20 
 
 
 Tulos 4
Helsingin kaupungin liikennelaitos-liikelaitos tarvitsee käyttämiinsä urak-
kamuotoihin toimivia aikatauluja, jotka tyydyttäisivät sekä rakennuttajaa 
että urakoitsijaa. Hyvän mallin on luonut esim. Mittaviivan RatuFlow. Sen 
aikataulusuunnittelu perustuu Ratu-tuotantosuunnittelujärjestelmään. 
(www.mittaviiva.fi/ratuflow1_2_aikataulut)  
Toimivan aikataulun tunnusmerkkejä on:  
 Tehtävillä on oikea toteutusjärjestys. 
 Työmenekkien kireys on normaalilla tasolla. 
 Talotekniset työt on mitoitettu ja yhteen sovitettu rakennusteknisiin 
töihin. 
 Tehtävillä on varatyökohde, esim. ilmastollisten olosuhteiden huo-
mioonottaminen/talvirakentaminen. 
 Häiriölle on varattu pelivaraa. 
 Itselle luovutukselle on varattava aikaa. 
 Kaikki urakkaohjelman reunaehdot on otettu huomioon. 
 Kohteen aikatauluna on kriittisten tehtävien osalta paikka-
aikakaavio/ vinoaikataulu, joka antaa ajan ja resurssit. 
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 Johtopäätökset 5
Nykyisen lainsäädännön puitteissa aikataulujen suunnittelu ja valvonta on 
joustavaa.  Se antaa sekä tilaajalle että urakoitsijalla suhteellisen vapaat kä-
det hyödyntää eri aikataulumalleja. Kuitenkin käytännön elämässä hienotkin 
suunnitelmat usein vesittyvät resurssien puutteessa. Tarvitaan enemmän 
osaavaa henkilöitä aikataulujen laadintaan. Osaamista pitää olla niin ura-
koitsijoilla kuin rakennuttajilla. Haastatteluissa kävi ilmi se, että sekä ra-
kennuttajat että urakoitsijat kaipasivat selvennystä aikatauluihin ja niiden 
seurantaan. 
Helsingin kaupungin liikennelaitos - liikelaitos voisi hyödyntää myös Mit-
taviivan Oy:n laatimia asteittain tarkentuvia aikatauluja. 
(www.mittaviiva.fi/ratuflow1_2_aikataulut) 
Nykyisin tarvitaan tarkempaa aikataulutusta kuin ennen, koska talotekniikan 
osuus on kasvanut urakoissa. Hyvä aikataulutus vähentää myös ristiriitoja 
rakennuttajan ja urakoitsijan välillä. 
HKL:n käyttämän jana-aikataulun lisäksi on syytä ottaa käyttöön myös mui-
ta aikataulumalleja. Paikka-aikakaavio on hankkeen ohjauksen kannalta 
paras ainakin kriittisissä työvaiheissa. Lisäksi paikka-aikakaavio toimii hy-
vin tuotannon ohjauksen ja valvonnan välineenä, koska se osoittaa poik-
keamat tuotantonopeudessa aloituskohdissa sekä tehtävien ja osakohteiden 
suoritusjärjestyksessä. 
Paikka-aikakaaviota/vinoaikataulua on joskus hyvä tarkentaa vinjettikuva-
valvonnalla. Tämä valvontametodi on hyvä, kun tehdään viimeistelytöitä. 
Aikataulut eivät kuitenkaan ole itse tarkoitus, eikä niitä voi kohtuuttomasti 
kiristää. Työturvallisuus on otettava huomioon näissäkin asioissa. 
33. Rakennuttajakoulutuksen tutkielmat   
 
22 
 
Toteutumisaikataulun voisi olla yksi urakan valintaperusteista, mutta tällais-
ta käytäntöä ei kokemukseni perusteella ole. Toisaalta laatukilpailuttaminen 
se voisi olla yksi kilpailun osa-alue. 
 
 Jatkotoimet ja arviointi 6
HKL:n kaltaisen monipuolisen rakennuttajan, jonka työtehtäviin kuuluvat 
teollisuustilojen rakennuttaminen, julkisten tilojen rakennuttaminen, esi-
merkiksi metroasemat, sekä myös infrarakennuttaminen, esimerkiksi tunne-
lit, sillat, radat tulisi tulevaisuudessa kehittää aikataulujaan urakkaohjelmis-
saan. Monipuoliset rakennuttamistehtävät vaativat mielestäni erilaisia aika-
taulumalleja, jotka soveltuvat näin erilaisiin hankkeisiin, jotka poikkeavat 
ns. ”normirakentamisesta”. Urakkaohjelmissa pitäisi olla työaikatauluille 
erilaisia aikataulumalleja tai - muotoja. Aikatauluissa tulisi myös huomioida 
taloteknilliset aikatauluasiat luovutusaikatauluineen. 
Merkillepantavaa nykyään on vallitseva käytäntö suunnitelmapuolella, jossa 
urakkakilpailut järjestetään urakkalaskentasuunnitelmilla. Näiden suunni-
telmien pohjalta päätoteuttajan tulisi mahdollisimman nopeasti laatia yleis-
aikataulu/työaikataulu.  Varsinkin vaikeissa ja ns. uniikeissa kohteissa tulisi 
urakkakilpailu suorittaa tuotantokuvapohjaisilla suunnitelmilla. Näin mene-
teltäessä yleisaikataulut /työaikataulut olisivat aikataulutyypistä riippumatta 
realistisia. 
Tämänsuuntaisilla johtopäätöksillä HKL:n tulisi muuttaa urakkaohjelmis-
saan kohtaa, joka koskee työaikatauluja. Näin tapahtuessa on oletettavaa, 
että työaikataulun ohjaava merkitys paranisi tuotantotilanteessa ja vähentäisi 
myös kustannuksia. 
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Urakkaohjelman vaatimukset 
aikataulusta, laadunvarmistuksesta ja  
raportoinnista 
 
 
Juhani Koponen 
 
Tiivistelmä 
Tutkielmassa selvitettiin urakkaohjelmissa olleiden määritysten ja vaatimus-
ten toteutumista neljässä eri hankkeessa. Ongelmiksi on osoittautunut, ettei 
urakka-asiakirjoissa ei ole riittävän tarkasti määritelty ajallisia tavoitteita 
jotka ohjaisivat työsuorituksen kulua. Laadittujen aikataulujen aikatau-
lunimikkeet eivät näytä kriittistä polkua, eikä seuranta johda tarvittaviin 
korjaaviin toimenpiteisiin riittävän ajoissa. 
Laadunvarmistuksessa on useissa asiakirjoissa vaatimuksia ja liian monen-
laisia seurantajärjestelmiä päällekkäin, mm. tilaaja, konsultti, urakoitsija, 
urakka-asiakirjat, tarkastusasiakirja, Terve Talo, puhtaus jne. Työmaan laa-
tusuunnitelmaa laadittaessa ei selvitetä riittävän hyvin työmaan potentiaalis-
ten ongelmia, eivätkä laatusuunnitelmat ole hankkeisiin kohdistettuja, vaan 
ovat ns. ”vanhoja prujuja.” Laatusuunnitelmat jäävät useasti pöytälaatik-
koon ja laadunvarmistus jää tarkastusasiakirjojen kuittauksien varaan. 
Raportointitavat ja sisältö eivät ole vakiintuneita käytäntöjä. Raportointi on 
liian pinnallista eikä tavoita kaikkia osapuolia, osa informaatiosta jää pu-
heasteelle. Raportointi on kuitenkin oleellinen osa rakennushankkeen osa-
puolten tiedonvaihtoa ja liittyy kiinteästi myös aikataulujen ja laadunvar-
mistuksen toteutuksen seurantaan ja informointiin 
Urakkaohjelmassa voidaan parantaa aikataulujen käyttökelpoisuutta esittä-
mällä laadintaan, nimikkeistöön ja esitystapaan liittyviä vaatimuksia. Sa-
moin aikataulujen seurataan esitetään vaatimukset. Laatusuunnitelmien si-
sältöön vaaditaan pakolliset käsiteltävät asiat ja vaaditaan potentiaalisten 
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riskien ja ongelmien arviointi. Tarkastusasiakirja laaditaan tilaajan toimesta 
ja sen toteutumista seurataan työmaakokouksissa. 
Raportointiin määritetään menettelytavat ja ne vaaditaan tehtäväksi kirjalli-
sena. Ajantasainformaation lisäämiseksi otetaan käyttöön urakoitsijoiden 
laatimat viikkoinfot ja tiedottamiselle sovitaan pelisäännöt. 
 
 Johdanto 1
1.1 Tausta 
 
1.1.1 Aikataulu 
Työaikataulun (yleisaikataulu) tarkoituksena on kuvata koko hankkeen 
suunniteltu työnkulku ja niitä voidaan laatia hyvin eritasoisina. 
Kaikki työmaan yleissuunnitelmat perustuvat toteutusaikatauluun ja sen 
ajoitukseen. 
Rakennuttaja tai rakennuttajakonsultti laatiessaan rakennushankkeelle pro-
jektisuunnitelmaa ja urakkaohjelmaa määrittelee läpimenoajan sekä raken-
nustyön työaikataulun jänteen ja sen laatutason.  
Työaikataulun laadinta vaatii pää- ja sivu-urakoitsijoiden yksimielisyyttä. 
Päätoteuttajan (pääurakoitsijan) työaikataulu on työmaan toteutuksen ja 
ajoituksen ohjauksen perusta. Työaikataulussa mitoitetaan pääresurssitar-
peet, joten se on lähtötietona työvoima-, hankinta- ja kalustosuunnitelmille 
sekä tarkemman tason suunnitelmille, kuten rakennusvaihe- ja viikko-
aikataulu- ja tehtäväsuunnittelulle. Työaikataulu on myös perusta työnaikai-
selle suunnitelma-aikataululle. Työaikataulun yhteensopivuus suunnitelma- 
ja hankinta-aikataulujen kanssa on edellytys onnistuneelle hankkeelle. 
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Työaikataulussa esitetään rakennustyön kannalta keskeisimmät toiminnalli-
set välitavoitteet, kuten teknisten tilojen asennusvalmiusajankohdat, lämpö 
päällä ajankohta, toimintakokeiden suoritusajankohta, koekäyttöjen alka-
misajankohta jne. Rakennuttajan kannalta työaikataulu on valvontaväline, 
jonka perusteella rakennuttaja voi päätellä, edistyykö työ suunnitellusti. 
Rakennuttajan myötävaikutusvelvollisuudelle aikataulu merkityksellinen, 
koska se osoittaa myös, milloin rakennuttajan on myötävaikutustaan annet-
tava. (Ril 226-2005 s.31) 
Työaikataulu on työmaan keskeisin eri osapuolten välinen informaatioväline 
ja tärkeänä osana hankkeen seurantaa.  
Hyvällä aikataulun suunnittelulla, seurannalla ja ohjauksella saadaan myös 
aikaan sidotut toteutuskustannukset pysymään suunnitteluissa raameissa ja 
hallittua paremmin. 
Viite Yse 1998 5§, RT 16-10698 s. 6, Ril 226-2005 s. 31 
1.1.2 Laadunvarmistus 
Laatu jakaantuu kolmeen yleisten sopimusehtojen mukaisesti kohtaan, laa-
dunvarmistus Yse 10§, 7§3 sekä urakoitsijoiden laadunvarmistus Yse 10§, 
11§ ja vaihtoehtoiset tuotteet Yse 10§2, 28§3. Laadunvarmistuksella ym-
märretään suunniteltuja ja järjestelmällisiä toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen 
riittävän varmuuden saamiseksi siitä, että rakennus täyttää asetetut laatu-
vaatimukset. 
Urakoitsijoiden laadunvarmistuksen tulee täyttää maankäyttö- ja rakennus-
lain 121§ sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65§:n mukaisen laadun-
varmistusselvitykset. Vaihtoehtoisia tuotteita käytettäessä tulee varmistaa, 
että ne täyttävät urakkasopimuksen mukaiset laatuvaatimukset, Ril 226-
2005 s. 42-44. 
Urakoitsijalta edellytettävät laadunvarmistustoimenpiteet perustuvat puh-
taasti sopimusmääräyksiin. Tilaajan onkin tarjouspyyntöasiakirjoissa määri-
tettävä, mitä laadunvarmistustoimenpiteitä hän edellyttää urakoitsijalta, ja 
urakoitsija on velvollinen noudattamaan sovittuja menettelyjä, Urakkasopi-
mukset, Lakimiesliiton Kustannus, s. 94. 
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Laatusuunnitelma on rakennushankkeen laatujohtamisen käytännön työväli-
ne. Erilaiset laatusuunnitelmat muodostavat koko hankkeen läpi menevän 
ketjun, jonka ensimmäinen lenkki on rakennuttamisen laatusuunnitelma ja 
viimeinen rakennuksen huoltokirja. Rakennuttamisen laatusuunnitelma esit-
tää projektin tavoitteet. Muut laatusuunnitelmat esittävät työ- ja laadun-
varmistusmenetelmät, joilla nämä tavoitteet saavutetaan ja varmistetaan. 
Työmaan laatusuunnittelu on osa koko hankkeen laatusuunnittelua. Työ-
maan laatusuunnitelmassa esitetään työmaan tuotannonohjaus, riskit sekä 
laadunvarmistustoimet ja -vastuut. 
Työmaan laatusuunnitelman laatii yleensä työn päätoteuttaja (pääurakoitsi-
ja), mutta se voidaan myös laatia yhteistyössä tilaajan ja päätoteuttajan kes-
ken. Tällöin laatusuunnitelma edistää yhteistyötä ja tiedonkulkua eri osa-
puolten välillä. Tilaaja voi edellyttää päätoteuttajalta laatusuunnitelmaa 
esimerkiksi osana urakkatarjousta. Päätoteuttaja voi edelleen edellyttää laa-
tusuunnitelmia omilta toimittajiltaan ja aliurakoitsijoiltaan. Jos urakkasopi-
muksessa vaaditaan laatusuunnitelmaa, se on yritystä juridisesti sitova asia-
kirja. 
Viite Yse 1998 9-11§. 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1 Rakennushankkeen laatusuunnitelmat 
 
Työmaan laatusuunnitelmilla on vaarana kasvaa liian laajoiksi. Tällöin niis-
sä yksityiskohtien esittämisen sijaan viitataan muihin asiakirjoihin. Tämä 
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edellyttää että työmaalla on käytössä kyseiset asiakirjat. Laatusuunnitelmis-
sa voidaan viitata mm. urakkasopimuksen asiakirjoihin, rakennusurakan 
yleisiin sopimusehtoihin (Yse), rakennustuotteiden yleisiin hankinta- ja  
toimitusehtoihin (Ryht), rakennustöiden yleisiin laatuvaatimuksiin (Ryl), 
yrityksen omaan laatu-järjestelmään, Ratu-kortistoon ja Rakennustöiden 
laatu -kirjaan. 
Laatusuunnitelmaa laadittaessa tulee selvittää potentiaaliset ongelmat joita 
voi syntyä suunnitelmapuutteista, hankinnoista, aikatauluista tai muista tek-
nisistä asioista. 
Laatusuunnittelun tulos näkyy työn parempana sujumisena, virheiden vähe-
nemisenä, kustannusten pienenemisenä, työmaan eri osapuolten välisen tie-
donkulun paranemisena sekä vastuiden selkeytymisenä. Projektin aikana 
suunnitelmia päivitetään jatkuvasti ja projektin päätyttyä laatusuunnitelmat 
talletetaan ja niitä hyödynnetään uusia työmaita sekä projekteja suunnitel-
taessa. 
Laatusuunnitelma kokoaa kaikki ne suunnitelmat, toimenpiteet, apuvälineet 
ja keinot, joilla asiakkaan tilaama lopputulos saavutetaan. Laatusuunnitelma 
ei korvaa mitään aikaisemmin tehtyä suunnitelmaa, vaan kokoaa suunnitel-
mat ja toimenpiteet yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Laatusuunnitelmassa tulee esittää laadunvarmistustoimenpiteille vastuutahot 
ja henkilöt. 
Viite Yse 1998 10§, 7§3, 11§, RT 16-10698 s.7 
1.1.3 Raportointi 
Hankkeiden raportointi ja tiedotuskäytännöt vaihtelevat suuresti riippuen 
tilaajasta ja heidän tarpeistaan. Rakennuttajakonsultille on hyvä, jos pysty-
tään saamaan raportointitapa jossa urakoitsijoilta saadaan tarvittava tieto, 
joka täyttää tilaajan tarpeet ja jonka tiedonhallinta on kohtuudella saatavissa 
ja hallittavissa. 
Raportointi hyvänä tiedonkulunmenetelmä on yksi vaikeimmista rakennus-
hankkeen haasteita. Hyvällä raportoinnilla voidaan pitää osapuolet tietoi-
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sina, raportoinnin epäonnistuessa voidaan koko hankkeelle saada huono 
leima. 
Raportointi sisältää urakoitsijoiden välisen, tilaajan ja urakoitsijoiden  
molemmin suuntaisen tiedonvaihdon ja kolmansien osapuolien informoin-
nin. Raportoinnissa tulee suunnitelma-asiat, aikataulu, muutos- ja lisätyöt, 
osapuolten keskinäiset toimet, resurssimuutokset, häiriöt ja poikkeamat, 
työturvallisuus, laatu tai muut rakennushanketta koskevat asiat. 
Raportointi voi olla systemaattista kuten urakoitsijapalaverit, työmaakoko-
ukset, suunnitelmakatselmukset. Se voi olla myös informoivaa kuten tiedot-
teet, viikkoinfot tai se voi reklamoitavaa. 
Viite Yse 1998 75§, RT 16-10698 s. 15 
 
1.2 Tavoitteet 
 
1.2.1 Aikataulu 
Saada projektille urakkaohjelmaan hanketta ohjaavat määritykset sekä työ-
maan aikataulun laadintaan ohjeistukset sekä nimikkeistöohjeet. 
Määritellä aikataulun seurantaan liittyvät kriittiset polut ja tarkastuspisteet. 
1.2.2 Laadunvarmistus 
Yhtenäistää laadunvarmistuksen tarkastusmenettely joka täyttää viranomai-
sen, urakoisijan ja tilaajan tarpeet. 
1.2.3 Raportointi 
Saada urakka-ohjelman ohjeistamana työmaalta tarvittava tieto yleispäte-
vään raportointikäytäntöön sekä määritellä raportoinnin tiedonhankinta- 
sekä seurantatapa. 
Yleisenä tavoitteena on saada jatkossa edellä mainitut asiat osaksi yrityk-
semme urakka-asiakirjajärjestelmää. 
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1.3 Rajaukset 
 
1.3.1 Aikataulu 
Tutkielman aikataulun osuus rajataan koskemaan julkisista rakentamista 
perinteisesti jaetun urakan toteutusmuodolla keskisuurissa ja suurissa hank-
keissa uudis- ja peruskorjauskohteissa. 
1.3.2 Laadunvarmistus 
Tutkielman laadunvarmennuksen osuus rajataan koskemaan uudisrakenta-
misessa Terve Talo ja P1 puhtauden vaatimukset edellyttämiin kohteisiin. 
1.3.3 Raportointi 
Tutkielman raportoinnin osuus rajataan koskemaan julkisista rakentamista 
perinteisesti jaetun urakan toteutusmuodolla keskisuurissa ja suurissa hank-
keissa uudis- ja peruskorjauskohteissa. 
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 Ongelman määrittely 2
2.1 Aikataulu 
Urakka-asiakirjoissa ei ole riittävä tarkasti määritelty ajallisia tavoitteita 
jotka ohjaisivat työsuorituksen kulua. 
Hankkeiden aikataulunimikkeet eivät näytä/seuraa kriittistä polkua. Aika-
taulunimikkeiden riippuvuuksia ei tarkastella eikä määritellä riittävän hyvin. 
Aikataulujen seuranta ei tuota työsuorituksia ohjaavaa tietoa. 
 
2.2 Laadunvarmistus 
Laadunvarmistuksessa on useissa asiakirjoissa vaatimuksia ja liian monen-
laisia seurantajärjestelmiä päällekkäin, mm. tilaaja, konsultti, urakoitsija, 
urakka-asiakirjat, tarkastusasiakirja, Terve Talo, puhtaus jne. 
Laadunvarmistusasiakirjat eivät ole hankkeisiin kohdistettuja, ovat ns. 
”vanhoja prujuja”. Laatusuunnitelmaa laadittaessa ei selvitetä työmaan po-
tentiaalisten ongelmia. 
 
2.3 Raportointi 
Raportointitavat ja sisältö ei ole vakiintunutta eikä ajantasaista tai enna-
koivaa. Raportointi on liian pinnallista eikä tavoita kaikkia osapuolia. Ra-
portointi koetaan teknisellä alalla liian vähämerkityksisenä. 
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 Tutkimusmenetelmät 3
3.1 Aikataulu 
Aitataulujen selvityksissä tutkittiin PTS-Kiinteistötekniikan neljän työmaan 
tilaajan aikatauluohjeistus, työmaalle urakoitsijan laatimat aikataulut, aika-
taulujen seuranta ja toteutuminen, raportointi ja häiriöihin puuttuminen. 
Rakennushankkeissa on tilaajina olleet Laukaan kunta, Jykes Kiinteistöt Oy, 
Kannonkosken kunta ja Jyväskylä seurakunta. 
Hankkeet on nimetty hanke 1 – 4. 
Selvitys tehtiin työmaa-aikana kertyneestä aineistosta ja haastateltiin raken-
nuttajia ja PTS-Kiinteistötekniikan henkilökuntaa aikataulujen laadinnan 
onnistumisista ja kokemuksista. 
 
3.2 Laadunvarmistus 
Laadunvarmistuksen selvityksessä tutkittiin PTS-Kiinteistötekniikan neljän 
työmaan työaikaiset laatusuunnitelmat, laadunvarmistustoimenpiteet, laatu-
poikkeamat, luovutusvaiheen valmiudet, jälkityöt sekä mahdolliset vuosita-
kuutyöt. Tutkimuksen kohteena olivat vastaavat hankkeet kuten kohdassa 
aikataulu. 
Rakennuttajilta ja PTS-Kiinteistötekniikan henkilökunnalta selvitettiin haas-
tatteluilla mitkä ovat heidän hankkeissaan olleet keskeisimmät laatuongel-
mat ja miten niiltä olisi vältytty. 
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3.3 Raportointi 
Raportoinnin selvityksessä tutkittiin julkisten ja teollisuuden tilaajien neljän 
hankkeen raportointikäytännöt, niiden riittävyys sekä työmaa-aikainen in-
formointi. Selvitys tehtiin PTS-Kiinteistötekniikan hankkeista kuten koh-
dassa aikataulu. 
Tilaajia ja PTS-Kiinteistötekniikan henkilökuntaa haasteltiin raportoinnin, 
informoinnin ja tiedonkulun riittävyydestä sekä kokemuksista kahden vii-
mevuoden ajan hankkeista. 
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 Analyysi 4
4.1 Aikataulu 
Hanke 1 
Hanke on toteutettu projektinjohtourakkana. Pääurakoitsijana toimii raken-
nusurakoitsija ja sivu-urakoitsijana lvisa-urakoitsija. Käyttäjällä on termi-
naalin tuotannon laitteiden ja varastojärjestelmien hankinta ja toimitus urak-
ka-aikana. 
Urakkaohjelmassa kirjattu aikataulusta seuraava teksti; 
” Työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan projektinjohtourakoitsijan on 
laadittava projektiaikataulu kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen alle-
kirjoittamisesta. Aikatauluun on merkittävä työvaiheet viikoittain. Näin laa-
dittu aikataulu hyväksytään yhteisesti velvoittavaksi aikatauluksi. Aikatau-
lun toteutumista seurataan työmaakokouksissa tai erillisissä aikataulukoko-
uksissa”. 
Hankkeen aikana projektinjohtourakoitsija laati työmaalle yleisaikataulun 
kahdesti, ensin aloituksen yhteydessä ja myöhemmin noin hankkeen puoli-
välissä, jolloin työmaa oli kuukauden myöhässä ja tilaaja määräsi aikataulun 
päivitettäväksi. Molempien aikataulujen sisältö oli puutteellinen urakkaoh-
jelmaan nähden ja oleellisia työvaiheita oli selkeästi jätetty aikatauluun 
suunnittelematta. Tämän lisäksi laaditut aikataulut olivat poikkeuksetta epä-
realistisia työmääriin nähden. Aikataulujen suunnittelu ei ollut määrä ja työ-
saavutusperusteisia. Aikataulujen seurannassa ei huomioitu riittävän hyvin 
kriittisiä töitä ja työvaiheiden riippuvuussuhteita.  
Tilaaja käytti työmaakokouksissa ja erillisissä työmaapalavereissa puheen-
vuoroja ohjatakseen projektinjohtourakoitsijaa aikataulutuksessa ja aikatau-
lun noudattamisessa siten, että hanke valmistuisi sovittuun ajankohtaan.  
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Huomioiden kohteessa tulleen viiveen valmistumisessa (30 päivää) ja ai-
emmin aikataulussa olleissa välitavoitteissa (20 päivää), on urakoitsijan 
aikataulutus ollut työvaiheiden osalta väärä, kun aikataulua ei ole pystytty 
noudattamaan.  
Urakkaohjelmaan kirjattu YSE 98 mukainen lauselma ja siten myös YSE 98 
itsessään 5 § osalta on aikataulutuksen osalta toimimaton, mikäli on aistitta-
vissa, että urakoitsijalla ei ole joko kykyä tai halua laatia hankkeeseen toteu-
tuskelpoista aikataulua. Tässä kyseisessä hankkeessa ei ollut kyse siitä, että 
tilaaja olisi vaatinut mahdottomaan aikatauluun rakennuksen valmistumista, 
vaan urakoitsijan kyvyttömyydestä huomioida kaikki työvaiheet ja häiriöpe-
livarat jotka vaikuttavat oleellisesti työaikatauluun. Lisäksi aikataulun seu-
rannassa ja viiveiden poistamiseksi ei tehty riittäviä korjaavia toimenpiteitä. 
Käyttäjien tuotantolaitteiden asennukset jouduttiin siirtämään kahteen ottee-
seen loppuvaiheen keskeneräisyyksien vuoksi. Aikataulu ei palvellut käyttä-
jän hankintoja. 
Näin ollen urakkaohjelmaan olisi syytä kirjata YSE 98 ehtoihin nähden 
poikkeama, jossa tilaajalle annetaan mahdollisuus laatia aikataulu ja vaatia 
urakoitsijaa noudattamaan aikataulua. Esimerkiksi: ”Mikäli tilaaja katsoo 
urakoitsijan esityksen työmaan aikataulusta olevan epärealistinen tai puut-
teellinen tai arvioi urakoitsijan olevan kykenemätön laatimaan käyttökel-
poista aikataulua, voi tilaaja itse laatia työmaan yleisaikataulun ja määrätä 
urakoitsijan noudattamaan sitä.”  
Tämä vaatimus lienee kuitenkin vastoin urakkasopimusten pelisääntöjä. 
Hanke 2 
Rakennushanke on toteutettu jaettuna urakkana jossa rakennusurakoitsija 
toimii pääurakoitsijana ja lvisa-urakoitsijat alistettuina sivu-urakoitsijoina. 
Urakkaohjelmassa kirjattu aikataulusta seuraava teksti; 
”Työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan pääurakoitsijan on laadittava 
yhdessä sivu-urakoitsijoiden ja tilaajan kanssa työaikataulu kahden viikon 
kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Aikatauluun on merkittävä 
työvaiheet viikoittain. Näin laadittu aikataulu hyväksytään työmaakokouk-
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sessa yhteisesti velvoittavaksi aikatauluksi. Aikataulun toteutumista seura-
taan työmaakokouksissa tai erillisissä aikataulukokouksissa. 
Aikataulussa ja työjärjestyksissä on otettava huomioon Terve Talo -
projektin vaatimus siitä, että kaikki alakattojen yläpuolelle jäävät katto- ja 
seinäpinnat on maalattava. 
Työaikataulun laatimisessa huomioidaan urakkaohjelman kohdan 6 ja 
urakkarajaliitteen kohdan 3.3 ohjeet. 
Aikataulun seuraamista ja noudattamista varten urakoitsijoiden on keske-
nään pidettävä tarvittaessa aikataulun seurantakokouksia.” 
Työmaalle oli laadittu perinteinen jana-aikataulu työaikatauluksi. Aikataulu 
oli jaettu lohkoihin. Aikatauluun oli merkitty kaikki pääurakan ja sivu-
urakan välitavoitteet samoin urakka-asiakirjoissa mainitut aikavaatimukset 
valmistumiseen liittyviin koekäyttöihin, toimintakokeisiin, mittauksiin ja 
säätöihin. 
Työmaalle ei laadittu tarkempia työvaihe- tai viikkoaikatauluja. Luovutus-
vaiheesta tehtiin luovutusvaiheaikataulu. Sivu-urakoitsijat osallistuivat hy-
vin työaikataulun laadintaa, mutta työn edessä hyväksyivät töidensä etene-
misen rakennusurakan töiden edistymisen mukaisesti. 
Työaikataulua seurattiin viikoittaisissa urakoitsijapalavereissa joissa käsitel-
tiin tarkemmin seuraavan viikon työvaiheet. Lisäksi työaikataulu käytiin 
läpi työmaakokouksissa. Aikataulun nimikkeistö palveli tilaajan aikataulun-
seurantaa hyvin. 
Työmaan runkovaihe ajoittui talveksi ja ankara talvi sekä runsas lumentulon 
viivästyttivät runkovaihetta. Lisä- ja muutostöillä ei ollut merkitystä aika-
taulun viiveeseen. 
Työmaan jäädessä jälkeen uuttaa tai korjattua aikataulua ei laadittu. Aika-
taulun seuranta tehtiin ns. ”pussiviiva-menetelmällä”. 
Työn kuluessa urakoitsija vakuutti saavansa aikatauluviiveen kiinni, mutta 
korjaavia toimia ei tehty riittävästi. 
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Vastaanottotarkastus tehtiin sopimuksen mukaisena päivänä huomioiden 
pakkaspäiväviiveet. Luovutusvaiheessa jouduttiin tinkimään mittauksiin ja 
säätöihin varatusta ajasta eikä Terve Talo -kriteeristön tuuletusaika toteutu-
nut ennen käyttöönottoa. 
Kokemuksena tulee urakka-asiakirjoihin kirjata vaatimus tarkempien aika-
taulujen laadinnasta ja siitä, että aikatauluissa pyritään huomioimaan myös 
kriittiset jäljellä olevat työvaiheet ja niiden määrä. Lisäksi työaikatau-
lunimikkeistöön olisi hyvä saada varaukset häiriöille varsinkin rakennetta-
essa talviolosuhteissa. 
Hanke 3 
Rakennushanke on toteutettu jaettuna urakkana jossa maanrakennus- ja pe-
rustusurakoitsija toimi pääurakoitsijana rakennusurakantöiden alkuun saak-
ka ja sen jälkeen rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lvisa-
urakoitsijat alistettuina sivu-urakoitsijoina. 
Urakkaohjelmassa kirjattu aikataulusta seuraava teksti; 
”Pääurakoitsijan on laadittava yhdessä sivu-urakoitsijoiden ja rakennutta-
jan kanssa YSE 5 §:n mukainen työaikataulu kolmen viikon kuluessa pää-
urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Työaikatauluun on merkittävä sivu- 
ja aliurakoitsijoiden työt ja rakennuttajan erillishankinnat. Aikataulun to-
teutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa pidettävissä erilli-
sissä yhteistoimintakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti nouda-
tettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muut-
taa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa.” 
Työmaan yleisaikataulu laadittiin täsmällisesti urakkaohjelman edellytyksi-
en mukaan ja pääurakoitsija huomioi aikataulussaan sivu-urakoitsijoiden 
työsuoritteet sekä tilaajan hankinnat hyvin. Aikataulu oli jaettu lohkoihin ja 
tehtävänimikkeet sellaisiin osiin, joista hankkeen etenemisen seuraaminen 
oli selkeää. 
Yleisaikataulun lisäksi pääurakoitsija laati kriittisistä työvaiheista erilliset 
aikataulut, joita olivat mm. rakennuksen piha-alueiden maansiirtotyöt, vesi-
katon ja yläpohjan rakennus- ja talotekniikkatyöt sekä sisustusaikataulu. 
Näistä kaikkia ei välttämättä laadittu janakaavioita seurattavaksi vaan aika-
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taulutus oli sovittu urakoitsijoiden kesken ja kirjattu mm. urakoitsijapalave-
reihin. 
Hankkeen aikana kohteen aikataulua on tilaajan puolesta seurattu työmaa-
kokouksissa sekä urakoitsijapalavereissa. Urakoitsijat ovat aina omaehtoi-
sesti ilmoittaneet selkeästi, jos työmaalla on edes ollut riski jäädä aikatau-
lusta jälkeen ja esittäneet samalla korjaavat toimenpiteet. 
Tämän työmaan menettelyistä on voidaan kirjat urakkaohjemaan vaatimuk-
set. 
Hanke 4 
Rakennushanke on toteutettu jaettuna urakkana jossa rakennusurakoitsija 
toimii pääurakoitsijana ja lvisa-urakoitsijat alistettuina sivu-urakoitsijoina. 
Lisäksi kohteessa oli viisi alistamatonta sivu-urakkaa. 
Urakkaohjelmassa kirjattu aikataulusta seuraava teksti; 
”Pääurakoitsijan on laadittava yhdessä sivu-urakoitsijoiden ja rakennutta-
jan kanssa YSE 5 §:n mukainen työaikataulu kolmen viikon kuluessa pää-
urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Työaikatauluun on merkittävä sivu- 
ja aliurakoitsijoiden työt ja rakennuttajan erillishankinnat. Aikataulun to-
teutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa pidettävissä erilli-
sissä yhteistoimintakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti nouda-
tettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muut-
taa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa.” 
Työmaa aloitettu heti kesäkuun alussa ja yleisaikataulu hyväksytty heinä-
kuun lopussa. Aikataulu tehtiin aika-paikka-kaaviona, havainnollisuus oli 
hyvä. Yleisaikatauluun oli merkitty tilaajan hankinnat ja sivu-urakat. Yleis-
aikataulu toimi hyvin työtä ohjaavana noin 8 kuukauden runkovaiheena ajan 
ja työmaa pysyi laaditussa aikataulussa. Erillisiä aikatauluja laadittiin sisus-
tusvaiheesta ja luovutusvaiheesta. 
Työmaa pysyi alkuperäisessä aikataulussa runkovaiheen ajan, mutta sisus-
tusvaiheessa alkoi ilmenenään viivettä. Osasyynä oli tilaaja mielestä, että 
sisustusvaiheeseen ajoittui tilaaja hankintoja jotka urakoitsija ajoitti liian 
aikaisin alkaviksi suhteessa toteutuvaan työmaan valmiuteen. Toinen syy oli 
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pääurakoitsijan resurssit sisustusvaiheen alussa, jotka olivat selkeästi liian 
vähäiset. Tästä tilaaja huomautti työmaakokouksissa kun aikataulun toteu-
mista käsiteltiin. 
Sisustusvaiheessa työmaalla jouduttiin pitämää useita aikataulun tarkennus-
palavereita osin myös tilaaja pyynnöstä. Sisustus oli vaativaa erikoistyötä ja 
työmäärien- ja saavutusten mitoittaminen petti. Vastaavasti korjaavia toi-
menpiteitä ei tehty riittävä ripeästi.  
Aikatauluja seurattiin urakoitsijapalaverissa ja työmaakokouksissa. Ura-
koisijan työmaan aikataulun toteutumisen raportointi ei ollut riittävän rehel-
listä, viiveitä ei tuotu julki oikein ja uskoteltiin aikataulun kiinnisaamisella. 
Jatkossa tulee aikataulun mitoittaminen perustua paremmin määriin ja työ-
saavutuksiin. Jos on kyseessä erikoisrakentaminen, niin kriittisimpien työ-
vaiheiden ajalliset tarpeet ja riippuvuudet tulee selvittää hyvissä ajoin ja 
aikataulun suunnitteluun ottaa mukaan ao. erikoisurakoitsijat. Aikataulun 
seurannassa ja tarkempien työvaiheaikataulujen laadinnassa tulee myös 
huomioida oikein jäljellä olevien tehtävien määrä, myös viittä vaille valmiit 
tekemättömät työt. Näissä voi tulla ajallisten tarpeiden yllätyksiä, kuten 
tässä kohteessa tuli. 
4.2 Laadunvarmistus 
Hanke 1 
Urakkaohjelmassa kirjattu laadunvarmistuksesta seuraava teksti; 
”Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaa-
mista ja työsuoritusta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten 
laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava 
hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työ-
suoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 
Urakoitsijan tulee esittää kirjallisesti tätä työtä koskeva oma työmaan laa-
tusuunnitelmina sekä aliurakoitsijoiden laadunvarmistusjärjestelmä ennen 
töiden aloitusta.  
Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakkaansa kuuluvat laa-
dunvalvontakokeet tulevat pidetyksi. Laadunvalvontakokeista on ennalta 
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ilmoitettava tilaajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituk-
sessa. 
Urakoitsijan tulee laatia työmaata koskeva ympäristösuunnitelma jossa 
huomioidaan kaikkien urakoitsijoiden toiminta. Ympäristösuunnitelman 
sisällössä noudattaa pääurakoitsijan käytössä olevaa mallia. Ympäristö-
suunnitelmassa tulee esittää ja huomioida toimenpiteet mm. energian käyt-
töön, jätteen käsittelyyn, pöly- ja meluhaittoihin, valaistukseen, siisteyteen, 
ongelmajätteiden huoltoon liittyvissä asioissa. Työmaalla noudatetaan  
tilaajan laatimaa tarkastusasiakirjaa.” 
Työmaalle on laadittu urakoitsijoiden laatujärjestelmien mukaiset laatu-
suunnitelmat. Laatusuunnitelmissa on käytetty esitäytettyjä pohjia ja ovat 
sisällöltään yleisellä tasolla eikä niissä ole otettu huomioon urakkakohteen 
erityspiirteitä.  
Työmaalla on käytetty tilaajan laatimaa tarkastusasiakirjaa. 
Ympäristösuunnitelmia ei ole laadittu. 
Projektinjohtourakoitsija jätti täysin hoitamatta urakkaohjelman mukaiset 
velvoitteensa aikataulun oikeaoppisesta seuraamisesta, työvaiheiden ajoi-
tuksesta sekä työjäljen laadun osalta. Laaditut suunnitelmat ja tarkastusasia-
kirjat eivät ole riittävä tapa huolehtia laadun toteutumisesta rakennushank-
keessa. Liian paljon hankkeiden laadunvarmennuksessa keskittyy jälkeen-
päin tehtävään tarkastamiseen ja sen jälkeen tehtäviin korjauksiin. 
Tämä hanke opetti, että työn laatuun liittyvien asioiden tulisi olla samaan 
tapaan sakollisia kuin aikataululliset tavoitteet. Esimerkiksi kohteen maan-
varaisen betonilaatan hiertomassapinnoite on vääränsävyinen. Tilaaja oli 
määritellyt suunnitelmiin sävyn ja valvoja vielä ennen lattiatyön aloittamista 
kysynyt vastaavalta työnjohtajalta, että sävy on varmasti oikea, johon vas-
tattiin myöntävästi. 
Tällaisia tapauksia varten pitäisi urakkaohjelmaan määritellä sakollisia laa-
tutavoitteita ehdottomien ja tärkeiden vaatimusten osalta. Näistä pitäisi pys-
tyä perimään hyvitystä urakkasummasta, mikäli työnjälki ei täytä suunni-
telmiin määriteltyjä laatuvaatimuksia. Kokemus rakennusalalla on opetta-
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nut, että ns. porkkana ei tuo haluttuja tuloksia, mutta kun urakoitsijalta vaa-
ditaan hyvitystä virheistä, tulee työsuorituksesta usein parempi. 
Puhtauden hallinta petti loppukiireen vuoksi. P1 tiloiksi siivotuissa tiloissa 
tehtiin vielä merkittävästi pölyä tuottavia työvaiheita ja siivoukset jouduttiin 
uusimaan paikoittain useaan otteeseen. 
P1 tarkastuksia jouduttiin tekemään useaan otteeseen ja koekäytöt lykkään-
tyivät alhaisen puhtaustason vuoksi. Selviä vaatimuksia ei ollut kirjoitettu 
urakkaohjelmaan. 
Tilaajan tulee panostaa Terve Talo ja P1 rakentamisen koulutukseen ja 
opastamiseen selvästi enemmän vaatimukset tulee esittää tavoitetason saa-
vuttamiseksi urakkaohjelmissa. 
Hanke 2 
Urakkaohjelmassa kirjattu laadunvarmistuksesta seuraava teksti; 
”Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaa-
mista ja työsuoritusta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten 
laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava 
hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työ-
suoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 
Urakoitsijan tulee esittää kirjallisesti tätä työtä koskeva oma työmaan laa-
tusuunnitelma sekä aliurakoitsijoiden laadunvarmistusjärjestelmä ennen 
töiden aloitusta. Laatusuunnitelma rinnastetaan urakkasopimusten urakka-
asiakirjoihin. 
Laatusuunnitelmien laadinnassa noudatetaan urakkarajaliitteen 3.1 mukais-
ta ohjetta sekä otetaan huomioon laadunvarmistusasiakirjan vaatimukset. 
Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakkaansa kuuluvat laa-
dunvalvontatoimenpiteet tulevat pidetyksi. Laadunvalvontatoimenpiteistä on 
ennalta ilmoitettava tilaajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastus-
toimituksessa. 
Laadunvarmistuksessa urakoitsijoiden omien laadunvarmennusmenetelmien 
osana huomioidaan rakennuttajan määrittämien työvaiheiden erityinen laa-
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dunvarmennus käyttämällä rakennuttajan laatimaa laadunvarmennusmenet-
telyä. Laadunvarmennuksen painopistealueiden tarkastuskortit on esitetty 
laadunvarmistusasiakirjassa. Tilaajan esittämä laadunvarmistusasiakirja ei 
poista tai vähennä urakoitsijoiden velvollisuutta valvoa ja tarkastaa työsuo-
ritustensa laatua (YSE 10§ ja 11§). Urakoitsijat vastaavat siitä, että sopi-
muksen mukainen laatu saavutetaan. Tilaajan laadunvarmistuksen tarkoi-
tuksena on tarkastaa työvaiheen tai suorituksen laatu urakoitsijoiden omien 
laadunvarmistusmenettelyjen jälkeen (kts. laadunvarmistusasiakirja). 
Laadunvarmistusasioista tilaaja järjestää laatukokouksen ennen urakoiden 
alkamista, johon kaikki urakoitsijat ovat velvollisia osallistumaan. Laadun-
varmistusasiakirja käydään yhteisesti läpi ja hyväksytään yhteisesti ura-
koissa seurattavaksi. 
Tilaaja järjestää kohteessa koko työmaan henkilöstölle puhtaudenhallinnan 
koulutusta, johon kaikki urakoitsijat ja aliurakoitsijat ovat velvollisia osal-
listumaan. 
Pääurakoitsijan on pidettävä tilaajan toimittamaa ja viranomaisten vaati-
maa rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasiakirja on osana laa-
dunvarmistusasiakirjaa. Tarkastusasiakirjan sisältö tullaan käymään yhtei-
sesti läpi laatukokouksessa ja sisällössä huomioidaan myös urakoitsijoiden 
esittämät tarkastuskohteet. Tarkastusasiakirjan täydentymistä seurataan 
työmaakokouksissa.” 
Urakoitsijalla on sertifioitu laatujärjestelmä. Työmaalle laadittiin urakoitsi-
jan laatujärjestelmän mukainen laatusuunnitelma. Työmaan aikana auditoin-
tiin työmaan laatutoiminta urakoitsijan auditointiaikataulun ja suunnitelma 
mukaisesti. 
Työmaalla ei käytetty tilaajan laatimaa laadunvarmistusmenettelyä koska se 
oli päällekkäinen urakoitsijan laadunvarmistuksen kanssa. Työmaalle laadit-
tu laatusuunnitelma jäi työmaan ajaksi pöytälaatikkoon. 
Työmaan oli tilaajan laatima tarkastusasiakirja jonka tarkastuksia seurattiin 
työmaakokouksissa. Osa tarkastusmerkinnöistä oli ns. kynätarkastuksia vail-
la oikeaoppista tarkastusta. 
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Suurin yksitien laadullinen poikkeama oli iv-konehuoneen lattiapinnoitteen 
vaihto urakoitsijan esityksestä. Alusta ei ollut riittävän tiivis vettä pitävän 
pinnoituksen saamiseksi. 
Muutamia urakoitsijan itsensä päättämiä ratkaisuja tehtiin ilma, että niitä 
olisi ilmoitettu tai haettu hyväksyntää tilaajalta tai valvojalta. 
Loppukiireen aiheuttamana työ viimeistelylaatu kärsi ja jälkitöitä jäi luovu-
tuksen jälkeen tehtäväksi normaalia enemmän. 
Hanke 3 
Urakkaohjelmassa kirjattu laadunvarmistuksesta seuraava teksti; 
”Kunkin urakoitsijan tulee työssään noudattaa omaa, sertifioitua tai kirjal-
lista laatujärjestelmäänsä. 
Pääurakoitsijan on laadittava ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta työ-
maata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Kunkin 
urakoitsijan on laadittava omaa työtään koskeva työmaan laatusuunnitelma. 
Lisäksi urakoitsijoiden on toimitettava viranomaisen edellyttämään laadun-
varmistusselvitykseen tarvittavat tiedot rakennuttajalle ja suunnittelijoille. 
Jokaisen urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjoh-
don ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimusten-
mukaisuutta. 
Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä 
erityistä huomiota. Jokaisen urakoitsijan on myös valvottava hankintojensa 
ja aliurakoitsijoidensa suorittamien rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja 
oikea-aikaisuutta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavute-
taan. 
Hankekohtaisessa laatusuunnitelmassa esitetään, miten työmaata suunnitel-
laan, rakennetaan, ohjataan, dokumentoidaan ja valvotaan.  
Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki hänen urakkaansa kuuluvat 
laadunvalvontakokeet tulevat pidetyksi. Laadunvalvontakokeista on ennalta 
ilmoitettava rakennuttajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastus-
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toimituksessa. Laadun varmistamiseksi työmaalle laaditaan erillinen malli-
en ja työvaiheiden tarkastusasiakirja. 
Pääurakoitsijan on pidettävä rakennusvalvontaviranomaisen edellyttämää 
rakennustyön tarkastusasiakirjaa.” 
Työmaalle laadittiin asianmukaiset laatusuunnitelmat, joissa oli huomioitu 
urakkaohjelman mukaiset sisältövaatimukset. Pääurakoitsija laatii kohtee-
seen ympäristösuunnitelman.  
Työmaalle ei ole laadittu mallien ja työvaiheiden erillistä tarkastusasiakir-
jaa. 
Rakennuttajakonsultin laatimaan, rakennusvalvonnan edellyttämään tarkas-
tusasiakirjaan on täydennetty viranomaisten tarkastusten lisäksi kriittiset 
työvaiheet ja erityiset rakennusosamallit, joilla asetetaan vaatimustaso työ-
suoritteille. Urakoitsijat ovat ilmoittaneet aina tilaajan organisaatiolle mah-
dollisuudesta tarkastaa ja hyväksyä mallit. 
Hyväksyttyjen mallien pohjalta on tehty loput työvaiheet mallia koskevan 
rakennusosan kohdalla tai korjattu mallissa olleet puutteet tai virheet ja to-
teutettu rakennusosa korjattuna.  
Tarkastusasiakirjan mukaisin mallein ja tarkastuksin kohteessa on saatu 
pidettyä yllä laadukasta rakentamista. Erillistä mallien tarkastusasiakirjaa ei 
kannat vaatia, vaan kaikki merkinnät tulee olla yhdessä tarkastusasiakirjas-
sa. Tarkastusasiakirjaan kirjattujen tarkastusten lisäksi kohteessa arvioidaan 
viikoittain valvojien toimesta muut tarvittavat toimenpiteet laadun ylläpitä-
miseksi. Näistä tulee tehdä merkinnät työmaapäiväkirjaan. 
Hanke 4 
Urakkaohjelmassa kirjattu laadunvarmistuksesta seuraava teksti; 
”Kunkin urakoitsijan tulee työssään noudattaa omaa, sertifioitua tai kirjal-
lista laatujärjestelmäänsä. 
Pääurakoitsijan on laadittava ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta työ-
maata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Kunkin 
33. Rakennuttajakoulutuksen tutkielmat   
 
46 
 
urakoitsijan on laadittava omaa työtään koskeva työmaan laatusuunnitelma. 
Lisäksi urakoitsijoiden on toimitettava viranomaisen edellyttämään laadun-
varmistusselvitykseen tarvittavat tiedot rakennuttajalle ja suunnittelijoille. 
Jokaisen urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjoh-
don ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimusten-
mukaisuutta. 
Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä 
erityistä huomiota. Jokaisen urakoitsijan on myös valvottava hankintojensa 
ja aliurakoitsijoidensa suorittamien rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja 
oikea-aikaisuutta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavute-
taan. 
Hankekohtaisessa laatusuunnitelmassa esitetään, miten työmaata suunnitel-
laan, rakennetaan, ohjataan, dokumentoidaan ja valvotaan. 
Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki hänen urakkaansa kuuluvat 
laadunvalvontakokeet tulevat pidetyksi. Laadunvalvontakokeista on ennalta 
ilmoitettava rakennuttajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastus-
toimituksessa. Laadun varmistamiseksi työmaalle laaditaan erillinen malli-
en ja työvaiheiden tarkastusasiakirja. 
Urakoitsijan on tarjoushinnassa huomioitava asiakirjoissa valmistaja- tai 
tuotenimellä mainitut tuotteet ja materiaalit. Halutessaan käyttää asiakir-
joissa rekisteröidyllä nimellä tai tuottajan tai valmistajan nimellä mainittu-
jen tuotteiden tai asiakirjoissa valmistustavoiltaan ja laadultaan tarkoin 
määriteltyjen materiaalien asemasta muita laadultaan ja ominaisuuksiltaan 
täysin samanarvoisia tuotteita tai materiaaleja, on urakoitsijan hankittava 
vaihdolle etukäteen rakennuttajan hyväksyminen. Vastaavuuden todistamis-
velvollisuus ja vastuu vaihtamisesta jää rakennuttajan hyväksynnästä huo-
limatta kuitenkin aina urakoitsijalle. Rakennuttajalla ei ole velvollisuutta 
hyväksyä vaihtoehtoisia tuotteita”. 
Työmaalle laadittiin tilaajan toimesta tarkastusasiakirja jota pidettiin projek-
tipankissa. Tarkastusasiakirjaa täydennettiin projektin edetessä. 
Pääurakoitsija laati työmaan laatusuunnitelman oman laatujärjestelmänsä 
mukaisesti. Työmaan laatusuunnitelma jäi pöytälaatikkoon eikä siitä ollut 
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hyötyä hankkeen aikana. Rakenteiden kosteuden hallinta ja kuivumisen ar-
viointi ei onnistunut ja kuivumisajat olivat suunniteltua pidemmät, jotka 
vaikuttivat osaltaan myös pinnoitustöiden aikatauluun. Työmaalla tehtiin 
työmalleja ennen varsinaisten työsuoritteiden aloittamista. Työmallikäytäntö 
osoittautui varsin hyödylliseksi ja toimivaksi. 
Urakoitsijan esityksestä vaihdettiin siirtoseinäjärjestelmiä, urakoitsija toi-
mitti vastaavuusvertailut tilaajalle ja suunnittelijoille tarkastettavaksi. Esitys 
hyväksyttiin ja urakoitsija teki muutoksesta hyvityksen. Käytössä on huo-
mattu, että järjestelmä ei ole kuitenkaan hyvä ja takuuaikana sitä on jouduttu 
useaan otteeseen korjaamaan. 
Muilta osin työn lopputulos ja laatu on hyvä ja täyttää tilaajan vaatimukset. 
Rakenteiden vaativuuden vuoksi, kohteessa oli ulkopuolinen tarkastaja ja 
tarkastuksissa todettiin toteutuksen sujuneen aivan suunnitelmien mukaisesti 
 
4.3 Raportointi 
Hanke 1 
Sovittuja pelisääntöjä; 
”Hankkeen kaikki tiedottaminen tehdään vain käyttäjän antaman luvan mu-
kaisesti ja tiedottamisesta vastaa tilaaja. 
Työmaalla on sovittu pidettäväksi työmaapäiväkirjaa. Urakoitsijan on lisäk-
si velvoitettu ilmoittamaan kaikista häiriötekijöistä ja poikkeamista. Lisäksi 
tavoitehintaisesta urakkamuodosta johtuen urakoitsijoiden on esitettävä 
tilaajalle kaikki merkittävimmät hankinnat ja raportoitava kerran kuukau-
dessa kustannusten kertymistä ja ennustettava lopputulos”. 
Urakoitsija ei noudattanut lainkaan urakkaohjelmaan kirjattua menettelyä 
sovituista pelisäännöistä. Työmaapäiväkirja oli hankkeen alusta alkaen koko 
ajan jäljessä ja viimeisen kuukauden aikana työmaan vastaava työnjohtaja ei 
edes avannut päiväkirjaan uusia sivuja. Valvojalla ei näin ollen ollut mah-
dollisuutta seurata hankkeessa tapahtuneita asioita tai työmaan vahvuutta, 
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eikä myöskään kirjata laatuun ja aikatauluun liittyviä asioita ylös. Ainoaksi 
kirjaustavaksi jäi näin ollen työmaakokoukset. 
Urakoitsija ei myöskään pitänyt huolta hankintojen ja kustannusten rapor-
toinnista, vaan kyseiset asiat piti tilaajan vaatia erikseen työmaakokoukses-
sa, jonka jälkeen tiedot toimitettiin poikkeuksetta viiveellä. 
Tässäkin asiassa urakkaohjelmaan pitäisi kirjata sanktiopykälä, jolla tilaaja 
voi velvoittaa urakoitsijan huolehtimaan sopimuksen mukaisista velvoitteis-
ta. 
Hanke 2 
Urakkaohjelmassa kirjattu kirjauksista ja raportoinneista seuraava teksti; 
”Tilaaja ilmoittaa urakoitsijan nimi- ja yhteystiedot (mm. urakoitsijan nimi, 
Y-tunnus, osoite, vastuuhenkilön nimi, työmaan nimi, urakointilaji, urakan 
aloittamispäivä ja arvioitu valmistumisajankohta, urakkasumma) Sisä-
Suomen verovirastolle. Tilaaja ilmoittaa myös Sisä-Suomen verovirastolle 
aliurakoitsijoita koskevat edellä mainitut tiedot, jotka urakoitsijoiden tulee 
antaa tätä varten tilaajalle. 
Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija pitää asianmukai-
sesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa yleisten sopimuseh-
tojen 75 §:n mukaisesti. Työmaapäiväkirjaan merkitään mm. rakennustyön 
ja tärkeimpien työsuoritusten aloittaminen ja lopettaminen, sääolosuhteet, 
mittaukset, tarkastukset ja kokeet tuloksineen, muistutukset, sopimukset ja 
päätökset, työhäiriöt ja muut tapahtumat, joilla on merkitystä rakennustyöl-
le. Merkintävelvollisuus koskee kaikkia urakoitsijoita. Tässä kohteessa käy-
tetään sokopro-projektipankin sähköistä työmaapäiväkirjaa”. 
Sivu-urakoitsijoiden tulee kaikissa olosuhteissa ilmoittaa pääurakoitsijalle 
työntekijöidensä poissaolot sairauden tai muun syyn takia, uusista työjärjes-
telyistä, aikataulumuutoksista ym. vastaavista asioista niin, että pääurakoit-
sijan edustaja on kaikissa tilanteissa selvillä työmaan sivu-urakoitsijoiden 
toimenpiteistä.” 
Urakoitsijat toimittivat vaaditut tilaajavastuuselvitykset sopimuksen mukai-
sesti. Työmaapäiväkirjaa pidettiin sähköisesti projektipankissa, kirjaukset 
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olivat vaatimattomia ja varsin lyhytsanaisia ja huonosti aukenevia hankkees-
ta tietämättömille henkilöille. Merkintöjä tekivät vastaava työnjohtaja ja 
valvoja. 
Sivu-urakoitsijat ilmoittivat työedistymisen asioista viikoittaisissa urakoitsi-
japalavereissa ja työmaakokoukissa. 
Työturvallisuuden, laatuasioiden, lisä- ja muutostöiden raportointi tapahtui 
pääasiassa työmaakokoukissa. 
Työmaan aiheuttamista häiriöistä pihapiirin työmaan ulkopuolisille toimin-
noille tehtiin kirjallisesti. 
Sivu-urakoitsijat ilmoittivat pääurakoitsija melko laiskasti työvoiman pois-
saoloista, aikatauluasiat käsiteltiin urakoitsijapalavereissa. 
Selkeänä puutteena oli sovittujen asioiden muuttumisen tiedottaminen riit-
tävä ajoissa sekä poikkeamista tiedottaminen. Työmaan pihapiirissä muille 
tiedottaminen sai myös kritiikkiä riittämättömyytensä vuoksi. 
Hanke 3 
Urakkaohjelmassa kirjattu kirjauksista ja raportoinneista seuraava teksti; 
”Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimin-
taa. Tätä varten urakoitsijoiden on pääurakoitsijan johdolla pidettävä vii-
koittain yhteistoimintakokouksia. Mikäli käsiteltävänä on myös rakennutta-
jan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, kokoukseen on pyydettävä rakennutta-
jan edustaja. Kokouksista pääurakoitsija laatii muistion, joka toimitetaan 
myös rakennuttajalle. Rakennuttajan valvojalla on oikeus olla läsnä näissä 
kokouksissa”. 
Työmaalla on rakennusurakan aloittamisesta alkaen pidetty viikoittain ura-
koitsijapalavereja, joihin tilaaja ja valvoja ovat osallistuneet mahdollisuuk-
sien mukaan. Menettely on toiminut hyvin ja osapuolet ovat pystyneet 
koordinoimaan aikatauluun ja työvaiheisiinsa liittyviä asioita helposti ja 
samalla selvittämään tilaajalta lisä- ja muutostöihin sekä suunnitelmiin liit-
tyviä asioita. 
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Palavereista pidetty muistio on jaeltu kaikille urakoitsijoille sekä valvojille 
ja tilaajalle aina, jolloin pääurakoitsijan muistiin kirjatut asiat on voitu tar-
kastaa, eikä kirjauksissa ole päässyt tapahtumaan virhettä. Käytäntö on toi-
minut kohteessa mallikelpoisesti ja on erinomainen tapa hoitaa työmaan 
yleisiä asioita. 
Työmaakokousten urakoitsijoiden asioiden esitys tilaajalle ennen varsinaista 
kokousta oli vaihteleva ja tämä vaatimus on kirjattava urakkaohjelmaan. 
Hanke 4 
Urakkaohjelmassa kirjattu kirjauksista ja raportoinneista seuraava teksti; 
”Työmaakokouksia pidetään yhteisesti sovittavin välein vähintään kerran 
kuukaudessa. Työmaakokousten puheenjohtajana toimii rakennuttajan edus-
taja ja sihteerinä valvoja. Pääurakoitsija varaa riittävän suuren tilan koko-
usten pitämiseen. 
Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimin-
taa. Tätä varten urakoitsijoiden on pääurakoitsijan johdolla pidettävä vii-
koittain yhteistoimintakokouksia. Mikäli käsiteltävänä on myös rakennutta-
jan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, kokoukseen on pyydettävä rakennutta-
jan edustaja. Kokouksista pääurakoitsija laatii muistion, joka toimitetaan 
myös rakennuttajalle. Rakennuttajan valvojalla on oikeus olla läsnä näissä 
kokouksissa”. 
Työmaakokoukset pidettiin kuukauden välein. Urakoitsijapalavereita pidet-
tiin kerran viikossa, palavereissa oli läsnä tilaajan edustaja. 
Työmaakokousiin pyydettiin urakoitsijoilta etukäteen kirjallisesti asioiden 
esittämien. Tämä ei toteutunut läheskään toivotulla tavalla. Osiin työmaa-
kokouksista tultiin huonolla valmistautumisella. 
Urakoitsijapalaverien sovittujen asioiden kirjaukset olivat vajavaiset ja osal-
listumisaktiviteetti ei ollut riittävä hyvä. 
Työmaalla pidettiin sähköistä työmaapäiväkirjaa projektipankissa, kirjauk-
set olivat osin puutteellisia. Kirjauksia tekivät ainoastaan vastaava työnjoh-
taja ja valvoja. Lisä- ja muutostöiden esittäminen ei ollut ennakoivaa vaan 
pikemminkin tuli huomattavasti jälkijunassa. 
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Jatkossa tulee urakkaohjelmassa olla kirjaus työmaakokousten asioiden esit-
tämisestä ennen kokousta kirjallisessa muodossa, työmaapäiväkirjan mer-
kintöjen selkeydestä ja, että kaikki urakoitsijat voivat tehdä merkinnät niin 
tarvittaessa. Lisä- ja muutostyöt tulee esittää ja hyväksyttää aina ennen työ-
hön ryhtymistä. 
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 Tulokset 5
Tulokset on esitetty yleisellä tasolla urakkaohjelman mallikirjauksina. 
 
5.1 Aikataulu 
Pääurakoitsijan on laadittava yhdessä sivu-urakoitsijoiden ja rakennuttajan 
kanssa YSE 5 §:n mukainen työaikataulu kolmen viikon kuluessa pääurak-
kasopimuksen allekirjoittamisesta. Työaikatauluun on merkittävä sivu- ja 
aliurakoitsijoiden työt ja rakennuttajan erillishankinnat, kaikki välitavoitteet, 
lämmitys- ja kuivatusaika, P1-puhtaustason toteutumiset lohkoittain, sekä 
toimintakokeiden ja luovutusvaiheen tehtävien toteutumisajankohdat. Terve 
Talo -hankkeissa tulee olla lisäksi varattuna tuuletusaika ennen käyttöönot-
toa. 
Työaikataulussa tulee olla erikseen kriittisten tilojen ja työvaiheiden, kuten 
iv-konehuoneet, aikataulu. 
Työaikataulu tulee laatia aikataulunimikkeiden osalta määriin perustuvana 
resurssipohjaisena aikatauluna, jossa on määritelty kriittisten tehtävien mu-
kaiset riippuvuudet. Aikataulun tehtävät tulee olla lohkotettuina ja aikataulu 
tulee olla tulostettavissa paikka-aikakaaviona ja jana-aikatauluna. Aikatau-
lussa tulee olla osoitettuna häiriöpelivarat. 
Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa pidet-
tävissä erillisissä yhteistoimintakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yh-
teisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä 
voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. 
Työaikataulun lisäksi pääurakoisijan tulee laatia erilliset aikataulut, kuten 
työvaiheaikataulut (maanrakennus, purku. asbestipurku, perustukset, runko, 
vesikatto, sisävalmistus), 3-viikkoisaikataulut, kriittisten tilojen aikataulut 
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(iv-konehuone, muuntamo, jäädytystekniikka) sekä luovutusvaiheen aika-
taulut. 
Kaikista aikataulupoikkeamista on tiedotettava tilaajaa ja muita urakoitsijoi-
ta sekä samalla ilmoitettava tarvittavat korjaavat toimenpiteet. 
 
5.2 Laadunvarmistus 
Kunkin urakoitsijan tulee työssään noudattaa omaa, sertifioitua tai kirjallista 
laatujärjestelmäänsä. 
Pääurakoitsijan on laadittava ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta työ-
maata koskeva myös aliurakoitsijoiden työt sisältävä laatusuunnitelma, jota 
täydennetään työn kuluessa. Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa työtään 
koskeva työmaan laatusuunnitelma. Lisäksi urakoitsijoiden on toimitettava 
viranomaisen edellyttämään laadunvarmistusselvitykseen tarvittavat tiedot 
rakennuttajalle ja suunnittelijoille. 
Laatusuunnitelma on osa urakkasopimuksen asiakirjoja ja se on urakoitsijaa 
sitova. 
Urakoitsijan laadunvarmistus 
Jokaisen urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon 
ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmu-
kaisuutta. 
Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä 
erityistä huomiota.  Pääurakoitsija vastaa töiden ja työvaiheiden yhteenso-
vittamisesta ja laadun varmistamisesta. Jokaisen urakoitsijan on myös val-
vottava hankintojensa ja aliurakoitsijoidensa suorittamien rakennusvaihei-
den kelvollisuutta ja oikea-aikaisuutta, jotta sopimuksen mukainen laatu 
kaikilta osin saavutetaan. 
Hankekohtaisessa laatusuunnitelmassa esitetään, miten työmaata suunnitel-
laan, rakennetaan, ohjataan, dokumentoidaan ja valvotaan. Suunnitelmassa 
määritetään: 
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 tavoitteet ja laadunvarmistustoimenpiteet 
 materiaalien laadunvarmistus 
 mallityöt 
 mittaukset ja kokeet 
 riskien ja kriittisten kohtien tunnistaminen ja eliminointi, poten-
tiaalisten ongelmien määritys 
 tuotannonsuunnittelu- ja ohjaustehtävät 
 käytettävät menettely- ja työskentelytavat 
 materiaalin käsittely työmaalla 
 kosteuden hallinta 
 puhtauden hallinta 
 tarkastus- ja hyväksyttämismenettelyt 
 tiedonkulku ja kirjaukset 
 yhteistyö hankkeen muiden osapuolien kanssa 
 laatusuunnitelman ylläpito ja muuttaminen 
 dokumentointi 
 luovutusaineisto 
 huoltokirjatiedot 
Urakoitsijan tulee laatia laatusuunnitelma osana ympäristösuunnitelma jossa 
esitetään vähintään ja huomioidaan: 
 energian käyttö 
 jätteen käsittely 
 pölyhaita 
 meluhaitat 
 valaistus 
 siisteys 
 ongelmajätteiden huolto 
Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki hänen urakkaansa kuuluvat 
laadunvalvontakokeet tulevat pidetyksi. Laadunvalvontakokeista on ennalta 
ilmoitettava rakennuttajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastus-
toimituksessa. Laadun varmistamiseksi työmaalle laaditaan erillinen mallien 
ja työvaiheiden tarkastusasiakirja, sekä Terve Talo -toteutuksen tarkastus-
asiakirja. 
Urakoitsijoiden on hyväksytettävä rakennuttajalla erikseen nimettyjen, ra-
kennuttajan tärkeänä pitämien työvaiheiden laadunvarmistusmenettely en-
nen työvaiheen aloitusta. 
Vaihtoehtoiset tuotteet 
Urakoitsijan on tarjoushinnassa huomioitava asiakirjoissa valmistaja- tai 
tuotenimellä mainitut tuotteet ja materiaalit. Halutessaan käyttää asiakirjois-
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sa rekisteröidyllä nimellä tai tuottajan tai valmistajan nimellä mainittujen 
tuotteiden tai asiakirjoissa valmistustavoiltaan ja laadultaan tarkoin määri-
teltyjen materiaalien asemasta muita laadultaan ja ominaisuuksiltaan täysin 
samanarvoisia tuotteita tai materiaaleja, on urakoitsijan hankittava vaihdolle 
etukäteen rakennuttajan hyväksyntä.  
Kohteen ollessa rakennussuojelukohde, on materiaalien ja tuotteiden vaih-
doille haettava aina myös suojelutoimia valvovan viranomaisen tai tahon 
lupa. 
Vastaavuuden todistamisvelvollisuus ja vastuu vaihtamisesta jää rakennutta-
jan hyväksynnästä huolimatta kuitenkin aina urakoitsijalle. Rakennuttajalla 
ei ole velvollisuutta hyväksyä vaihtoehtoisia tuotteita. 
Mikäli urakoitsijan esittämät muutokset aiheuttavat suunnittelukustannuk-
sia, vastaa niistä muutoksen esittänyt urakoitsija. 
Rakennuttajan valvonta 
Rakennuttaja suorittaa valvontaa YSE 60 - 62 §:n mukaisesti. Rakennuttajan 
valvonta ei vähennä urakoitsijan laatu- ym. vastuuta. 
Rakennuttaja suorittaa työmaalla myös Terve Talo- ja puhtausvalvontaa, 
valvonta määritelty tarkemmin Terve Talo -asiakirjassa. Urakoitsijan työ-
maalla olevan henkilökunnan tulee osallistua tilaajan järjestämään Terve 
Talo ja P1-puhtauden hallinnan koulutukseen. 
Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan rakennustöiden sekä taloteknisten 
töiden valvojan. Sivu-urakoiden valvontaa suorittavat myös suunnittelijat. 
Rakennustöiden valvojana toimii paikallisvalvoja. Valvojan tehtävät mää-
räytyvät valvonnan tehtäväluettelon RT 16-10447 mukaisesti. Valvonnan 
suoritusta varten rakennuttaja laatii oman valvontasuunnitelman. 
Suunnittelijan laadunvalvonta 
Suunnittelijat suorittavat yleisvalvontaa rakennuttajan oman organisaation 
lisäksi. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien 
mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan 
kaikki muutokset ilmoittaa urakoitsijalle rakennuttajan valtuutettu edustaja. 
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Terve Talo -toteutus 
Työn toteutuksessa toimitaan RT 07-10805 Terveen talon toteutuksen kri-
teerit – Kriteerit ja ohjeet toimitilarakentamiselle 2003, mukaisesti. Terve 
Talo -rakentamisen seurannassa käytetään erillistä tarkastuslistaa jota pitä-
vät yllä valvoja ja vastaava työnjohtaja. 
Pääurakoitsijan tulee lisäksi laatia työmaakohtainen kosteuden- sekä puh-
taudenhallintasuunnitelma. 
Tilaaja suorittaa Terve Talo -valvontaan liittyen puhtaustarkastuksia ja P1 
asennusalueiden tarkastuksia sekä loppusiivoukseen liittyviä tarkastuksia. 
Tilaaja teetättää kustannuksellaan takuuaikana pakkaskaudella rakennuksen 
vaipan tiiveysmittaukset ja lämpökamerakuvaukset. Tilaisuudessa voivat 
olla urakoitsijoiden edustajat läsnä. Mittauksissa ja kuvauksissa ilmenevät 
suoritusvirheisiin kohdistuvat korjaustarpeet kuuluvat urakoisijan takuuvas-
tuun piiriin. 
 
5.3 Raportointi 
Kirjaukset 
Pääurakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti työmaapäiväkirjaa, jonka val-
voja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirjaa pidetään 
projektipankissa. Työmaapäiväkirjassa esitetyt huomautukset on käsiteltävä 
osapuolten kesken viipymättä. Työmaapäiväkirjan merkintöjä tulee tehdä 
osaltaan vaikuttavista asioista kaikkien urakoitsijoiden. 
Työmaakokoukset 
Työmaakokouksia pidetään yhteisesti sovittavin välein vähintään kerran 
kuukaudessa. Työmaakokousten puheenjohtajana toimii rakennuttajan edus-
taja ja sihteerinä valvoja. Pääurakoitsija varaa riittävän suuren tilan kokous-
ten pitämiseen. Työmaakokousten työvaiheilmoitukset on toimitettava ra-
kennuttajalla ja valvojille vähintään 2 työpäivää ennen kokousta. Työvai-
heilmoituksissa esitetään ainakin;  
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 työvoimavahvuus  
 alkavat, meneillään olevat ja päättyneet työvaiheet 
 töiden etenemien suhteessa hyväksyttyyn työaikatauluun 
 suunnitelmatarpeet 
 lisä- ja muutostyöt 
 alihankkijoiden ja tavarantoimittajien hyväksyntä 
 laadunvarmennus ja ympäristöasiat 
 työturvallisuus 
 muut urakoitsijan asiat 
Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset 
Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimin-
taa. Tätä varten urakoitsijoiden on pääurakoitsijan johdolla pidettävä vii-
koittain yhteistoimintakokouksia. Mikäli käsiteltävänä on myös rakennutta-
jan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, kokoukseen on pyydettävä rakennutta-
jan edustaja. Kokouksista pääurakoitsija laatii muistion, joka toimitetaan 
myös rakennuttajalle ja suunnittelijoille. Rakennuttajan valvojalla on oikeus 
olla läsnä näissä kokouksissa. 
Pääurakoitsija laatii työmaatilanteesta lyhyen (yksi A4) viikkoinfo tilaajan, 
käyttäjien ja muiden hankkeeseen osallistuville jaettavaksi. Viikkoinfossa 
esitetään; 
 meneillään olevat työvaiheet 
 tulevat työvaiheet 
 mahdolliset häiriöt ja käyttörajoitukset 
 muut ajankohtaiset ja huomioitavat asiat 
Kukin urakoitsija laatii tilaajan ilmoittamassa aikataulussa rakennuttajakon-
sultille seuraavat raportoivat asiat; 
 lisä- ja muutostyöt, yhteenvetolista numerojärjestyksessä,  
nimike, summa, käsittelytilanne 
 aikataulutilanne 
 laatupoikkeamat ja niiden käsittely 
 viranomaisasiat 
Rakennuttaja hoitaa julkisen viestinnän ja raportoinnin hanketta koskevissa 
asioissa. 
Urakan aloituskokouksessa sovitaan tarkemmin raportoinnin sisällöt, menet-
telytavat ja vastuut. 
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 Jatkotoimet ja arviointi 6
6.1 Aikataulu 
Jatkossa laatimiimme urakkaohjelmiin tullaan kirjaamaan tarkemmat aika-
taulun laatimisen kuvaukset, kohteen kriittiset tehtävänimikkeet, välitavoit-
teet, laatimis- ja hyväksyttämisajankohdat sekä ennen kaikkea seuranta ja 
poikkeamismenettelyt. 
Työaikataulujen laatimisen avuksi tehdään seuraavat mallit; 
 Työvaiheaikataulun nimikkeistömalli kohteen kriittisistä työvai-
heista 
 Luovutusvaiheen aikataulun nimikkeistömalli 
Aikataulujen laadinnan ja seurannan oikeellisuutta ja selkeyttä tulee myös 
tilaajan seurata. 
 
6.2 Laadunvarmistus 
Laadunvarmistuksessa tullaan yhdistämään laadunvarmistusasiakirjoja ja 
poistamaan turhaa päällekkäisyyttä. 
Tehdään seuraavat malliasiakirjat; 
 Laadunvarmistusasiakirjan runko 
 Tarkastusasiakirjan päivittyvä runko 
 Terve Talo -tarkastuksien tarkastus- ja raporttipohjan uudistus 
Laatusuunnitelmat ja niissä esitetyt toimenpiteet tulee saada urakoitsijoita ja 
lopputulosta palveleviksi. Laatutoimenpiteet tulee olla aktiivisessa käytössä 
ja ne tulee kuulua urakkasopimuksessa rinnastettaviin asioihin. 
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6.3 Raportointi 
Urakkaohjelmiin tullaan kirjaamaan tilaajan/rakennuttajan raportointiohjei-
den mukaiset toimintatavat ja urakoitsijoiden velvoitteet. 
Urakkaohjelman raportointi osuutta tullaan täydentämään informaatio osuu-
della. 
Tehdään seuraavat malliasiakirjat; 
 Työvaiheilmoitus 
 Urakoitsijapalaverimuistio 
 Lisätyön yhteenveto 
 Viikkotiedote 
Urakkaohjelmiin tehdyt kirjaukset eivät saa jäädä vain kirjauksiksi, niitä on 
noudatettava ja poikkeamiin on puututtava. 
 
 Yhteenveto 7
Tutkimuksen kohteena olevat rakennushankkeet olivat hanketyypiltään sekä 
urakointi- ja toteutusvoiltaan erilaisia. Yhteisinä piirteinä aikataulujen on-
gelmien osalla oli aikataulusuunnittelun alkuvaiheen innostuksen jälkeen 
selvä aktiivisuuden lasku. Vaikka ongelmia aikataulun toteutumisen suhteen 
ilmeni niin, niin urakoitsijat eivät halunneet tai uskaltaneet tunnustaa tosi-
asioita eikä riittäviin korjaustoimiin ryhdytty. Tämä lienee johtunut myös 
osaltaan siitä, että aikataulujen nimikkeistö ei ollut riittävän hyvä kuvamaan 
tehtävien riippuvuuksia eikä jäljellä olevien työsuoritteiden määrää. Toisaal-
ta tilaajankaan toimet eivät olleet riittäviä, hyväksyttiin ja uskottiin urakoisi-
jan vakuutteluun viiveiden kiinnisaamisesta. 
Laadunvarmistuksen suhteen tutkittujen hankkeiden pääurakoitsijoilla oli 
sekä sertifioituja että yrityskohtaisia laatujärjestelmiä. Laadunvarmistukses-
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sa ei ollut oleellisia eroja yritysten välillä kolmessa kohteessa. Yksi poikkesi 
edukseen ja tämän kohteen pääurakoitsijalla on yrityskohtainen laatujärjes-
telmä. Urakoitsijoiden laatimat laatusuunnitelmat eivät tuottaneet lisäarvoa 
normaaliin työmaatoimintaan. Laadunvarmennuksen taso oli kiinni työmaa-
henkilökunnan motivointitasosta ja halusta. Pakolliset varmennustoimet oli 
tehty, kuten maaperän tiivistyskokeet, maalajien seulonnat, pinnoituskelpoi-
suudet. Tarkastusasiakirjaan merkityt tarkastukset olivat kirjattu osin jälki-
kirjauksina ja ko. tarkastuksien pitäminen oli puutteellista. Mallityö ja nii-
den tarkastusmuistiot jäivät myöskin puutteelliseksi. 
Raportointi lienee ollut työmailla haasteellisin ja heikoimmin onnistunut 
suoritus. Vaikutukset ovat hetkellisiä ja voivat liittyä myös aikatauluihin ja 
laatuun. Raportoinnin tarpeet ja pelisäännöt ovat vielä kehittymisvaiheessa 
ja kullakin tilaaja- ja rakennuttajaorganisaatiolla on ovat vaatimukset. On-
gelmat myös johtuvat siitä, että rakennuttajat eivät osaa kertoa vaateitaan 
riittävän hyvin. 
Yhteenvetona voidaan todeta, että urakkaohjelmaa tehtävät kirjaukset tulee 
aina tehdä kuhunkin hankkeeseen kohdistuvia ja harkittuina vaatimuksina. 
Rakennuttajaorganisaation on itse huolehdittava omista toimistaan ja valvot-
tava urakkaohjelman vaatimusten toteutumista. Toteutusvaiheessa nostetaan 
urakkaohjelma sopimusehdoissa esitetylle tasolle. 
Hyviä kokemuksia on myös saatu työmaalle järjestettävistä koulutuksista 
mm. Terve Talo ja P1 rakentamisesta. Koulutusta on annettu koko työmaan 
henkilökunnalle ja tilaisuuksissa on kerrottu miten toimitaan ja miksi sekä 
esitetty tavoitteet vaatimuksille. Tällä tavoin on saatu sitoutumisastetta lisät-
tyä. 
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Tietoliikenneverkon rakentamisvaihe-
aikataulun laadinta ja seuranta 
Harri Lähteinen 
 
 
 
LYHENTEIDEN SELITYKSET 
 
 
ERP    Tuotannon ohjausjärjestelmä 
Gantt    Jana-aikataulu 
T3 Tehollinen työaika, jossa on huomioitu työ-
vuoron lisäajat 
T4 Kokonaistyöaika, jossa on huomioitu työvai-
heen lisäajat 
PERT Program Evaluation and Review Technique, 
todennäköisyyksiin perustuva aikataulutus-
menetelmä, joka huomioi epävarmuuden 
ICT Tieto- ja viestintätekniikka (Information and 
communication technologies)  
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 Johdanto 1
 
1.1 Tausta  
 
Aikataulusuunnittelua tapahtuu yrityksissä ja niiden ulkopuolella monella 
eri tasolla, alkaen aina omasta ajankäytön suunnittelusta vuosikellosuunnit-
teluun ja pidemmälle tähtäävien hankekokonaisuuksien ajalliseen suunnitte-
luun. Sen avulla hallitaan niin pieniä kuin suuriakin projekteja tai kokonai-
suuksia, joiden taloudellinen merkitys yrityksille on usein huomattava. Ra-
kennusprojektin ajallisella ohjauksella on pitkät perinteet infra- ja talonra-
kennusprojekteissa. Tietoliikennealan hankkeissa rakennuttamiskäytännöt 
sekä verkonrakennushankkeiden tuotannonsuunnittelu ja –ohjaustavat ovat 
hyvin moninaiset. Yleisesti vakiintuneiden käytäntöjen ja kuvausten puute 
on aiheuttanut oman haasteensa urakoitsijoiden projektiorganisaation joh-
dolle sekä rakennuttajapuolen organisaatioille. 
 
Tietoliikenneverkon rakennusprojekteissa, jotka pohjautuvat asiakasohjau-
tuviin kohteisiin, aikataulusuunnittelu muodostaa merkittävän osan projek-
tin ohjauksesta. Näissä kohteissa varsinainen rakentamisaika jää monesti 
varsin lyhyeksi, joten käytössä olevan ajan tehokas hyödyntäminen luo edel-
lytykset koko projektin onnistumiselle. Yleisesti ottaen verkonrakennus-
työmaan ajallisen ohjauksen ongelmat heijastuvat lähes poikkeuksetta ko-
honneisiin kustannuksiin sekä rakennuttajan että urakoitsijan puolella mu-
kaan lukien aliurakoitsijat. Näin ollen kaikkien verkonrakennusprojektin eri 
osapuolien yhteinen intressi on, että projektin ajallinen ohjaus voidaan to-
teuttaa suunnitelmallisesti ja mahdollisimman pienin häiriöin. 
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Tietoliikennealan verkonrakennusprojektit poikkeavat monilta osin muista 
rakennusalan projekteista ja vaikka yhteneväisyyksiäkin on paljon, tämän 
vuoksi on tarpeen määritellä lyhyesti tyypillinen tietoliikenneverkon raken-
nusprojekti. Kiinteän verkon projekteilla tarkoitetaan yleensä kaapeloituihin 
tietoliikenneyhteyksiin, kuten kuitu- ja kuparikaapeliyhteydet, liittyviä pro-
jekteja. Tyypillinen kiinteän tietoliikenneverkon rakennusprojekti pitää si-
sällään karkealla tasolla verkkosuunnittelun, lupaprosessin, verkonrakenta-
misen sekä loppudokumentoinnin luovutuksineen. Näistä tuotannollisessa ja 
taloudellisessa mielessä haasteellisin on varsinaisen verkon rakentaminen, 
jonka aikataulun laadintaan ja seurantaan tämä tutkielma keskittyy. Tut-
kielma on tehty yhteistyössä Relacom Finland Oy:n (jäljempänä Relacom) 
kanssa, joka suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää tietoliikenneverkkoja kan-
sainvälisesti eri operaattoriasiakkaille. 
 
Taloudellisesti merkittävä osa rakentamisvaiheen resursseista tulee alihan-
kinnasta, käsittäen lähinnä maanrakentamiseen liittyvät toiminnot. Rela-
com:n omilla resursseilla toteutetaan normaalisti varsinaiseen kaapeliverk-
koon liittyvät työt, kuten kaapelivedot, kaapeleiden liitokset ja päättämiset 
sekä loppumittaukset. Relacom:n projektiorganisaatio muodostetaan tarpeen 
ja laajuuden mukaan, projektille nimetään aina projektipäällikkö. Suurem-
missa, esimerkiksi valtakunnallisissa projekteissa, projektipäällikön alai-
suudessa toimivat lisäksi alueelliset projektinhoitajat. Varsinaiset tuotanto-
resurssit kiinnitetään projektille linjaorganisaatiosta, näitä resursseja ohjaa-
vat joko projektipäällikkö suoraan tai projektinhoitajat. Linjaorganisaation 
resursseista vastaavat alueelliset palvelupäälliköt, tässä yhteydessä ei oteta 
kantaa resurssien käytettävyyteen edellä kuvatulla mallilla. Tässä tutkiel-
massa käytetään edellä esitettyjä ja Relacom:ssa käytössä olevia tehtä-
vänimikkeitä soveltuvin osin alan kirjallisuutta hyödyntäen. 
1.2 Tavoite 
Aikataulusuunnittelun toteutus ja taso vaihtelee huomattavasti tietoliiken-
nealan urakointiyrityksissä, tämän tutkielman tarkoituksena on selkiyttää 
tietoliikenneverkon rakennusprojektin aikataulusuunnittelua pääurakoitsijan 
osalta. Tutkielma keskittyy näin verkonrakennusprojektin ajalliseen suunnit-
teluun, aikataulun laadintaan ja seurantaan.  
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Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva kiinteän tietoliikenneverkon ra-
kennusprojektin aikataulusuunnittelusta ja siihen olennaisesti vaikuttavista 
tekijöistä. Lisäksi tutkielmassa vertaillaan esimerkkien avulla erilaisia mal-
leja sekä työkaluja, joita Relacom:ssa käytetään projektiaikataulujen seuran-
taan. Tämän pohjalta laaditaan, tietoliikenneverkon rakennusprojekteihin, 
riittävän yksinkertainen malli rakentamisvaiheaikataulun kuvaamiseen ja 
sen muutostenhallintaan. 
1.3 Tutkimusaineisto 
Tämä tutkielma pohjautuu pääosin Rakennustiedon julkaisemaan Ratu –
kirjasarjaan. Näitä talorakennustuotannon uudis- ja korjausrakentamisen 
käsitteitä hyödynnetään soveltuvin osin tietoliikenneverkon rakennusprojek-
tin ohjaukseen. Toisaalta tutkielma nojautuu projektihallinasta ja –
liiketoiminnasta laadittuun kirjallisuuteen. 
 
 Aikataulutussuunnittelu 2
2.1.1 Aikataulusuunnitelmien jaottelu 
Rakennusprojekti on aikataulultaan rajattu kokonaisuus, jossa ajan ja resurs-
sien hallinta ovat kiinteästi sidoksissa toisiinsa. Projektin ajallisen ohjauk-
sen tarkoituksena on varmistaa, että se voidaan toteuttaa suunnitellussa ajas-
sa. Aikataulusuunnitelmien laatiminen, päivitys ja seuranta luo edellytykset 
tuloksekkaalle tuotannonohjaukselle projekteissa. Ajallinen suunnittelu voi-
daan jakaa karkeasti kolmeen eri suunnittelutasoon: yleisaikatauluun, raken-
tamisvaiheaikatauluun ja viikkosuunnitteluun. Taulukossa 2 on kuvattu, 
vastuiden osalta mukailtu, yleisesitys rakennusprojektin ajallisesta suunnit-
telusta (Koskenvesa et al. 1993: 189).  
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TAULUKKO 2. Yleisesitys ajallisesta suunnittelusta 
 
Suunnitelma-
asiakirja 
Yleisaikataulu Rakentamisvaiheaika-
taulu 
Viikkoaikataulu 
 
Laajuus 
 
Koko hanke 
 
Rakentamisvaihe tai 
valittu ajanjakso 
 
 
1-3 viikkoa 
Tavoite Koko työmaan 
ajoitus, välitavoit-
teet 
Ajoituksen ja resurs-
sien tarkennus 
Yksityiskohtai-
nen tehtävien ja 
resursoinnin 
suunnittelu 
 
Sisältö Hallitsevat tehtävät 
noin 20-30 kpl, väli-
tavoitteet, 
riippuvuudet 
 
Tarkemmat työlajit 
tai työkokonaisuudet 
resurssiryhmien mu-
kaan 
Seuraavien viik-
kojen tehtävät, 
tehtävien riippu-
vuudet 
Tarkkuus Kesto ½ viikkoa, 
ajankohta 1 viikko 
 
Kesto 1 tv, 
ajankohta ½ viikkoa 
Kesto 2-4 h, 
Ajankohta 4-8 h 
Lähtötiedot Alustava yleisaika-
taulu, piirustukset ja 
työselitykset, määrä-
laskelmat, resurssi-
rajoitukset, työsaa-
vutus- tai menekki-
tiedot (T4), kiinteät 
päivämäärät 
 
Yleisaikataulu, mää-
rälaskelmat eriteltynä, 
käytettävissä olevat 
koneet ja laitteet, re-
surssirajoitukset, työ-
saavutus tai työ-
menekkitiedot (T3) 
Piirustukset, työ-
selitykset, raken-
nusvaiheaikatau-
lu, edellisten 
viikkojen työ-
saavutus- tai 
työmenekkitiedot 
(T3) 
Laadintatarve Tarvitaan aina Teollisuus-, liike- 
yms. rakennukset: 
aina, suuret asuinra-
kennuskohteet: runko 
ja sisävalmistusvaihe 
 
Tarvitaan aina 
Vastuuhenkilö Projektipäällikkö 
 
Projektipäällikkö Palvelupäällikkö 
Laatija Projektipäällikkö 
 
Projektinhoitaja Palvelupäällikkö 
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Suunnitelma-
asiakirja 
Yleisaikataulu Rakentamisvaiheaika-
taulu 
Viikkoaikataulu 
 
Laadinta-
ajankohta 
 
Kun urakkasopimus 
tai päätös rakentam. 
on tehty 
 
 
1-2 viikkoa ennen ra-
kentamisvaiheen alkua 
 
Edellisellä viikol-
la 1-3 viikoksi 
eteenpäin 
Ajan tasalla pitä-
minen 
Tarkistetaan 1-3 kk 
välein tarkempien 
suunnitelmien perus-
teella 
 
Tarkistetaan vähintään 
kerran viikossa 
Uusi aikataulu 
laaditaan kerran 
viikossa 
 
2.1.2 Yleisaikataulu 
 
Yleisaikataulu toimii koko rakentamistapahtuman toteutusmallina, se luo 
raamit projektin ajalliselle ohjaukselle. Lähtökohdat tähän tulevat pääsään-
töisesti rakennuttajalta jo tarjouspyyntövaiheessa, jolloin rakennuttajalla 
tulee olla realistinen näkemys projektin eri vaiheiden ajoituksesta ja kestos-
ta. 
Urakoitsijan yleisaikataulu luo lähtökohdat projektin resurssisuunnittelulle, 
siinä kuvataan toteutuksen kannalta tärkeimmät aikataulutehtävät. Yleisai-
kataulu laadintaan T4 työvaiheaikojen perusteella, jolloin aikataulun määrit-
telyssä huomioidaan kaikki työpäivän aikana tulleet odotukset, tauot ja 
myöhästymiset sekä suurhäiriöt eli yli tunnin keskeytykset. Yleisaikataulu 
määrittelee lähtökohdat alemman tason aikataulusuunnittelulle. Yleensä 
tämä toteutetaan jana-aikatauluna, joita kutsutaan myös Gantt-kaavioksi 
merkintätavan kehittäneen Henry Ganttin mukaan (Artto et al. 2008: 123). 
2.1.3 Rakentamisvaiheaikataulu 
 
Koko rakentamisaika ei tavallisesti ole käytettävissä projektiin ja työvai-
heaikojen käyttö määrittelee harvoin riittävän tavoitetason. Rakentamisvai-
heaikataulu laaditaan tietylle rakentamisvaiheelle tai ajanjaksolle, se laadi-
taan T3 työvuoroaikojen pohjalta. Työvuoroaikoihin pohjautuen aikataulu 
saadaan tavoitteelliseksi, aikataulujen realistisuus varmistetaan varaamalla 
siihen pelivaraa suurhäiriöille. Siinä voidaan kuvata yleisaikataulua tar-
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kemmalla tasolla eri rakentamisvaiheet ja niiden valmiusasteet, tarkoitukse-
na on myös varmistaa yleisaikataulun saavuttaminen. Samalla se antaa läh-
tötiedot viikkoaikataululle, jossa linjaorganisaatio resursoi ja aikatauluttaa 
projektin työvaiheet muuhun työkuormaansa. 
 
Rakentamisvaiheaikataulun tarve määräytyy aina verkkoprojektin laajuuden 
perusteella ja se laaditaan projektipäällikön harkinnan mukaan. Tämä tut-
kielma keskittyy nimenomaan rakentamisvaiheaikataulun kuvaamiseen tie-
toliikennealan verkonrakennusprojekteissa. Merkittävin haaste nykyään 
käytössä olevista ajallisen suunnittelun kuvauksista on luotettavan valmius-
asteen puuttuminen. 
2.1.4 Viikkosuunnittelu 
Kaikki kyseisen linjaorganisaation työt sovitetaan viikkoaikatauluun, sisäl-
täen myös projektityöt. Viikkoaikataulun tarkoituksen on varmistaa lyhyen 
aikavälin tavoitteiden toteutuminen ja resurssien tehokas käyttö sekä riittä-
vyys. Viikkosuunnittelu on ensisijaisesti palvelupäällikön työkalu, mutta 
sen selkeys, ajantasaisuus ja näkyvyys helpottavat projektipäällikköä tai 
projektinhoitajaa kohdentamaan resurssipyyntönsä linjaorganisaatioon. 
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 Aikataulut ja niiden seuranta 3
 
3.1 Aikataulun laadinta 
Aikataulua eli tehtävien ajoitusta ja ajankäyttöä suunniteltaessa etsitään työn 
realistinen toteutusmalli käytettävissä olevien tietojen pohjalta. Mallissa 
asetetaan tavoitteet projektille ja yksittäisille työtehtäville. Tavoitteet kos-
kevat tehtävien aloittamista ja lopettamista aikataulunmukaisesti sekä työ-
voiman käyttöä. Näiden tavoitteiden tulee olla realistisesti suunniteltuja 
sekä mitattavia, aikaan ja tuotokseen sidottuja (Mäki et al. 2004: 18).  
Tehtävien ajoitus ja ajankäytön suunnittelu voidaan kuvata myös prosessina. 
Kuvassa 1 on määritelty aikataulusuunnittelun prosessi yleisaikataululle ja 
rakentamisvaiheaikataululle (Koski H. 1994: 98). 
 
 
 
KUVA 1. Aikataulusuunnittelun osatehtävät 
 
1. Lähtötietojen 
kokoaminen ja 
kohteeseen 
tutustuminen 
2. Projektin osittelu 
4. Suoritemäärien 
laskenta 
5. Työmenetelmien 
valinta 
6. Resurssien valinta 
8. Tehtävien 
kestolaskenta 
9. Työjärjestyksen 
suunnittelu 
10. Aikataulun 
piirtäminen 
11. Aikataulun 
tarkistus 
3. Tehtävä- ja paik-
kaluettelon laadinta 
7. Työmenekkien 
määritys 
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Lähtötietojen kokoaminen aloitetaan viimeistään tarjouspyyntövaiheessa, 
tällöin luodaan alustava yleisaikataulu projektille ja kohteen laajuudesta 
riippuen voidaan suorittaa kohteeseen tutustuminen (site survey). Alustava 
yleisaikataulu kuluu oleellisena osana tarjouksen liitteenä olevaan projekti-
suunnitelmaan. 
Alustavaa yleisaikataulua tarkennetaan lopullisten urakka-asiakirjojen poh-
jalta. Tällöin myös projektin laajuus on lähtökohtaisesti tiedossa, jolloin 
projekti voidaan jakaa osakohteisiin. Suoritemääriin ja resursseihin perustu-
en voidaan suunnitella projektin yleisaikataulu, jota tarkennetaan rakenta-
misvaiheaikatauluksi. Mikäli aikataulua tarkistettaessa siinä ilmenee häiriöi-
tä, voidaan kuvan 1 prosessissa palata työmenetelmien tai resurssien valin-
taan tai vaihtoehtoisesti työjärjestyksen suunnitteluun. 
Aikataulusuunnittelua varten on tunnettava eri työtehtävien kesto, tietolii-
kenneverkon projekteissa hyödynnetään nettokortti ajattelua. Ajallinen 
suunnittelu pohjautuu näin yksittäisten työtehtävien vaatiman ajan määritte-
lemiseen. 
3.1.1 Nettokortti 
 
Työtehtäville ei ole yhtä absoluuttista tai objektiivista kestoa, joka voitaisiin 
tunnistaa ihanteelliseksi tai standardisoida. Käytännössä työtehtävillä on 
aina joku todennäköinen vaihteluväli, joissa niiden kesto toteutuu. Työteh-
tävien keston realistinen ja tarkka arviointi on koko projektin talouden ja 
ajallisen suunnittelun kannalta oleellisin tekijä. 
 
Nettokorttien tuottamiseen on useita menetelmiä, yleensä arvio tehdään kui-
tenkin asiantuntijaryhmässä. Arviointi voi perustua oletuksiin henkilöstön 
osaamisesta ja laitekapasiteetista, joiden arvioinnissa liiallinen optimismi 
voi kostautua aikatauluhäiriöinä. Todellisuudessa henkilöstön taidot, kapasi-
teetti ja tehokkuus vaihtelevat huomattavasti, myös henkilöiden sopivuus eri 
työtehtäviin yleensä vaihtelee. 
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Eräs keino on arvioida työtehtävien kesto asiantuntijaryhmässä todennä-
köisyysjakauman avulla. Tämä ns. PERT-menetelmä soveltuu suuriin koko-
naisuuksiin, jossa työtehtävien riippuvuudet toisistaan voidaan kuvata. 
PERT-menetelmässä sovelletaan kolmen pisteen arviota, jolloin työtehtävil-
le arvioidaan ensin todennäköisyysjakauman optimistisin, pessimistisin sekä 
todennäköisin arvio. Työtehtävän keston keskiarvo voidaan määritellä seu-
raavalla kaavalla (Artto et al. 2008: 129). 
 
????????? ?
??????? ? ?? ? ???????????????????? ? ???????
?
 
 
Suurissa tietoliikennealan roll-out projekteissa PERT-menetelmän hyödyt 
tulevat esiin, kun aikataulutuksessa pitää tuoda esiin myös aikataulun epä-
varmuus. Käytännössä verkonrakennusprojektit ovat luonteeltaan niin suo-
raviivaisia, että yleensä niissä sovelletaan vain todennäköisintä työtehtävien 
kestoa. Huolimatta käytetystä menetelmästä, lopputuloksena saadaan arvi-
oiduista työtehtävien kestoista yksittäinen työkokonaisuus nettokortiksi. 
Samaa nettokorttia voidaan hyödyntää eri projekteissa, mikäli ne sisältävät 
samoja työkokonaisuuksia. 
3.1.2 Osakohteet ja toteutusjärjestys 
 
Massaluettelon, suunniteltujen resurssien ja nettokorttien avulla saadaan 
arvio projektin kokonaiskestolle. Yleensä tietoliikenneverkon rakennuspro-
jekti voidaan jakaa osakohteisiin, joiden toteutusta voidaan mahdollisesti 
limittää sekä toteutusjärjestystä vaihdella. Nämä aikataulun optimointitoi-
menpiteet, yhdessä resurssisuunnittelun kanssa, mahdollistavat yleensä pro-
jektin kokonaiskeston lyhentämisen. 
Yleisin tietoliikenneverkon rakentamisprojektin ositusperuste on maantie-
teellinen jako tai tarkemmin sanottuna teleliikennealueiden mukainen jako. 
Alueellisella priorisoinnilla pyritään minimoimaan osakohteiden aloituskus-
tannukset, tämän vuoksi maantieteellinen jako ja työryhmien sijainti vaikut-
tavat ensisijaisesti toteutusjärjestykseen. Kustannusmielessä ei ole tarkoi-
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tuksen mukaista siirrellä työryhmiä tarpeettomasti, vaan osakohteiden toteu-
tusjärjestyksestä muodostuu looginen kokonaisuus per työryhmä. 
Mikäli osakohteiden maantieteellisellä jaolla ei nähdä tuotannon kannalta 
taloudellista, raportointiteknistä tai muuta etua, voidaan ns. Hossin säännön 
avulla optimoida toteutusjärjestystä. Säännön valintaperusteet voidaan ku-
vata seuraavasti (mukaillen Kankainen et al. 1999: 20): 

 Ensimmäiseksi osakohteeksi valitaan se, jonka maanrakennusvaihe on 
lyhin 

 Viimeiseksi valitaan se, jonka teletekninen vaihe on jäljellä olevista 
lyhin 
3.1.3 Aikataulun kuvaaminen 
Aikatauluja voidaan kuvata usealla eri tavalla, yleisimpiä esitysmalleja ovat 
aiemmin mainittu jana-aikataulu sekä tuotantoaikakaavio ja paikka-
aikakaavio. Kaikissa näissä esitysmalleissa, projektissa valittujen osakohtei-
den alle, määritellään aikataulutehtävät. Niiden tulee olla toteutuksen kan-
nalta keskeisimmät tehtäväkokonaisuudet ja ne muodostetaan vastaamaan 
suunniteltua resurssien käyttöä, niin omista kuin aliurakkana tehtävistä töis-
tä. 
Yleensä tietoliikenneverkon rakentamisprojektin aikataulutehtävät voidaan 
jakaa karkealla tasolla maanrakennustöihin ja teleteknisiin töihin. Aikatau-
lullisesti pitkäkestoisempi on maanrakennus, joka voidaan edelleen jakaa 
projektista riippuen kaapeleiden tai putkien auraukseen, kaivamiseen ja 
asennukseen sekä viimeistelytöihin. Myös projektin valmiusastetta seura-
taan usein, edellä kuvatun jaon mukaisesti, yksikkösuoritteina. 
Tällä hetkellä aikataulusuunnittelu kuvataan Relacom:ssa pääsääntöisesti 
jana-aikataulujen avulla, niiden esittämiseen on käytössä useita ohjelmisto-
ja. Näistä eniten käytetty on taulukkolaskentaohjelma, sen yleisyyden ja 
osaamistason vuoksi. Lähes käyttämätön mahdollisuus on ERP-järjestelmän 
projektimoduulin elementtien aikatauluttaminen, tämä mahdollistaisi nope-
an ja yksinkertaisen tavan kuvata yleisaikataulua. Kuvassa 2 on esimerkki 
jana-aikataulunäkymästä, johon olisi pääsy kaikilla organisaation henkilöil-
lä. 
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Kuva 2 Yleisaikataulunäkymä ERP-järjestelmässä (elementit vastaavat aikataulu-
tehtäviä) 
 
Varsinaiseen rakentamisvaiheaikatauluun, mikäli se on laadittu, on käytetty 
MS Project –ohjelmistoa tai vastaavaa. Niissä kuitenkin valmiusasteen ku-
vaaminen vaatii erillistä laskentaa ja tuo siten oman haasteensa aikataulun 
päivittämiseen. Kuvassa 3 on esitetty tyypillinen tietoliikenneverkon raken-
nusprojektin rakentamisvaiheaikataulu, jossa aikataulutehtävät on resursoi-
tu. 
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Kuva 3 Yksinkertaistettu rakentamisvaiheaikataulu MS Project:lla 
 
Viikkosuunnittelu toteutetaan edelleen taulukkolaskentaohjelmalla, malleja 
on käytössä useita Relacom:n eri liiketoiminnoilla. Viikkosuunnittelun avul-
la palvelupäällikkö (tai palveluohjaaja) ohjaa resurssien kuormitusta, loma-
kalenteria sekä mahdollisesti kompetenssien kohdistusta. Käyttötarkoituk-
sesta riippuen viikkosuunnittelutaulukoista muodostuu usein monimutkaisia 
ja vaikeaselkoisia sekä niiden päivittäminen tehdään pääsääntöisesti käsi-
työnä, kuten rakennusvaiheaikataulunkin, koska varsinaista linkkiä ERP-
järjestelmään ei ole. Tähän on kuitenkin tulossa muutos järjestelmä uudis-
tuksen myötä. Nykyiseen ERP-järjestelmään tullaan liittämään kuormitus-
työkalu, joka antaa paremman näkymän tuotannon tilauskantaan koko orga-
nisaation osalta. 
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3.2 Projektin aikatauluseuranta 
 
Rakentamisvaiheaikataulu laaditaan projektipäällikön harkinnan mukaan, 
siihen vaikuttaa projektin laajuus, monimuotoisuus ja mahdollisesti muut 
tekijät. Merkittävin haaste on tällä hetkellä esitetyissä rakentamisvaiheaika-
tauluissa valmiusasteen päivittäminen aikatauluun tai että sitä ei esitetä ai-
kataulussa, vaan valmiusasteseuranta on erillisillä dokumenteilla. 
Valmiusasteen kuvaaminen aikataulussa onnistuu paikka-aikakaaviolla tai 
tuotantoaikakaaviolla. Paikka-aikakaavio soveltuu suurempiin ja alueellises-
ti paikallisiin projekteihin, tällaisia rakentamisprojekteja ovat esimerkiksi 
kerrostalokohteet. Mikäli eri osakohteille kuvataan oma tuotantoaikakaavio, 
saadaan siitä riittävän yksinkertainen näkymä tietoliikenneverkon rakenta-
misprojektin tilanteeseen aikataulun ja valmiusasteen suhteen. Kuvassa 4 on 
esitetty yksi malli rakentamisvaiheaikataulun kuvaamiseen tuotantoaikakaa-
vioiden avulla, jossa aikataulutehtävät on jaettu vain kaivu- ja asennustöi-
hin. 
  
 
Kuva 4 Tuotantoaikakaaviona toteutettu yksinkertainen rakentamisvaiheaikataulu 
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Kuvassa 4 aikataulutehtävät on valittu karkealla tasolla ja ne palvelivat tässä 
yhteydessä lähinnä asiakasraportointia. Taloudellisuudessa usein on hyödyl-
listä seurata tietoliikennealan rakennusprojekteissa myös päällystystöiden 
osuutta, koska niiden kustannusvaikutus koko projektin talouteen on huo-
mattava. 
Varsinaisen rakentamisvaiheaikataulun laadinta ja seuranta voidaan pitkälti 
automatisoida, kun tiedetään valittujen aikataulutehtävien suunniteltu määrä 
ja työtehtävien kesto sekä viikoittaiset työsaavutukset. Tuotantoaikakaavi-
oon piirretystä toteumatiedosta voidaan valvoa ja seurata miten projektin 
toteutus etenee verrattuna suunniteltuun. Valvonnan kannalta kuvassa 4 esi-
tetty yksinkertainen aikataulunäkymä tuo helpolla tavalla esiin tuotannossa 
aiheutuneet häiriöt. Esimerkiksi molempien osakohteiden, reitit 1 ja 2, osal-
ta nähdään miten työmaiden perustaminen on vaatinut resursseja ja on läh-
tökohtaisesti liian optimistisesti aikataulutettu. Lisäksi reitillä kaksi näkyy 
häiriö, kun kaivun ja asennuksen toteumatiedot risteävät parin viikon ajalla 
aloituksesta. Tässä tapauksessa asennus kohdistui kuitenkin jo olemassa 
olevaan kaapeliverkkoon. Kuvassa 5 on havainnollistettu aikataulutehtävän 
valvontaa tuotantoaikakaavion avulla (Kankainen et al. 1999: 41). 
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1. tuotanto käynnistynyt viikon liian myöhään 
2. tuotanto myöhässä valvontahetkellä 1½ viikkoa 
3. tuotanto jäljessä suunnitellusta määrästä 30 yksikköä 
4. ennuste, jos tuotantoa ei ohjata ja kehitys jatkuu nykyisellään 
5. kiinniottosuunnitelma 
 
Kuva 5 Aikataulutehtävän valvonta tuotantoaikakaavion avulla 
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 Johtopäätökset ja arviointi 4
 
Rakentamisvaiheaikataulun laadinta tietoliikennealan rakennusprojekteissa 
tuo selkeän ja visuaalisen kuvan projektin eri vaiheiden ajoituksesta ja kes-
tosta. Aikataulutehtävien tarkoituksen mukaisella valinnalla saadaan tuotan-
toaikakaavioiden avulla näkyviin valmiusasteseuranta, jota vielä nykyään 
valvotaan näissä projekteissa aikataulutasolla hyvin harvoin tai ei ollenkaan. 
Tässä tutkielmassa esitetyllä rakentamisvaiheaikataulun mallilla saadaan 
vähennettyä verkonrakennustyömaan ajallisen ohjauksen ongelmia ja tällöin 
myös taloudelliset riskit yleensä pienenevät. 
Tulevaisuudessa voidaan rakentamisvaiheaikataulujen laatiminen yhdistää 
tarjouslaskentatyökaluun, tällöin saadaan automaattisesti rakennusprojektin 
ensimmäinen yleisaikatauluversio massaluettelon varmistuttua. Samalla 
voidaan kiinnittää aikataulu- ja valmiusasteseurantaan myös taloudellinen 
seuranta valittujen aikataulutehtävien osalta. Tietoliikennealan rakennuspro-
jektien lisäksi Relacom:ssa viedään läpi monia muita ICT-alan projekteja, 
tutkielmassa esitetyt periaatteet ja mallit soveltuvat vähäisin muutoksin 
myös näiden muiden projektien ajalliseen ohjaukseen. 
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Arkistonmuodostussuunnitelman  
laatiminen julkisen rakennuttajan  
rakennushankkeisiin ja olemassa  
olevaan rakennuskantaan 
 
 
Markku Pöllänen 
 
 Johdanto 1
Julkishallinnon tuottamien asiakirjojen määrä kasvaa jatkuvasti. Kaikkien 
asiakirjojen säilyttäminen pysyvästi ei ole organisaation toiminnan tai tut-
kimuksen kannalta tarpeellista eikä taloudellisesti järkevää. Käsiteltävää ja 
säilytettävää tietoa on niin paljon, että missään organisaatiossa ei kukaan 
pysty hallitsemaan kaikkea tietoa. Toisaalta asiakirjojen säilyttäminen on 
perustelua, sillä arkistojen asiakirjat ovat vielä vuosienkin jälkeen tärkeitä 
vanhoja asioita selvitettäessä ja tietoja etsittäessä. Tiedon hallinnan tulee 
toteuttaa julkisuuteen, salassapitoon ja tietoturvaan liittyviä vaatimuksia 
asiakirjatiedon laatimisessa, käsittelyssä, säilyttämisessä, hävittämisessä ja 
tietopalvelussa (ks. Arkistolaitos 2011h).  
Arkistoinnin keskeisenä tavoitteena voidaan pitää asiakirjojen säilymisen 
turvaamista niin, että pysyvään säilytykseen määrätyt asiakirjat säilyvät ja 
pysyvät erillään määräajan kuluttua hävitettävistä asiakirjoista. Asiakirjojen 
hallinta, arkistointi, auttaa organisaatiota hallitsemaan toimintaa, edistämään 
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hyvää tiedonhallintaa, toteuttamaan julkisuusperiaatetta ja säästämään kus-
tannuksia.  
Arkistolaitoksen (2011i) seulontastrategisena tavoitteena on, että julkishal-
linnon asiakirjoista säilytetään pysyvästi noin 10–15 prosenttia. Tarpeetto-
mien asiakirjallisten tietojen oikea-aikainen hävittäminen lisää pitkäaikai-
sesti ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen käytettävyyttä ja siten organi-
saation toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta.  
Arkistonnissa puhutaan arkistonmuodostuksesta, millä tarkoitetaan suunni-
telmallista toimintojen kokonaisuutta, jonka tuloksena arkisto syntyy. Arkis-
tonmuodostuksen ydintoimintoja, jotka kaikki asiakirjat käyvät läpi, ovat 
rekisteröinti, arkistointi ja seulonta. Arkistonmuodostus kohdistuu kaikkiin 
asiakirjoihin, joita organisaation toiminnassa syntyy. Organisaation toimin-
nallisten, oikeudellisten ja hyvään tiedonhallintatapaan liittyvien tarpeiden 
ja velvoitteiden tulee määrätä se, miten arkistonmuodostuksen toimintoja eli 
rekisteröintiä, arkistointia ja seulontaa sovelletaan niin, että kertyvät asiakir-
jat palvelisivat organisaatiota ja sen asiakas-kuntaa mahdollisimman hyvin 
ja taloudellisesti elinkaarensa kaikissa vaiheissa. (Lybeck et al 2006: 38.) 
Kuntien asiakirjahallintaa säätelee oikeudellinen järjestelmä. Kunnan viran-
haltijoiden tulee varmistaa, että asiakirjojen kirjaaminen, rekisteröinti, arkis-
tointi ja hävitys toimivat arkisto-lainsäädännön, julkisuuslainsäädännön, 
henkilölainsäädännön ja sähköistä asiointia ohjaavan lainsäädännön ohjaa-
milla tavoilla. Arkistoinnissa on otettava huomioon myös arkistolaitoksen ja 
Suomen Kuntaliiton antamat ohjeet, määräykset ja suositukset sekä muut 
kyseistä hallinnonalaa säätelevät säädökset.  
Kuntien velvollisuus on itse säilyttää pysyvästi säilytettävät asiakirjatieton-
sa. Perinteisesti jokaisella kunnalla on oma keskusarkistonsa eli päätearkis-
tonsa, jonne toimintaohjeen mukaisesti pysyvästi säilytettävät asiakirjat siir-
retään. Tämän lisäksi eri toimielinten ja organisaation osien toiminnasta 
syntyy asiakirjoja, joiden säilyttämisestä ja hävittämisestä on ohjeita ja mää-
räyksiä (ks. Arkistolaitos 2011h). Näiden asiainmukainen huomiointi edel-
lyttää myös kunnan eri osaorganisaatioilta omaa alakohtaista arkistonmuo-
dostussuunnitelmaa ja sen hyödyntämistä asiakirjahallinnossa. 
Asianmukaisella arkistonmuodostussuunnitelmalla vältytään aineiston tur-
halta säilyttämiseltä sekä jälkikäteen tehtävältä järjestämiseltä. Käytännössä 
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tämä edellyttää sitä, että arkiston-muodostussuunnitelmassa erotetaan eri 
tavoin säilytettävät asiakirjat ja ohjataan niiden arkistointia. Asiakirjojen 
seulominen ja hävittäminen on pystyttävä erikseen perustelemaan. 
Asiakirjojen säilytystarve eli arvonmääritys voidaan perustella arkiston-
muodostajan oman toiminnan kannalta, oikeuksien, etuuksien, velvoitteiden 
ja oikeusturvaan liittyvien näkökulmien kannalta sekä kulttuurin ja tieteelli-
sen tutkimuksen kannalta. Arkistonmuodostaja tuntee itse parhaiten, mitä 
arkistoinnin määritettä käytetään arkistoinnin perusteena. (Lybeck et al 
2006: 59.) 
Tämän tutkielman tavoitteena onkin kehittää Savonlinnan kaupungin toimi-
tilapalveluihin toimiva, ajantasainen ja käytössä noudatettava arkistonmuo-
dostussuunnitelma helpottamaan tietojen ja asiakirjojen säilyttämistä sekä 
käsittelyä. Tavoitteena on myös hyvään tietojenhallintaan kuuluva asiakirjo-
jen turvattu käytettävyys ja tietojen saanti niiden elinkaaren aikana. Asiakir-
jojen arkistoinnin lähtökohtana on pitkäaikaisesti ja pysyvästi säilytettävien 
asiakirjojen käytön nopeus ja vaivattomuus. 
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 Tutkielman tausta ja tavoite 2
Tämän tutkielman tavoitteena on kehittää Savonlinnan kaupungin toimitila-
palveluihin toimiva, ajantasainen julkisen rakennuttajan rakennushankkei-
siin ja olemassa olevaan rakennuskantaan soveltuva arkistonmuodostus-
suunnitelma. Laadittavan suunnitelman perustehtävänä on ohjata toimitila-
palveluiden arkistonmuodostusta, joka koostuu asiakirjallisten tietoaineisto-
jen suunnitelmallisesta arkistoinnista, eli asiakirjojen rekisteröinnistä, käsit-
telystä ja säilyttämisestä.  
Arkistonmuodostussuunnitelman tarve on osoittautunut ajankohtaiseksi ai-
kaisemman ohjeistuksen hajanaisuuden ja osittaisen puutteellisuuden sekä 
projektipankkiin tehtävän sähköisen tietojen tallentamisen yleistymisen ta-
kia. Tutkielman tekijä on kohdannut arkistointiin liittyvät ongelmat erityi-
sesti rakennuttamiseen liittyvien asiakirjojen arkistoinnissa. Arkistonmuo-
dostussuunnitelman puute on korostunut projektipankin käyttöönoton myö-
tä, sillä sähköisille asiakirjoille on asetettu samanlaiset arkistoinninmuodos-
tusta koskevat määräykset kuin paperimuodossa oleville asiakirjoille (ks. 
Arkistolaitos 2011j). 
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 Arkistonmuodostussuunnitelman 3
muodostamiseen käytetyt  
menetelmät ja aineistot 
Tämän tutkielman tarkoituksena on luoda arkistoinninmuodostussuunnitel-
ma yhdelle olemassa olevalle organisaatiolle tiettyyn tarkoitukseen. Näin 
kyseessä on pienimuotoinen tapaus- ja kehittämistutkimus, jolla on prakti-
nen intressi. 
Arkistonmuodostussuunnitelman perustehtävänä on ohjata toimitilapalve-
luiden arkistonmuodostusta, joka koostuu asiakirjallisten tietoaineistojen 
suunnitelmallisesta arkistoinnista, eli asiakirjojen rekisteröinnistä, käsitte-
lystä ja säilyttämisestä. Arkistonmuodostussuunnitelman laadinnan lähtöti-
lanteessa tutkielman tekijä haastatteli Savonlinnan kaupungin arkistosihtee-
riä ja talonrakentamisen/korjausrakentamisen arkistovastaavaksi nimettyä 
henkilöä talonrakennuksen arkistoinnin nykytilasta ja kehittämistarpeista. 
Taustalla oli myös tutkielman laatijan omat havainnot ja kokemukset arkis-
tonmuodostussuunnitelman tarpeista. Arkistonmuodostussuunnitelman laa-
dinta tuli ajankohtaiseksi erityisesti sähköisen asiakirjahallintaohjelmiston 
käyttöönoton myötä. Ohjelmisto sisältää rakennuttamistieto-, projektipank-
ki- ja kiinteistötieto-ohjelmat.  
Varsinaisen arkistonmuodostussuunnitelman laatimisprosessin keskeisenä 
aineistona ovat olleet valmiit asiakirjat ja dokumentit. Tässä tapauksessa 
näitä ovat kyseisen organisaation toimintaa ja asiankirjahallintaa säätelevä 
lainsäädäntö, Valtionarkiston päätös kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä 
sekä arkistolaitoksen ja Suomen Kuntaliiton määräykset ja suositukset.  
Näiden dokumenttien analyysin pohjalta on luotu luvussa 7 kuvattu arkis-
tonmuodostussuunnitelma (Taulukko 1).  
Laadittua arkistonmuodostussuunnitelmaa on kirjallisesti kommentoinut 
prosessin aikana mentori Erkki Teittinen Haahtela-kehitys Oy:stä ja Savon-
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linnan kaupungin arkistosihteeri Merja Ralli-Laamanen sekä Savonlinnan 
kaupungin toimitilapäällikkö Paula Kokkonen. Lisäksi arkistonmuodostus-
suunnitelma on annettu kommentoitavaksi Savonlinnan toimipalveluiden 
muulle henkilöstöllä eli käyttäjille (9 henkilöä). Saadun palautteen ja tut-
kielman tekijän omien havaintojen perusteella arkistonmuodostussuunni-
telma tarkentui prosessikeskeiseksi suunnitelmaksi. Arkistosihteerin palaut-
teen perusteella asiakirjojen säilytysaikoihin liittyviä määräyksiä täsmennet-
tiin. Keskustelun myötä myös asiakirjojen hävittämiseen liittyvä työn-jako 
selkiytyi. 
Tutkielmassa päädyttiin keräämään palautetta sekä arkistosihteeriltä, toimi-
tilapalveluiden arkistovastaavalta sekä toimitilapalveluiden henkilöstöltä, 
koska arkistonmuodostussuunnitelman kattavuus ja sen luonne kehittämis-
välineenä edellyttävät, että sen laatimiseen osallistuu tarvittava määrä viras-
ton eri tehtävät tuntevaa henkilöstöä (ks. Arkistolaitos 2011m). Jatkossa 
myös arkistonmuodostussuunnitelman ylläpito jakaantuu eri vastuutahoille. 
Valittujen metodien avulla laadittu arkistonmuodostussuunnitelma pyrkii 
huomioimaan sekä oikeudellisen järjestelmän vaatimukset että käyttäjäläh-
töisyyden.   
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 Arkistoinnille asetettuja vaatimuksia 4
4.1 Arkistoinnin käsitteistö 
Arkistolla voidaan tarkoittaa säilytykseen tarkoitettua tilaa, rakennusta tai 
organisaatioyksikköä, joka säilyttää arkistoja. Tavallisesti käsitteellä viita-
taan arkistojärjestelmään ja tiettyyn asiakirjaryhmien kokonaisuuteen, jonka 
jokin virasto, laitos, yhteisö tai yksityinen henkilö on tuottanut tehtävien 
yhteydessä. (Rastas 1994: 164; Arkistolaitos 2011a.) 
Arkistointi on osa asiakirjahallintoa. Asiakirjahallinnalla / asiakirjahallin-
nolla viitataan organisaation toiminnasta aiheutuvien asiakirjojen suunni-
telmalliseen luomiseen, tuottamiseen, rekisteröimiseen, siirtämiseen ja ar-
kistoimiseen (Aalto, Westermarck 1997: 35; Valtonen 2005: 53).  
Asiakirjalla tai asiakirjatiedolla tarkoitetaan kirjallista tai kuvallista esitystä 
taikka sellaista sähköisesti tai muulla vastaavalla tavalla aikaansaatua esitys-
tä, joka on luettavissa, kuunneltavissa tai muutoin ymmärrettävissä teknisin 
apuvälinein (ArkistoL 831/1994). Asiakirja on mille tahansa tietovälineelle 
tallennettua informaatiota, jonka on tuottanut, vastaanottanut ja jota ylläpi-
tää virasto, laitos, organisaatio tai yksilö hoitaessaan lainsäädännöstä johtu-
via velvoitteitaan tai muita tehtäviään. Asiakirjoista muodostuu tiettyjen 
periaatteiden mukaan arkistoja. Arkikielessä asiakirjaa on myös nimitetty 
dokumentiksi. Viimeaikoina on pyritty määrittelemään ne tunnusmerkit, 
jotka erottavat asiakirjan muista dokumenteista. Kaikilla dokumenteilla on 
jokin sisältö, rakenne ja konteksti. Asiakirjalle on ominaista, että tietosisäl-
lön lisäksi siitä on saatava talteen myös sen konteksti. Keskeisiä konteksti-
tietoja ovat muun muassa kuka on luonut asiakirjan, missä asiassa ja mil-
loin. (Aalto, Westermarck 1997: 32; Pohjola et al 2008: 11.) 
Arkistotoimi vastaa asiakirjojen säilyttämisestä ja tietopalvelusta. Sen tehtä-
vänä on varmistaa myös asiakirjojen käytettävyys ja määritellä asiakirjojen 
säilytysarvo sekä hävittää tarpeeton aineisto säilytysaikojen mukaisesti. Ar-
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kistotoimeen kuuluu myös asiakirjojen kirjaaminen, arkistoiminen ja käytet-
tävyyttä tukevan arkistoluettelon ylläpitäminen. (Rastas 1994: 164.) 
Arkistonmuodostus tarkoittaa organisaation asiakirjojen rekisteröintiä, käsit-
telyä ja säilyttämistä. Arkistonmuodostussuunnitelmassa (AMS) esitetään 
kertyvät aineistot sekä säilytys- ja arkistointijärjestelmät. Organisaation 
asiakirjat liitetään arkistoon tehtävittäin; asiakirjat rekisteröidään ja seulo-
taan tämän suunnitelman mukaan. (Rastas 1994: 164; Lybeck et al 2006: 
258; Pohjola et al 2008: 56.)  
Diaari toimii eri asiakirjojen arkistointihakemistona. Se on tietyn periaatteen 
eli tehtäväryhmittäisen diaarikaavan mukaan ryhmitelty luettelo. Diaarikaa-
va sisältää diarointia varten pääryhmät, mahdolliset alaryhmät ja niiden tun-
nukset. Asiankäsittelyjärjestelmät ovat muuttaneet diaarin asemaa niin, ettei 
erillistä diaaria enää useinkaan pidetä. Diaaritiedot tallentuvat asiankäsitte-
lyjärjestelmän niin kutsuttuun rekisterisosaan. (Rastas 1994: 165; Lybeck et 
al 2006: 259.) 
Seulonta tarkoittaa asiakirjojen määrälliseen supistamiseen tähtääviä toi-
menpiteitä. Asiakirjalliset tiedot jaetaan arvonmäärityksen perusteella pysy-
västi ja määräajan säilytettäviin ryhmiin eli seulotaan. (Pohjola et al 2008: 
11.) 
Päätearkisto on tarkoitettu pysyvästi tai pitkään säilytettäville asiakirjoille, 
joita käytetään harvoin. Tästä syystä päätearkiston ei välttämättä tarvitse 
sijaita lähellä käyttäjää. Päätearkistolle on asetettu tietyt rakenteelliset vaa-
timukset ja olosuhteet esimerkiksi lämpötilan, ilman puhtauden ja suhteelli-
sen kosteuden suhteen siitä syystä, että olosuhteet olisivat pitkään säilytettä-
ville asiakirjoille sopivat. Väli- tai lähiarkisto on arkistointitila, jossa säily-
tetään osaston tai työryhmien asiakirjoja. Tila sijaitsee yleensä lähellä käyt-
täjiä ja heidän toimitilojaan. Käsiarkisto on yleensä yhden työntekijän, käyt-
täjän päivittäisessä käytössä, jolloin se sijaitsee käyttäjän omassa työpistees-
sä. Turvallisuusnäkökulmasta tarkasteltuna pääarkistolla on suurimmat vaa-
timukset ja käsiarkistolla pienimmät. (Rastas 1994: 166; Lybeck et al 2006: 
261–263.) 
Arkistolaitos on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtion viranomai-
nen. Se ohjaa viranomaisten asiakirjahallinnon ja arkistotoimen hoitoa, huo-
lehtii arkistotoimen yleisestä kehittämisestä ja määrää, mitkä valtion- ja 
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kunnallishallinnon asiakirjat tulee säilyttää pysyvästi. Arkistolaitos muodos-
tuu Kansallisarkistosta (ent. Valtionarkisto) ja sen alaisista maakunta-
arkistoista. (Lybeck et al 2006: 257; Arkistolaitos 2011b.) 
Organisaation arkistonmuodostusta suunniteltaessa keskeinen käsite on 
elinkaari. Kaikella tiedolla on elinkaari. Asiakirja käy elinkaarensa aikana 
läpi monta eri vaihetta. Asiakirjan arvonmääritys, laatiminen, kirjaaminen, 
tai muu rekisteröinti, arkistointi, järjestäminen, luettelointi ja kuvailu, hävit-
täminen tai siirto päätearkistoon kuuluvat elinkaaren vaiheisiin. (Lybeck et 
al 2006: 14.) 
 
4.2 Yleistä arkistoinnista 
Arkistoinnin keskeisenä tavoitteena voidaan pitää asiakirjojen säilymisen 
turvaamista. Asianmukainen arkistointi varmistaa sen, että pysyvään säily-
tykseen määrätyt asiakirjat säilyvät ja ne pystytään erottelemaan määräajan 
kuluttua hävitettävistä asiakirjoista. Asiakirjojen hallinta, arkistointi, auttaa 
hallitsemaan toimintaa, koska se helpottaa asioiden käsittelyä.  
Arkistoinnilla edistetään hyvää tiedonhallintaa: julkinen tieto löytyy helpos-
ti ja salassa pidettävä aineisto säilyy vain niihin oikeutettujen ulottuvilla. 
Hyvä arkistointi säästää kustannuksia: asianmukainen asiakirjojen seulonta 
tuo kustannussäästöjä ja edesauttaa tarvittavan tiedon nopeaa löytymistä. 
(Lybeck et al 2006: 50.)  
Asiakirjat on jaoteltu sekä yleisiin että salassa pidettäviin asiakirjoihin. Laki 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta (L 621/1999: 24§) määrittelee, mitkä 
asiakirjat ovat yleisiä. Koska kansalaisilla on oikeus saada tietoa viran-
omaisten toiminnasta, on viranomaisten antamat ja laatimat asiakirjojen 
yleisiä asiakirjoja. Nämä asiakirjat tulevat julkisiksi, kun merkintä viralli-
seen luetteloon on tehty, pöytäkirja on tarkistettu, toimituskirje allekirjoitet-
tu, päätös annettu tai kun viranomainen on saanut yksityisen kirjeen. Sen 
sijaan salassa pidettäviin asiakirjoihin on virkamiehillä ehdoton vaitiolovel-
vollisuus. (Rastas 1994: 25–26; 28.) 
Suurin osa asiakirja-aineistosta on julkista. Tällöin kansalaisilla on oikeus 
saada niitä käyttöönsä. Mahdollinen salassapito perustuu aina lainsäädän-
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töön. Salassa pidettävien asiakirjojen käyttö tutkijasaleissa ja kopioiden 
luovuttaminen julkisista ja salassa pidettävistä 100 vuotta vanhoista ja sitä 
nuoremmista henkilörekistereistä edellyttää käyttötarkoituksen selvittämistä 
(L 621/1999; Henkilötieto L 523/1999). Sitä vastoin erityislainsäädännön 
perusteella salassa pidettäviä tietoja (esimerkiksi sosiaalihuollon ja tervey-
denhuollon asiakas- ja potilasasiakirjoja) voidaan antaa vain tieteelliseen 
tutkimukseen tai tilastointiin. Salassa pidettäviä tietoja voidaan myös antaa, 
jos asiakirjat koskevat omia tietoja tai ne ovat välttämättömiä jonkin etuu-
den hakemiseksi tai oikeuden varmistamiseksi (asianosaisjulkisuus). Salassa 
pidettävien asiakirjojen yleinen salassapitoaika on 25 vuotta. Yksityisyyden 
suojan piiriin kuuluvien asia-kirjojen salassapitoaika on 50 vuotta henkilön 
kuolemasta tai, jos tästä ei ole tietoa, 100 vuotta asiakirjan päiväyksestä. 
Nämä asiakirjojen julkisuuteen ja salassa pitämiseen vaikuttavat siihen, mi-
ten asiakirjoja tulee arkistoida. (Arkistolaitos 2011c.) 
Organisaatioiden arkistointia sääteleviä perusteita ovat lainsäädäntö sekä 
arkistointia tekevän organisaation omat ja ulkopuoliset tiedontarpeet. Lain-
säädännössä arkistot jaetaan yksityisiin ja julkisiin arkistoihin. Lainsäädäntö 
velvoittaa viranomaiset arkistotoimen hoitamiseen. Yrityksillä tätä lakiin 
perustuvaa velvollisuutta ei ole talousasiakirjoja lukuun ottamatta samassa 
mittakaavassa. (Aalto, Peltomäki, Westermarck 2001: 118.)  
Sen lisäksi, että lainsäädäntö ohjaa eri tahojen arkistoinnin kohteita, ohjaa se 
myös arkistoitavien asiakirjojen arkistointiaikaa: osa asiakirjoista on säily-
tettävä määräajan, osa pysyvästi. Sähköisen asiakirjahallinnan myötä suurin 
osa tai jopa kaikki asiakirjat voitaisiin arkistoida sähköisessä muodossa. 
Käytännössä kuitenkin jo lainsäädäntö edellyttää tiettyjen asiakirjojen alku-
peräiskappaleiden säilyttämistä (Aalto et al 2001: 122). Arkistolaitoksen 
ohjeiden mukaan sähköisessä muodossa oleva, pysyvään säilytykseen mää-
rätty tieto tulostetaan tarkoituksenmukaiseksi katsotussa elinkaarensa vai-
heessa joko paperille tai mikrofilmille pysyvää arkistointia varten. Mikäli 
tällainen tieto halutaan säilyttää pysyvästi sähköisessä muodossa, tulee sii-
hen hakea erikseen lupaa arkistolaitokselta. Luvan saamisen edellytyksenä 
on, että organisaation tietojärjestelmä on toteutettu joko SÄHKE1- tai 
SÄHKE2-normin vaatimusten mukaisesti ja että sähköisen asiakirjahallin-
nan käytännöt ja prosessit noudattavat normien vaatimuksia. (Arkistolaitos 
2011k.) 
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Sähköinen säilyttäminen edellyttää tietojärjestelmien, tiedonohjauksen, or-
ganisaation asiakirjahallinnan käytäntöjen ja prosessien kehittämistä vas-
taamaan SÄHKE-normeissa esitettyjä vaatimuksia. Organisaatiolla tulee 
olla normien mukainen sähköinen arkistonmuodostussuunnitelma eAMS, 
joka on integroitu lupahakemukseen kohdentuvaan tietojärjestelmään. (Ar-
kistolaitos 2011k.) 
Arkistokelpoisten materiaalien ja menetelmien käytöllä on huomattava mer-
kitys asiakirjojen säilyttämisessä. Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen pape-
reiden, väriaineen, kopiokoneen ja muiden tulostimien tulee täyttää standar-
din ISO 11798 vaatimukset. Arkistolaitos ylläpitää kotisivuillaan luetteloa 
sille ilmoitetuista hyväksytyistä paperisen aineiston arkistokelpoisista tuot-
teista. Välinehankintoja tekevän tahon on itse varmistettava, että ne täyttä-
vät arkistolaitoksen määräyksessä annetut vaatimukset. (Lybeck 2006:103.) 
 
4.3 Arkistointia koskevat lait, säädökset ja ohjeet 
Arkistolain alkuperäinen päätavoite on ollut asiakirjojen säilyttäminen ja 
niiden säilymisen turvaaminen (L 18/1939). Vuoden 1981 arkistolaki (Ar-
kistoL 184/1981) pyrki arkistoainesten tehokkaaseen seulontaan sekä arkis-
totoimen kokonaisvaltaiseen suunnitteluun. Näitä kahta arkistolakia täyden-
sivät yksityiskohtaisemmat arkistoasetukset (ArkistoA 85/1939; ArkistoA 
1012/1982). 
Nykyisen, vuodelta 1994 olevan arkistolain (ArkistoL 831/1994) yleista-
voitteena on arkisto-tointa koskevan norminannon keventäminen, ohjaami-
nen koulutuksella ja konsultoinnilla sekä tietotekniikan vaikutusten huomi-
oon ottaminen. Täydentävää arkistoasetusta ei enää ole, mutta sen sijaan on 
annettu asetus arkistolaitoksesta (AsetusA 832/1994). Tällä hetkellä voi-
massa oleva arkistolainsäädäntö on pelkistetympi ja tiiviimpi kuin edeltävät 
lait ja asetukset. Se vähensi viranomaisten arkistotoimen yksityiskohtaista 
säätelyä sekä arkistolaitoksen valvontatehtäviä (Lybeck et al 2006: 25). Ar-
kistolaissa (ArkistoL 831/1994) kuvataan arkiston-muodostussuunnitelmaa 
koskevat minimivaatimukset. Lain 8§:n mukaan arkistonmuodostajan on 
määrättävä tehtävien hoidon tuloksena kertyvien asiakirjojen säilytysajat ja -
tavat sekä ylläpidettävä niistä arkistonmuodostussuunnitelmaa. 
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Voimassa oleva arkistolaki (ArkistoL 831/1994) koskee valtion ja kunnalli-
sia viranomaisia, muita itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia, valtion ja 
kunnan liikelaitoksia, ortodoksista kirkkoa sekä muita yhteisöjä ja yksityisiä 
niiden hoitaessa julkista tehtävää, jossa kertyy viranomaisen toiminnan jul-
kisuudesta annetussa laissa tarkoitettuja asiakirjoja (ArkistoL 831/1994: 1 
§). Eduskuntaan ja sen viranomaisiin lakia sovelletaan eräin osin. Arkisto-
laitoksella on lakiin perustuva valtuutus antaa sitovia määräyksiä viran-
omaisille muun muassa asia-kirjojen pysyvästä säilyttämisestä, arkistotilois-
ta, asiakirjojen laadinnassa käytettävistä paperista ja kirjoitustarvikkeista 
sekä asiakirjojen rekisteröinnistä ja luetteloinnista. Arkistolaitos huolehtii 
asiakirjoihin liittyvästä tietopalvelusta (Lybeck et al 2006: 26–27; Arkisto-
laitos 2011b). 
Arkistolain (ArkistoL 831/1994) ja arkistolaitosta koskevan asetuksen (Ar-
kistoA 832/1994) lisäksi arkistointiin vaikuttaa useita muitakin lakeja ja 
asetuksia: laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (L 621/1999), asetus 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedon-hallintatavasta 
(Asetus 1030/1999) sekä henkilötietolaki (HenkilötietoL 23/1999). 
Julkisuuteen liittyvä lainsäädäntö koskee julkista tehtävää hoitavia henkilöi-
tä, viranomaisia ja viranomaisin rinnastettavia yhteisöjä. Laissa säädetään 
oikeudesta saada tieto viranomaisten julkisista asiakirjoista sekä viranomai-
sessa toimivan vaitiolovelvollisuudesta, asiakirjojen salassapidosta ja muista 
tietojen saantia koskevista yleisten ja yksityisten etujen suojaamiseksi vält-
tämättömistä rajoituksista samoin kuin viranomaisten velvollisuuksista tä-
män lain tarkoituksen toteuttamiseksi (L 621/1999). Henkilötietolaissa ohja-
taan toteuttamaan yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojaa tur-
vaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä sekä edistämään hyvän 
tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista (HenkilötietoL 
523/1999). 
Yritysmuotoisen toiminnan arkistointia ohjaa erityisesti kirjanpitolaki (Kir-
janpitoL 1336/1997) sekä sitä täydentävät verolainsäädäntö ja osakeyhtiöla-
ki (Toivanen 2002: 166; Arkistolaitos 2011d). Kunnan rakennusvalvonta-
toimen arkistointia säätelevät lisäksi maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö 
(Maankäyttö- ja rakennusL 132/1999; Maankäyttö- ja raken-
nusA895/1999). 
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4.4 Arkistoitavien asiakirjojen säilytysaika 
Asiakirjojen säilytysaikaohjeilla pyritään turvaamaan se, että tarpeelliset 
asiakirjat säilyvät käytössä riittävän ajan ja että tarpeettomat asiakirjat hävi-
tetään mahdollisimman pian ja oikealla tavalla. Säilytysaikaohjeilla pyritään 
myös tehostamaan toimintaa sekä parantamaan tarvittavien asiakirjojen 
käyttöä. (Itälä et al 2000: 9.)  
Asiakirjojen säilytystarvetta arvioitaessa otetaan huomioon asiakirjojen tar-
ve tehtävien hoidossa. Asiakirjaa säilytetään periaatteessa niin kauan, kun-
nes se on täyttänyt tehtävänsä. Tarve asiakirjan säilyttämiseen voi vaihdella 
muun muassa asian käsittelyajan mukaan tai sen mukaan tarvitaanko asia-
kirjaa esimerkiksi virallisena todisteena. Organisaation toiminnan ja talou-
den suunnittelu edellyttää joidenkin asiakirjojen säilyttämistä ja tilastointia. 
(Pohjola et al 2008: 70.) 
Asiakirjojen arvonmääritys ja hävittäminen perustuu arkistolakiin (ArkistoL 
831/1994). Arkistolaitos määrää edelleen sen, mitkä arkistolain piiriin kuu-
luvien arkistonmuodostajien asia-kirjat ja asiakirjoihin liittyvät tiedot säily-
tetään pysyvästi (ArkistoL831/1994: 8.3§).  Pysyvästi säilytettäviä ovat 
kunnan ja kuntayhtymän säädösvaltaan kuuluvista asiakirjoista esimerkiksi 
seuraavat: 
 johtosäännöt (hallinto- ja ohjesäännöt),  
 pysyväisluonteiset määräykset, perussäännöt ja -sopimukset sekä 
toimintasäännöt, satamajärjestys, jätehuoltomääräykset, rakennusjär-
jestys, terveydensuojelujärjestys jne. 
 julkis- ja yksityisoikeudelliset taksa- ja tariffiasiakirjat, mikäli eivät 
käy ilmi pöytäkirjoista,  
 päätöksenteon käynnistävät vireille tulo- ja valmisteluasiakirjat (val-
tuutettujen ja kuntalaisten aloitteet, hakemukset, ilmoitukset, kirjeet 
ja vastaavat asiakirjat), kirjeenvaihto ja lisäselvitysasiakirjat sekä 
annetut ja pyydetyt lausunnot ja vastineet, mikäli käsiteltävään asi-
aan liittyvän asiakirjan oleellinen sisältö ei ilmene saman asian käsit-
telyyn liittyvistä muista pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista (esi-
merkiksi pöytäkirjoista), 
 esityslistat liitteineen, mikäli ne eivät sisälly pöytäkirjaan, 
 toimielinten pöytäkirjat ja keskeiset valmisteluasiakirjat (vähämerki-
tyksellisten toimikuntien, toimielinten asettamien apu- ja valmiste-
luelinten sekä johtoryhmien ja erilaisten työryhmien pöytäkirjat, 
muistiot, raportit, selvitykset ja vastaavat säilytetään määräajan), 
 päätökset kuntalaisten oikaisuvaatimusasioissa, 
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 päätökset asiavirheen korjaamisesta viranomaisen itseoikaisuasiois-
sa, 
 kunnan antamat vastineet ja selvitykset kunnallisvalitus- ja hallinto-
valitusasioissa, 
 kunnan laatimat muutoksenhakua ja jatkovalitusta koskevat valitus-
kirjelmät liitteineen, mahdolliset lisäselvitykset ja kirjeenvaihto, 
 kunnan tekemät tai teettämät keskeiset tutkimus-, selvitys- ja arvi-
ointiasiakirjat (valmiit kehittämisselosteet ja -tutkimukset, hyväksy-
tyt suunnitelmat ja raportit, kehittämistyöryhmien kokousmuistiot, 
toimenpide-ehdotukset ja vastaavat, laatuasiakirjat ja -dokumentit), 
 diaarit ja niihin rinnastettavat asia- ja päätöshakemistoina toimivat 
rekisterit, 
 keskeiset sisäiseen valvontaan ja tarkastukseen liittyvät asiakirjat, 
 kunnalliskertomukset, kuntayhtymäkertomukset, toimintakertomuk-
set (ei tarkoita tilinpäätökseen kuuluvaa), 
 keskeisten puheiden ja esitelmien käsikirjoitukset, 
 keskeiset valokuva- ja diakokoelmat, 
 kunnan itsensä tuottamat videot, filmit, äänitteet ja vastaavat, histo-
riikit sekä sisäiset tiedotuslehdet, 
 kuntaesitteet ja muut kunnan toiminnasta laaditut esitteet, julisteet ja 
vastaavat asiakirjat (uusintapainokset, joihin sisältyy vähäisiä muu-
toksia, säilytetään määräajan) ja 
 lehtileikekokoelmat (sattumanvaraisesti koottuja kokoelmia säilyte-
tään oman tarpeen mukaan). (Arkistolaitos 2011e.)  
Arkistolaitos voi määrätä julkishallinnon viranomaisten henkilörekistereitä 
tai niihin sisältyviä tietoja säilytettäväksi pysyvästi. Arkistolaitos voi myös 
muuttaa antamillaan päätöksillä määräajan säilytettäviä asiakirjoja pysyvästi 
säilytettäväksi. (Botska 2001: 2.) Sen sijaan sellaiset henkilörekisterit, joita 
ei ole määritelty pysyvästi säilytettäväksi, on hävitettävä henkilö-tietolain 
(523/1999) 34 §:n mukaan, kun ne ovat tulleet tarpeettomiksi rekisterinpitä-
jän näkö-kulmasta. Vastaavasti kunnallisten viranomaisten on noudatettava 
esimerkiksi kirjanpitolain (KirjanpitoL 1336/1997) säilytysaikasäännöksiä 
sekä arkistolaitoksen määräyksiä kirjanpito-aineistojen säilyttämisestä py-
syvästi.  
Muilta osin arkistonmuodostajalla on oikeus määrätä tehtäviensä hoidon 
tuloksena kertyvien asiakirjojen säilytysajat niiltä osin, kun niitä ei ole mää-
rätty pysyvästi säilytettäväksi (ArkistoL 832/1994: 8§). Erityislainsäädän-
nössä voi kuitenkin olla myös määräyksiä asiakirjojen säilytysajoista. Vas-
taavasti ministeriöillä ja eräillä keskusvirastoilla on lakiin perustuvan  
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valtuutuksen nojalla valta antaa erillisiä määräyksiä. Näin asiakirjojen arkis-
toinnin osalta on otettava huomioon, mitä niistä on erikseen säädetty tai 
määrätty eri yhteyksissä. (Botska 2001: 2.) 
Kukin työntekijä vastaa omassa työpisteessään säilytettävien asiakirjatieto-
jen hävittämisestä, arkistovastuuhenkilöt vastuullaan olevan aineiston ja 
asiakirjahallintoa johtava keskusarkistosta hävitettävän aineiston hävittämi-
sestä. Kunnan arkistonmuodostaja voi hävittää asiakirjatiedot itse tai antaa 
sen ulkopuolisen palveluyrityksen tehtäväksi. (Arkistolaitos 2011h.) Määrä-
ajan säilytettävien asiakirjojen poistaminen ja niiden tuhoaminen vahvistet-
tujen säilytysaikojen umpeuduttua tulee tehdä niin, että tietosuojanäkökoh-
dat on otettu huomioon. Erityistä huomiota on kiinnitettävä salassa pidettä-
vien tai henkilötietoja sisältävien asiakirjojen hävittämisessä. (Lybeck 2006: 
261.) Hävittämisestä laaditaan hävitysesitys tai hävitysluettelo asiakirjahal-
linnon toimintaohjeen mukaisesti (Arkistolaitos 2011h). 
 
4.5 Julkisen rakennuttajan asiakirjojen säilytys 
Koska asiakirjojen arvonmääritys ja hävittäminen perustuu arkistolakiin 
(ArkistoL 831/1994) ja arkistolaitos määrää edelleen sen, mitkä arkistolain 
piiriin kuuluvien arkistonmuodostajien asiakirjat ja asiakirjoihin liittyvät 
tiedot säilytetään pysyvästi (ArkistoL 831/1994: 8.3§), on julkisen rakennut-
tajan rakennushankkeisiin ja olemassa olevaan rakennuskantaan liittyvien 
asiakirjojen säilytys osittain ohjeistettua.  
Kuntiin ja kuntayhtymiin kertyy asiakirjoja ja niihin rinnastettavia tietoai-
neistoja, joita arkistolain (ArkistoL 831/1994) 6§:n säilytysaikamääräykset 
ja -suositukset koskevat. Suomen Kuntaliitto on vuonna 2001 antanut suosi-
tuksia ja määräyksiä tähän tehtävään. Suositusten avulla pyritään auttamaan 
arkistonmuodostajia määrittämään niitä asiakirjoja ja tietoja, joita arkistolai-
tos ei ole määrännyt pysyvästi säilytettäväksi. Kunnat ovat määritelleet ar-
kiston-muodostajansa eri tavoin. Kunnallisen arkistonmuodostajan määritte-
ly on voinut perustua luottamushenkilöorganisaatioon, virasto-
organisaatioon tai näihin kumpaankin sekä toimi-aloihin, palvelualoihin tai 
tehtäväkokonaisuuksiin. Lisäksi kunta kokonaisuudessaan on voitu määri-
tellä arkistonmuodostajaksi. (Arkistolaitos 2011h.) 
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Suomen Kuntaliiton (Botska 2001) antamat suositukset säilytysajoista, nii-
den soveltaminen ja käyttöönotto on siis pääosin kunnallisen organisaation 
vapaassa harkinnassa. Ohjeelliset määräaikaiset säilytysajat ovat suosituksia 
vähimmäissäilytysajoiksi. Näin arkistonmuodostaja saa kunnallisissa orga-
nisaatioissa päättää omien toimintojensa kannalta ja oikeudelliset näkökoh-
dat huomioiden asiakirjojen täsmälliset säilytysajat. Asiakirjojen säilytysajat 
tulisi merkitä arkistonmuodostussuunnitelmiin ja vastuu aineistojen säilyt-
tämisestä tarvittavan ajan on tällöin asianomaisella arkistonmuodostajalla. 
(Botska 2001: 3.)  
Kuntaorganisaatiossa asiakirjojen säilytysaikaa määriteltäessä on tarkoituk-
senmukaista, että samankaltaisia aineistoja koskevat samat säilytysajat siitä 
riippumatta, minkä organisaation asiakirjoista on kysymys. Tästä yhdenmu-
kaisuudesta vastaa kunnan tai kuntayhtymän arkisto-toimen johtovastuulli-
nen arkistonhoitaja tarkastamalla ja hyväksymällä arkistonmuodostus-
suunnitelmat ennen niiden käyttöönottoa. (Botska 2001: 3.) Suunnitelmien 
käyttöön vahvistaminen tapahtuu kunnan tai kuntayhtymän hallintokäytän-
teiden mukaisesti (ArkistoL 831/1994: 9§). 
Kuntien ja kuntayhtymien asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaoh-
jeissa annetaan ohjeita asiakirjojen hävittämisestä, hävitysluetteloiden pi-
dosta ja hävittämisen vastuukysymysten järjestämisestä. Ohjeiden laatimi-
sessa ohjataan soveltamaan valtionvarainministeriön tietoturvallisuus- ja 
tietosuojanäkökohtia (VM 21/01/2000). Kuntaliiton (Botska 2001: 5) oh-
jeissa neuvotaan hävittämään ne asiakirjat vuosittain, joiden vähimmäissäi-
lytysaika on päättynyt edellisen vuoden aikana. Määräajan kuluttua hävitet-
tävien asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen säilytysaikoja laskettaessa 
noudatetaan seuraavia ohjeita: 
 saapuneiden asiakirjojen säilytysaika lasketaan alkavaksi vastaavien 
lopullisten asiakirjojen päätösten tai muiden lopullisten toimenpitei-
den päiväyksestä tai, jollei asia ole aiheuttanut toimenpiteitä, sen 
vuoden päättymisestä, jolloin asiakirjat ovat saapuneet, 
 tilinpitoon liittyvien aineistojen säilytysaika lasketaan sen tilivuoden 
päättymisestä, jota ne koskevat, 
 muunlaisten päivättyjen asiakirjojen säilytysaika lasketaan niiden 
päiväyksestä, 
 päivämäärättömien asiakirjojen säilytysaika lasketaan alkavaksi sen 
vuoden päättymisestä, jolloin asiakirja on laadittu tai siihen on tehty 
viimeinen merkintä (esim. pitkän ajan kuluessa täydennettävät kortit 
kortistorekisterissä) ja 
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 sähköisen tiedoston säilytysaika lasketaan siihen tehdystä viimeises-
tä päivityksestä, ellei edellisissä kohdissa esitetyistä periaatteista 
muuta johdu. (Botska 2001: 5.) 
Suomen Kuntaliiton (Botska 2001) määräykset ja suositukset kunnallisen 
kiinteistötoimen ja rakentamisen asiakirjojen pysyvästä säilyttämisestä tuli-
vat voimaan 1.1.2002. Arkistolain määräykset sisältyvät näihin määräyksiin 
ja suosituksiin. Suomen Kuntaliiton julkaisun asia-kirjojen tiedonhallintoon 
liittyvä asiakirjajaottelu tapahtuu toiminnon tai tehtävän, asiakirjanimikkeen 
tai tietosisällön, asiakirjan laatimisperusteen säilytysaikamääräyksen tai -
suosituksen ja muun säilytysaikaperusteen tai muun huomattavan seikan 
suhteen. Kiinteistö-toimen ja rakentamisen osalta ohjeet sisältävät seuraavat 
osa-alueet: 
 kiinteistötoimen järjestäminen ja ohjaus, 
 rakennukset (hallinta; hankinta ja luovutus; ylläpito, käyttö ja val-
vonta; ulkoalueiden puhtaanapito), 
 maa- ja metsäkiinteistöt, vesialueet (hallinta; hankinta ja luovutus; 
ylläpito, käyttö ja valvonta), 
 siivouspalvelut (toiminnan järjestäminen; toiminnan suunnittelu ja 
ohjaus; aine- ja välinehankinnat, käyttö ja kunnossapito; toiminnan 
valvonta ja seuranta) ja 
 talonrakentaminen ja korjausrakentaminen (suunnittelu; rakentami-
sen valmistelu; rakentaminen; rakennuksen / tilan vastaan- ja käyt-
töönotto; takuuajan toimenpiteet).  (Botska 2001: 10.) 
Suomen Kuntaliiton (Botska 2001: 14–22) talonrakentamista ja korjausra-
kentamista koskevissa määräyksissä ja suosituksissa määritellään seuraavat 
asiakirjahallinnon toiminto- tai tehtäväalueet: 
 suunnittelu: suunnittelun organisointi, suunnittelijan valinta, suunnit-
telukilpailu, suunnittelusopimus, suunnittelun ohjaus, suunnittelun 
valvonta, ratkaisuvaihtoehtojen vertailu ja päätöksenteko, viran-
omaisluvat sekä lisä- ja muutossuunnittelu, 
 rakentamisen valmistelu: toteutusmuodon valinta, urakkasopimuk-
sen teko,  
 rakentaminen: ohjaus ja valvonta, 
 rakennuksen / tilan vastaan- ja käyttöönotto sekä 
 takuuajan toimenpiteet 
 Pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja ovat Suomen Kuntaliiton (Botska 
2001) säilytysaikataulusuositusten ja ohjeiden mukaan seuraavat 
asiakirjat: 
Pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja ovat Suomen Kuntaliiton (Botska 2001) 
säilytysaikataulusuositusten ja ohjeiden mukaan seuraavat asiakirjat: 
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 rakennussuunnittelun aloittamista koskevat keskeiset asiakirjat,  
 korjausrakentamiseen liittyvät keskeiset vuosikorjausohjelmat, 
 suunnittelijan valintamenettelyä koskevat keskeiset asiakirjat, 
 suunnittelukilpailun osanottajalistat, palkintoluettelot, palkitut ja lu-
nastetut sekä erityismaininnan saaneet ehdotukset, 
 suunnitelmien hyväksymisasiakirjat (käyttäjän hyväksymä päätös-
asiakirja- ja taidesuunnitelmat), 
 rakennuttajan päätös lisä- ja muutossuunnittelusta ja hyväksytyt 
suunnitelmat sekä toteutustavan valintaa koskevat päätökset. 
Suomen Kuntaliiton (Botska 2001) määräyksiä ei sovelleta taannehtivasti jo 
muodostuneihin arkistoihin ja asiakirjakokonaisuuksiin. Kuntaliitto ylläpitää 
ja tarkistaa jatkossa säilytysaikasuositukset silloin, kun kunnallisten viran-
omaisten arkistonmuodostuksessa tapahtuu muutoksia tai muutoin viiden 
vuoden välein. Jos arkistonmuodostajalle puolestaan alkaa kertyä uusien 
tehtävien johdosta tai muusta syystä asiakirjakokonaisuuksia tai tietoaineis-
toja, joita ei mainita julkaisussa, on arkistonmuodostajan tehtävä aineistojen 
säilytystä koskeva esitys arkistolaitokselle. 
 
4.6 Säilytysaikamääräyksissä ja -suosituksissa käytetyt termit 
ja ilmaukset 
Arkistolaki (ArkistoL 831/1994: 8§) edellyttää arkistonmuodostussuunni-
telmalta, että siinä eritellään arkistonmuodostajan tehtävien tuloksena kerty-
vät asiakirjat sekä niiden säilytysajat ja -tavat. 
Suomen Kuntaliiton (Botska 2001: 7) määräyksissä ja -suosituksissa määrä-
ajan säilytettäville asiakirjoille voidaan kuvata sanallisesti ohjeellinen säily-
tysaika esimerkiksi seuraavalla tavalla: 1) oma aika, 2) hävitetään, kun ei 
tarvita, 3) voimassaoloaika (voa), 4) voidaan hävittää päätöksen tultua lain-
voimaiseksi ja 5) vähämerkityksellinen asiakirja tai tieto. Asiakirjoille pyri-
tään määrittelemään konkreettiset säilytysajat, jotta määräajan säilytettävien 
asiakirjojen seulonta ja hävittäminen olisi mahdollisimman yksinkertaista. 
Oma tarve -määritys sopii asiakirjoille, jotka ovat lyhytaikaisesti säilytettä-
viä ja harkinnan mukaan hävitettäviä. Ne ovat joko tiedoksi saapuneita ot-
teita, monisteita, tilapäisluonteisia apuluetteloita tai -kortistoja. Nämä asia-
kirjat ovat lähinnä organisaation sisäisen toiminnan synnyttämiä muistiin-
panoja tai vähämerkityksellisiä, asioiden käsittelyyn liittyviä pohja-
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aineistoja tai valmisteluasiakirjoja, joilla on vain lyhytaikaista merkitystä 
organisaation toiminnassa. (Botska 2001: 7.)  
Vastaavaa lyhytaikaista säilytystä vaativien asiakirjojen arkistointia voidaan 
ohjata myös ohjeella hävitetään, kun ei tarvita. Näiden asiakirjojen säilyttä-
mistä ja hävittämistä saattavat ohjata erityisesti henkilötietolain ja muiden 
tietosuojaa koskevat säädökset. Tällöin asiakirjat tulee hävittää heti, kun 
niitä ei tarvita. (Botska 2001: 7.) 
Asiakirjan voimassaoloaikaan (voa) perustuvaa arkistointimääritystä käyte-
tään asiakirjoista, joilla on merkitystä kyseisenä voimassaolon ajanjaksona. 
Voimassaoloaikaan voidaan tarvittaessa lisätä jokin lisävuosi määrite (voi-
massaoloaika + annettu vuosi -määritys). Nämä määritteet voivat liittyä si-
säistä tarkastusta varten säilytettäviin asiakirjoihin. (Botska 2001: 7.) 
Voidaan hävittää päätöksen tultua lainvoimaiseksi -määritystä käytetään 
niiden asiakirjojen kohdalla, joiden säilytysajaksi riittää päätöksen lainvoi-
maiseksi tulo. Näitä ovat muun muassa vaalitulokset tai tiedoksisaantiasia-
kirjat silloin, kun niiden todisteelliseen tiedoksiantoon ei sisälly pidempää 
säilytysaikavaatimusta. (Botska 2001: 7.)  
Vähämerkityksellinen asiakirja ja tieto tarkoittaa rutiininomaista ja / tai ka-
pea-alaista asia-kirjaa tai tietoa, jolla ei ole yhteyksiä päätöksenteko- tai 
käsittelyprosessiin. Tällöin asia ilmenee muista arkistoitavista asiakirjoista. 
(Botska 2001: 7.) 
Pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja määriteltäessä käytetään määritettä kes-
keinen asiakirja ja tieto tai kattava, merkittävä asia tai ilmiö. Näin voidaan 
erotella johonkin tehtävään liittyvistä asiakirjoista ne asiakirjat tai tiedot, 
jotka on tarkoituksenmukaista säilyttää. Määritystä kattava, merkittävä käy-
tetään silloin, kun asia tai ilmiö on taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti 
merkittävä. (Botska 2001: 8.) 
Tämän tutkielman yhteyteen laaditussa arkistonmuodostussuunnitelmassa 
on sovellettu Suomen Kuntaliiton säilytysaikamääräyksissä ja -suosituksissa 
käytettyjen termien ja ilmausten tarkentamiseen Valtionarkiston (1989) pää-
töstä kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä teknisessä hallinnossa. Tällöin 
arkistonmuodostussuunnitelmaan on saatu rakennusalalle soveltuvat ja yksi-
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selitteiset määritteet asiakirjan säilyttämisen määräajoille. Näin asiakirjan 
säilyttämisen aikamääre voidaan kuvata esimerkiksi niin, että asiakirja voi-
daan hävittää, kun rakennus on purettu. 
 
 Arkistoinnin nykytila Savonlinnan 5
toimitilapalveluissa 
Savonlinnan toimitilapalveluiden arkistointi on ennen sähköisten järjestel-
mien hankkimista hoidettu tehtävään määrättyjen henkilöiden toimesta. He 
ovat ylläpitäneet arkistointia muun työn ohella. Lähes kaikki asiakirjat on 
arkistoitu paperisena. Hankkeen aikaisena arkistona on toiminut tekniselle 
toimialalle varattu verkkoasema, johon toimitilapalvelun henkilöstöllä on 
ollut mahdollisuus tallentaa, vuosien varrella muotoutuneen käytännön mu-
kaan, eri hankkeiden asiakirjoja. Toimitilapalvelun henkilöstöllä on käyn-
nissä oleviin hankkeisiin liittyviä käsiarkistoja myös työhuoneissaan. Ajan-
kohtaiset sopimukset yms. viralliset asiakirjat säilytetään lähiarkistossa. 
Asiakirjat, joiden arkistointia ohjaa arkistolaki ja arkistolaitoksen päätök-
senmukaiset ohjeet, on toimitettu päätearkistoon. Päätearkistoa ylläpitää 
kaupungin arkistoinnista vastaava arkistosihteeri. 
Savonlinnan toimitilapalveluihin hankittujen rakennustieto-ohjelmistojen 
myötä arkistoinnissa on siirrytty rakenteeltaan hankekohtaiseen järjestel-
mään, jossa hankkeen numero ja nimi osoittavat asiakirjan paikan arkistos-
sa. Tarkoituksena on arkistoida asiakirjat rakennuskohtaisesti niin, että sa-
maan rakennukseen toteutetut hankkeet löytyvät saman hankenumeron alta. 
Hankkeen nimellä ja toteutusaikaan viittaavalla vuosiluvulla erotellaan sa-
man rakennuksen eri hankkeet toisistaan. Asiakirjat arkistoidaan pääsääntöi-
sesti sähköisiin järjestelmiin, joita ovat projektipankki- (PRIS) sekä raken-
nuttamistieto- ja kiinteistötietojärjestelmä (RES). Perinteisesti tallennetaan 
hankkeen paperiset sopimukset ja lupa-asiakirjat sekä asiakirjat, jotka on 
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arkistolaitoksen antamien määräysten mukaisesti laadittava ja tallennettava 
paperisena (ks. Arkistolaitos 2011f). 
Savonlinnan toimitilapalveluissa on siirrytty käyttämään hankkeen asiakir-
jojen laadinnassa rakennuttamistieto-ohjelmiston valmiita asiakirjapohjia, 
jotka ohjelmiston toimittaja on yhteistyössä käyttäjän kanssa muotoillut 
ulkoasultaan toimitilapalvelujen käyttöön soveltuviksi. Ohjelmiston toimit-
taja huolehtii siitä, että säädösten muuttuessa asiakirjapohjat päivitetään.  
Hankesuunnitteluvaiheessa kohteelle avataan projektipankki, missä hank-
keen eri osapuolet tallentavat ja julkaisevat tuottamansa asiakirjat, kokous-
pöytäkirjat, tutkimukset ja selvitykset sekä suunnitelmat. Projektipankkiin 
kootaan osa hankesuunnitteluvaiheen asiakirjoista, lähes kaikki rakennus-
vaiheen asiakirjat sekä luovutusasiakirjat. Kun hanke päättyy, projektipank-
ki siirretään sähköiseen arkistokäyttöön (projektipankki arkistoidaan), jol-
loin käyttöoikeudet rajataan rakennuttajaorganisaatioon. Hankkeen luovu-
tusasiakirjoista siirretään huolto- ja käyttöohjeet sekä tarvittavat piirustukset 
kiinteistötietojärjestelmään (RES).  
Kiinteistötietojärjestelmä palvelee rakennuksen käyttöä, tilojen hallintaa 
huoltoa ja kunnossapitoa. Kiinteistötietojärjestelmään tallentuu koko raken-
nuksen huoltohistoria: huollot, korjaukset ja kiinteistön käyttäjien sähköiset 
vikailmoitukset.  
Kaikki rakennustieto-ohjelmistossa, projektipankki- (PRIS) sekä rakennut-
tamistieto- ja kiinteistötietojärjestelmässä (RES) arkistoitavat asiakirjat tal-
lentuvat ohjelmiston toimittajan serverille, jota varmuuskopioidaan säännöl-
lisesti. 
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 Vaihtoehtoiset arkistointityökalut ja 6
arkiston rakenteet 
Arkistoinnissa on tapahtunut ja tapahtumassa muutoksia erilaisten asiankä-
sittelyjärjestelmien, arkistointityökalujen ja -ohjelmistojen kehittymisen 
myötä. Entinen paperiperustainen arkistointi on syrjäytymässä sähköisellä 
arkistoinnilla siltä osin, kun se on ohjeiden mukaan mahdollista (ks. Arkis-
tolaitos 2011j).  
Sähköisen arkistoinnin myötä asiakirjat voidaan tallentaa tietokoneella py-
syvälle tietovälineelle. Käytännössä sähköinen arkistointi ilman tulostetta on 
järkevä toimintatapa, sillä suurin osa asiakirjoista tuotetaan tietokoneella. 
Sähköinen tietovarasto eli dokumenttienhallintajärjestelmä, auttaa hallitse-
maan asiakirjoja ja muita dokumentteja sekä niiden viitetietoja ilman, että 
dokumentteja käsitellään prosessin osina. Asiakirjahallinnon näkökulmasta 
kehittynein versio on ratkaisu, jossa asiankäsittelyjärjestelmä ja arkiston-
muodostussuunnitelma on kytketty toisiinsa siten, että arkistonmuodostus-
suunnitelma tuottaa järjestelmässä tarvittavat tiedot mm. säilytysajoista, 
julkisuudesta, salassapitoajasta ja käyttöoikeuksista (Lybeck et al 2006: 72).  
Sähköisen asioinnin kehittäminen ja viranomaisten verkottuminen rakentuu 
suurelta osin internetperustaisen teknologian varaan. Sähköinen asiointi ja 
prosessien hallinta lisää tarvetta kehittää myös arkistointia niin, että ne ovat 
osa arkistointiprosessia ja että asiakirjat  
dokumentoituvat asiaankuuluvasti ja toimintoja sujuvoittavalla tavalla. Py-
syvää sähköistä säilytystä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon myös tekno-
logian kehitys. Arkistoinnin tulee olla sellainen, että tiedot ovat käytettävis-
sä koko sen ajan, mitä asiakirjan säilytysmääräykset ja tietoturvallisuus vaa-
tivat. (Lybeck et al 2006: 66.) Viranomaisia onkin rohkaistu siirtymään ko-
konaan sähköisiin järjestelmiin, jotta kustannuksia aiheuttava sähköisten ja 
paperisten asiakirjojen rinnakkaiskäyttö vähenisi. Osa asiakirjoista kuiten-
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kin käytännössä on vielä paperimuodossa, jolloin ne on skannattava mah-
dollisimman pian sähköiseen muotoon. 
Asiakirjojen arkistoinnille voidaan muodostaa erilaisia vaihtoehtoisia raken-
teita. Arkistointiperuste voi olla esimerkiksi muodollinen tai asiakirjan sisäl-
töön perustuva. Muodollisia arkistointiperusteita käyttäen arkistointi voi-
daan muodostaa esimerkiksi aikajärjestykseen, aakkosjärjestykseen, nume-
rojärjestykseen tai maantieteelliseen järjestykseen perustuen.  
Aikajärjestykseen perustuva arkistointi on helppo, mutta asiakirjan jälleen-
haku on vaikeaa arkiston kasvaessa. Aakkosjärjestyksenmukainen arkistoin-
ti soveltuu tilanteisiin, joissa tiedon haku tapahtuu esimerkiksi henkilön, 
yrityksen tai tuotteen mukaan. Tällöin ei tarvita erillistä hakemistoa tueksi. 
Aakkosjärjestyksellinen arkistointi ei sovellu vaikeasti aakkostettaviin asia-
kirjoihin. Perinteinen diaari on esimerkki numerojärjestykseen perustuvasta 
arkistoinnista. Asiakirjojen numeroinnin perusteena voi olla aikajärjestys tai 
diaarin kaltainen rekisteröintijärjestelmä. Maantieteellinen järjestys on so-
vellus aakkosjärjestyksestä. Sitä käytetään muun muassa rakentamiseen ja 
kiinteistöihin liittyvissä asiakirjoissa. (Lybeck et al 2006: 52–53; Arkistolai-
tos 2011g.) 
Kun suunnitellaan asiakirjojen arkistointia, on ratkaistava, mitkä asiakirjat 
liitetään yhteen. Tällöin on päätettävä, millaisia sarjoja muodostetaan ja 
mihin keskinäiseen järjestykseen asiakirjat sarjassa sijoitetaan. Ratkaisun 
myötä syntyy päätös kuhunkin tilanteeseen sopivimmasta arkistointiperus-
teesta. Ratkaisuihin vaikuttavat: 
 asioiden ja asiakirjojen käsittelyjärjestys,  
 niiden mahdollinen rekisteröinti, 
 asiakirjojen paikoilleen panon ja esille saamisen nopeus ja luotetta-
vuus niiden aktiivivaiheessa, 
 tietoja myöhemmin haettaessa käytettävät hakuperusteet ja 
 asiakirjojen säilytysajat. (Arkistolaitos 2011g.) 
Sähköisessä toimintaympäristössä on välttämätöntä pyrkiä saamaan sekä 
palvelu- että asiakirjaprosessit mahdollisimman automaattisiksi. Palvelupro-
sesseihin voi liittyä useampia tietojärjestelmiä, jolloin niissä käsiteltäviä 
asiakirja- ja asiakastietoja olisi tarkasteltava yhtenä kokonaisuutena. (Arkis-
tolaitos 2011h.) 
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 Arkistonmuodostussuunnitelman 7
sisältöalueet 
7.1 Tarveselvitys 
Tarveselvitysvaiheessa syntyy kokouspöytäkirjoja, muistioita sekä kannat-
tavuus- ja rahoituslaskelmia; laaditaan tontin hallintaan, kaavoitukseen liit-
tyvät selvitykset sekä liikennejärjestelyt. Kun kyseessä on korjauskohde, 
tehdään yleensä kuntotutkimukset ja muut mahdolliset selvitykset, joista 
laaditaan tutkimusraportit. 
Tarveselvitysvaiheessa laaditaan esiselvitysten pohjata hankesuunnitelma. 
Hankesuunnitelman perusteella haetaan mahdolliset avustukset kohteen 
rahoitukseen. Kunnan luottamuselimet tekevät hankepäätöksen hankkeen 
jatkamisesta valmisteluvaiheeseen hankesuunnitelmaan ja siihen liittyviin 
rahoituslaskelmiin perustuen. Nämä hankkeen tarveselvitykseen liittyvät 
asiakirjat tallennetaan pääasiassa vain rakennuttajaorganisaation omaan 
käyttöön. 
 
7.2 Hankkeen valmistelu 
Suurimmissa hankkeissa kaupunginhallitus valitsee hankkeelle rakennus-
toimikunnan tai ohjausryhmän. Rakennustoimikunta tai ohjausryhmä mää-
rittelee hankkeen valmisteluvaiheen alussa projektiorganisaation, jonka teh-
tävänä tulee olemaan hankkeen johtaminen ja koordinointi. Projektiorgani-
saatio kilpailuttaa pääsuunnittelijan ja erikoissuunnittelijat sekä laatii suun-
nittelusopimukset ja johtaa suunnittelua. 
Valmisteluvaiheen asiakirjojen perusteella laaditaan tarjouspyyntöasiakirjat, 
jotka palvelevat myös hankkeen aikana koko hankkeen organisaatiota. Val-
misteluvaiheen asiakirjat tallennetaan projektipankkiin, poikkeuksena kon-
sulttien kilpailutukseen liittyvät asiakirjat, jotka tallennetaan rakennuttamis-
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tietojärjestelmään vain rakennuttajaorganisaation käyttöön. Hankkeen pää-
tyttyä tässä vaiheessa syntyneet asiakirjat siirretään arkistolaitoksen ohjei-
den mukaisesti päätearkistoon säilytettäväksi. Säilytysaika: kunnes rakennus 
on purettu.  
Valmisteluvaiheessa laaditaan myös viranomaislupiin liittyvät asiakirjat, 
joita ovat pääasiassa rakennusluvat ja niihin liittyvät lausunnot. Edellä mai-
nitut asiakirjat talletetaan rakennuttaja-organisaation lähiarkistoon. Nämä 
asiakirjat arkistoidaan pysyvästi kunnes rakennus vaihtaa omistajaa tai se 
puretaan. 
 
7.3 Urakkakilpailutus 
Urakkakilpailutukseen laadittavilla suunnitelmilla, rakennustapaselostuksil-
la ja muilla asiakirjoilla määritellään hanke niin yksityiskohtaisesti, että 
urakoitsijat voivat laskea hankkeen toteuttamiskustannukset ja laatia raken-
nuttajalle tarjouksen kyseisestä urakasta. 
Tarjousten käsittelyn jälkeen tarjouspyynnöt ja jätetyt tarjoukset tallenne-
taan hankkeen toteutuksen ajaksi rakennuttajaorganisaation lähiarkistoon, 
josta ne siirretään arkistointilaitoksen ohjeiden mukaisesti päätearkistoon. 
Hylättyjen tarjousten osalta säilytysaika on 10 vuotta, muut kunnes raken-
nus on purettu.  
Mikäli kunnalliset luottamuselimet tekevät saatujen tarjousten perusteella 
hankkeen rakentamisesta lopullisen toteuttamispäätöksen, laaditaan urakois-
ta sopimukset. Urakkasopimukset ja niihin liittyvät asiakirjat tallennetaan 
hankkeen toteutusvaiheen ajaksi rakennuttajaorganisaation lähiarkistoon, 
josta ne siirretään päätearkistoon. Säilytysaika: kunnes rakennus on purettu. 
 
7.4 Rakentaminen 
Rakentamiseen liittyvät asiakirjat tallennetaan pääosin hankkeen projekti-
pankkiin. Säilytysaika on 15 vuotta rakennuksen vastaanottamisesta. 
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Kustannusseurantaan, lisätyötarjouksiin ja reklamaatioihin liittyvät asiakir-
jat tallennetaan rakennustietojärjestelmään vain rakennuttajaorganisaation 
käyttöön.  Säilytysaika on 15 vuotta rakennuksen vastaanottamisesta. 
 
7.5 Rakennuksen käyttö ja huolto 
Rakennushankkeen valmistuttua luovutusasiakirjoista eritellään huolto- ja 
käyttöohjeet, huollon tarvitsemat suunnitelmat sekä muut rakennuksen kun-
nossapitoon ja huoltoon liittyvät asiakirjat, joista muodostetaan rakennuksen 
huoltokirja. Huoltokirjaa ylläpidetään ja päivitetään kiinteistötietojärjestel-
mässä. Luovutuksen yhteydessä urakoitsijoiden toimittamat ja viranomaisen 
tarkastamat talotekniikkaan liittyvät paperiset loppupiirustukset arkistoidaan 
kiinteistöhuollon lähiarkistoon ja päätearkistoon. Säilytysaika: kunnes ra-
kennus on purettu. 
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 Arkistonmuodostussuunnitelma ja 8
tavoitetilan kuvaus 
Tämän tutkielman arkistonmuodostussuunnitelman on tarkoitus palvella 
ensisijaisesti Savon-linnan kaupungin toimitilapalveluja, eli organisaatiota 
itseään, sekä julkisuusperiaatteen toteutumista hallinnossa. Lähtökohtana on 
kuntarakennuttajan rakennushankkeiden asiakirjojen tallentamiseen ja arkis-
tointiin liittyvien ohjeiden kokoaminen yhteen selkeään arkistonmuodostus-
suunnitelmaan.  Laadittava suunnitelma käsittää sekä rakennusten korjaus-
rakentamisen että uudisrakentamisen, koska hankkeissa ei ole tarvetta eritel-
lä niitä erikseen. Laadittavan suunnitelman perustavoitteena on ohjata toimi-
tilapalveluiden arkistonmuodostusta, joka koostuu asiakirjallisten tietoai-
neistojen suunnitelmallisesta arkistoinnista, eli asiakirjojen rekisteröinnistä, 
käsittelystä ja säilyttämisestä.  
Arkistonmuodostussuunnitelman asiakirjojen säilytysaikoja määritettäessä 
on otettu huomioon julkisen rakennuttajan asiakirjahallintoa ohjaavat lait ja 
säädökset. Tavoitteena on lisätä asiakirjojen tallennusta sähköiseen järjes-
telmään. Pysyvästi säilytettävät asiakirjat tallennetaan myös paperisena. 
Käsiarkistossa olevat asiakirjat ovat luonteeltaan sellaisia, jotka voidaan 
hävittää harkinnan mukaan. Toimitilapalveluiden rakennushankkeisiin liit-
tyvät asia-kirjat ovat pääsääntöisesti julkisia, eivätkä sisällä muutamia poik-
keuksia lukuun ottamatta salassa pidettävää materiaalia. 
Arkistonmuodostussuunnitelman tavoitetilana voidaan pitää sitä, että Sa-
vonlinnan kaupungin toimitilapalveluun soveltuva toimintamalli helpottaa 
tietojen ja asiakirjojen säilyttämistä sekä käsittelyä ja näin tehostaa organi-
saation toimintaa ja tietopalvelua. Tavoitteena on riittävän yksiselitteinen ja 
selkeä arkistointia ohjaava suunnitelma, joka on helppo omaksua siinäkin 
tapauksessa, että vastuualueiden toimihenkilöt vaihtuvat. Tavoitteena on 
myös selkeyttää projektipankin aineisto niin, että projektipankin huoltokir-
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jaan liitettävät tiedot palvelisivat mahdollisimman hyvin rakennuksen yllä-
pitoa, huoltoa ja myöhemmin toteutettavia korjauksia sekä muutostöitä.  
Taulukkona (Taulukko 1) kuvatussa arkistonmuodostussuunnitelmassa 
asiakirjojen elin-kaari kuvataan projektin aikaisen luonnin ja arkistoinnin, 
projektin jälkeisen arkistoinnin ja säilytysajan välisenä jatkumona. Tässä 
tapauksessa arkistonmuodostaja on toimitilapalvelut ja tehtäväalue on talon-
rakentaminen ja korjausrakentaminen. Taulukkoon on merkitty hävitettävi-
en asiakirjojen hävityksestä vastaava taho seuraavilla lyhenteillä: TP/av = 
toimitilapalvelun arkistovastaava, Pa/as = päätearkistosta vastaava arkis-
tosihteeri. 
Asiakirjan säilytysaikaa taulukkoon kuvattaessa on käytetty määrettä ’kun 
rakennus on purettu’. Mikäli rakennus peruskorjataan tai sen käyttötarkoitus 
muuttuu, on alkuperäiset asiakirjat syytä säilyttää ennalta arvaamatonta tar-
vetta varten. Kun rakennus on purettu, tarve asiakirjojen säilytykseen pois-
tuu. Tällöin säilytetään vain ne asiakirjat, jotka arkistolaissa on määrätty 
pysyvästi säilytettäväksi, lähinnä rakennuksen pääpiirustukset esimerkiksi 
tutkimuskäyttöä varten.  
Käsi- tai lähiarkistosta on arkistovastaavan ennen asiakirjan hävittämistä 
varmistettava, ettei hävittämiselle ole estettä, esimerkiksi vireillä oleva vali-
tus tai muu syy. Päätearkistoon siirretyt määräajan säilytettävät asiakirjat 
voidaan hävittää heti määräajan umpeuduttua.  
Arkistonmuodostussuunnitelmaa laadittaessa on eritelty arkistolain (Arkis-
toL 831/1994: 8§) edellyttämällä tavalla arkistonmuodostajan tehtävien tu-
loksena kertyvät asiakirjat sekä niiden säilytysajat ja -tavat. 
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Taulukko 1 Arkistonmuodostussuunnitelma 
SAVONLINNAN KAUPUNKI      10.10.2011 
TOIMITILAPALVELUT     
 ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA 
 
        
 ASIAKIRJAT 
 
 LUONTI JA 
ARKISTOINTI 
PROJEKTIN 
AIKANA 
 ARKISTOINTI PROJEK-
TIN 
JÄLKEEN 
 SÄILYTYSAIKA (hävityksestä vastaava taho) 
 
        
        
TARVESELVITYS 
      
Kokouspöytäkirjat ja 
muistiot 
Rakennuttamis-
tietojärjestelmä 
Rakennuttamistieto-
järjestelmä Hävitetään, kun ei enää tarvita (TP/av) 
Kannattavuus- ja  
rahoituslaskelmat 
Rakennuttamis-
tietojärjestelmä 
Rakennuttamistieto-
järjestelmä Hävitetään, kun ei enää tarvita(TP/av) 
Tontin hallintaan liittyvät  
selvitykset ja asiakirjat 
Rakennuttamis-
tietojärjestelmä 
Rakennuttamistieto-
järjestelmä 
Hävitetään, kun ei enää tarvita (TP/av) 
(maankäyttöosasto arkistoi pysyvästi) 
Kaavaan liittyvät selvityk-
set, liikennejärjestelyt ym. 
Rakennuttamis-
tietojärjestelmä 
Rakennuttamistieto-
järjestelmä 
Hävitetään, kun ei enää tarvita (TP/av) 
(kaavoitusosasto arkistoi pysyvästi) 
Korjauskohteen  
kuntotutkimukset 
Rakennuttamis-
tietojärjestelmä 
Rakennuttamistieto-
järjestelmä Hävitetään, kun ei enää tarvita(TP/av) 
Hankesuunnitelma Rakennuttamis-
tietojärjestelmä 
Rakennuttamistieto-
järjestelmä, päätear-
kisto 
Hävitetään, kun rakennus on purettu (TP/av ja 
Pa/as)  
Avustuspäätökset Rakennuttamis-
tietojärjestelmä 
Rakennuttamistieto-
järjestelmä 
Hävitetään, kun ei enää tarvita (TP/av) 
EU-rahoitteiset säilytysaika 10 v viim. maksatukses-
ta 
ohjelmakauden päättymisestä lukien 
Hankkeeseen liittyvät 
päätökset 
Rakennuttamis-
tietojärjestelmä 
Rakennuttamistieto-
järjestelmä 
Hävitetään, kun ei enää tarvita (TP/av) 
 (hallinto-osasto arkistoi pysyvästi) 
HANKKEEN VALMISTELU 
      
Projektiorganisaation  
asettaminen 
Projektipankki-
järjestelmä 
Projektipankki arkis-
toidaan 
Hävitetään, kun ei enää tarvita (TP/av) 
 (hallinto-osasto arkistoi pysyvästi) 
Konsultin ja suunnitteli-
joiden kilpailutus Rakennuttamis-tietojärjestelmä Päätearkisto 
Hylätyt tarjoukset 10 v. Muut hävitetään,  
kun rakennus on purettu (Pa/as) 
Suunnittelukilpailuun liittyvät asiakirjat: pysyvästi 
Suunnittelusopimusasia-
kirjat 
Rakennuttamis-
tietojärjestelmä 
Toimitilapalvelun 
lähiarkisto 
Voimassaoloaika + 2 vuotta  
 
Suunnittelukokouspöytä-
kirjat 
Projektipankki-
järjestelmä 
Toimitilapalvelun 
lähiarkisto 15 vuotta rakennuksen vastaanottamisesta (TP/av) 
Rakennustoimikunnan tai  
ohjausryhmän pöytäkirjat 
Projektipankki-
järjestelmä 
Toimitilapalvelun 
lähiarkisto 15 vuotta rakennuksen vastaanottamisesta (TP/av) 
Rakennettavuus- ja  
maaperätutkimukset 
Projektipankki-
järjestelmä Päätearkisto Hävitetään, kun rakennus on purettu (Pa/as) 
Pohjatutkimukset Projektipankki-
järjestelmä Päätearkisto Hävitetään, kun rakennus on purettu (Pa/as) 
Suunnitelmat Projektipankki-
järjestelmä Päätearkisto 
Pääpiirustukset pysyvästi, muut hävitetään, 
kun rakennus on purettu (Pa/as) 
Rakennusluvat ja muut  
tarvittavat viranomaislu-
vat 
Toimitilapalve-
lun lähiarkisto Päätearkisto 
Rakennusvalvonta: pysyvästi, muut hävitetään, kun 
rakennus on purettu tai vaihtaa omistajaa (TP/av) 
Muut viranomaisluvat ja  
-lausunnot 
Toimitilapalve-
lun lähiarkisto 
Toimitilapalvelun 
lähiarkisto 10 vuotta (TP/av) 
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 ASIAKIRJAT 
 
 LUONTI JA ARKIS-
TOINTI 
PROJEKTIN AIKANA 
 ARKISTOINTI 
PROJEKTIN 
JÄLKEEN 
 SÄILYTYSAIKA 
 
URAKKAKILPAILUTUS 
      
Kaupalliset urakka-
asiakirjat 
Rakennuttamistieto-
järjestelmä Päätearkisto 15 vuotta sopimuksen päiväyksestä (Pa/as) 
*Tarjouspyyntö Rakennuttamistieto-
järjestelmä Päätearkisto 15 vuotta sopimuksen päiväyksestä ( (Pa/as) 
*Urakkaohjelma Rakennuttamistieto-
järjestelmä Päätearkisto 15 vuotta sopimuksen päiväyksestä ( (Pa/as) 
*Urakkasisältö 
Rakennuttamistieto-
järjestelmä Päätearkisto 15 vuotta sopimuksen päiväyksestä ( (Pa/as) 
*Työmaan toiminta ja 
hallinto 
Rakennuttamistieto-
järjestelmä Päätearkisto 15 vuotta sopimuksen päiväyksestä ( (Pa/as) 
*Osapuolten yhteiset 
 työmaapalvelut 
Rakennuttamistieto-
järjestelmä Päätearkisto 15 vuotta sopimuksen päiväyksestä ( (Pa/as) 
*Turvallisuusasiakirja Rakennuttamistieto-
järjestelmä Päätearkisto 15 vuotta sopimuksen päiväyksestä ( (Pa/as) 
*Korjauskohteen asbes-
ti- ja  
   PAH-kartoitus ym. 
selvitys  
Projektipankkijärjes-
telmä Päätearkisto 15 vuotta sopimuksen päiväyksestä ( (Pa/as) 
*Rakennustyöselitys ja  
  arkkitehdin suunni-
telmat 
Projektipankkijärjes-
telmä Päätearkisto 15 vuotta sopimuksen päiväyksestä ( (Pa/as) 
*Pohjanvahvistussuunni
telmat 
Projektipankkijärjes-
telmä Päätearkisto 15 vuotta sopimuksen päiväyksestä ( (Pa/as) 
*Rakennesuunnitelmat Projektipankkijärjes-
telmä Päätearkisto 15 vuotta sopimuksen päiväyksestä ( (Pa/as) 
*Lämpö-, vesi- ja viemä-
röinti 
  työselitys ja -
suunnitelmat 
Projektipankkijärjes-
telmä Päätearkisto 15 vuotta sopimuksen päiväyksestä (Pa/as) 
*Ilmanvaihtotyöselitys 
ja                   
  suunnitelmat 
Projektipankkijärjes-
telmä Päätearkisto 15 vuotta sopimuksen päiväyksestä ( (Pa/as) 
*Sähkötyöselitys ja -
suunnitelmat 
Projektipankkijärjes-
telmä Päätearkisto 15 vuotta sopimuksen päiväyksestä ( (Pa/as) 
*Automaatiotyöselitys 
ja  
  suunnitelmat 
Projektipankkijärjes-
telmä Päätearkisto 15 vuotta sopimuksen päiväyksestä ( (Pa/as) 
*Muut tarjouspyyntöön 
liittyvät  
   asiakirjat 
Projektipankkijärjes-
telmä Päätearkisto 15 vuotta sopimuksen päiväyksestä ( (Pa/as) 
Urakkasopimusasiakir-
jat 
Toimitilapalvelun 
lähiarkisto Päätearkisto 15 vuotta sopimuksen päiväyksestä ( (Pa/as) 
*Tarjouspyyntöasiakirja
t 
Toimitilapalvelun 
lähiarkisto Päätearkisto 15 vuotta sopimuksen päiväyksestä ( (Pa/as) 
*Tarjousasiakirjat Toimitilapalvelun 
lähiarkisto Päätearkisto 
Hylätyt tarjoukset 10 v. Muut 15 vuotta sopimuksen 
päiväyksestä ( (Pa/as) 
*Urakkasopimus Toimitilapalvelun 
lähiarkisto Päätearkisto 15 vuotta sopimuksen päiväyksestä ( (Pa/as) 
*Tarjouksen selonotto- 
   neuvottelun pöytäkir-
ja 
Toimitilapalvelun 
lähiarkisto Päätearkisto 15 vuotta sopimuksen päiväyksestä ( (Pa/as) 
*Sopimussuunnitelmat Toimitilapalvelun 
lähiarkisto Päätearkisto 15 vuotta sopimuksen päiväyksestä ( (Pa/as) 
*Vakuudet Toimitilapalvelun 
lähiarkisto Päätearkisto 15 vuotta rakennuksen vastaanottamisesta (Pa/as) 
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 ASIAKIRJAT 
 
 LUONTI JA ARKISTOINTI 
PROJEKTIN AIKANA 
 ARKISTOINTI PROJEKTIN 
JÄLKEEN 
 SÄILYTYSAIKA 
 
RAKENTAMINEN 
      
*Työmaakokouspöytäkirja
t  
Projektipankkijärjestel-
mä 
Projektipankki arkistoi-
daan 
15 vuotta rakennuksen vastaanottamises-
ta (TP/av) 
*Suunnittelukokouspöytä
kirjat 
Projektipankkijärjestel-
mä 
Projektipankki arkistoi-
daan 
15 vuotta rakennuksen vastaanottamises-
ta (TP/av) 
*Työturvallisuuteen 
liittyvät  
   pöytäkirjat 
Projektipankkijärjestel-
mä 
Projektipankki arkistoi-
daan 
15 vuotta rakennuksen vastaanottamises-
ta (TP/av) 
*Kustannusseuranta Rakennuttamistietojär-
jestelmä 
Rakennuttamistieto-
järjestelmä 
15 vuotta rakennuksen vastaanottamises-
ta (TP/av) 
*Lisätyötarjousten käsitte-
ly 
Rakennuttamistietojär-
jestelmä 
Rakennuttamistieto-
järjestelmä 
15 vuotta rakennuksen vastaanottamises-
ta (TP/av) 
*Rakennuttajan hankinnat Rakennuttamistietojär-
jestelmä 
Rakennuttamistieto-
järjestelmä 
10 vuotta ko. kirjanpitovuoden päättymi-
sestä (TP/av) 
*Reklamaatiot Rakennuttamistietojär-
jestelmä 
Rakennuttamistieto-
järjestelmä 
15 vuotta rakennuksen vastaanottamises-
ta (TP/av) 
*Työmaapäiväkirjat Projektipankkijärjestel-
mä 
Projektipankki arkistoi-
daan 
15 vuotta rakennuksen vastaanottamises-
ta (TP/av) 
Luovutusasiakirjat Projektipankkijärjestel-
mä 
Projektipankki arkistoi-
daan 
15 vuotta rakennuksen vastaanottamises-
ta (TP/av) 
*Vastaanottotarkastuspöy
täkirjat 
Projektipankkijärjestel-
mä 
Projektipankki arkistoi-
daan 
15 vuotta rakennuksen vastaanottamises-
ta (TP/av) 
*Tarkepiirustukset Projektipankkijärjestel-
mä 
Projektipankki arkistoi-
daan 
15 vuotta rakennuksen vastaanottamises-
ta (TP/av) 
*Mittauspöytäkirjat 
  
Toimitilapalvelun lähiar-
kisto 
Hävitetään, kun rakennus on purettu 
(TP/av) 
*Käyttöohjeet Projektipankkijärjestel-
mä 
Projektipankki arkistoi-
daan 
Hävitetään, kun rakennus on purettu 
(TP/av) 
*Henkilöstön ja huollon 
koulutus 
Projektipankkijärjestel-
mä 
Projektipankki arkistoi-
daan 
10 vuotta, kun rakennus on vastaanotettu 
(TP/av) 
Takuuajan asiakirjat 
      
*Vakuudet Toimitilapalvelun lä-
hiarkisto 
Toimitilapalvelun lähiar-
kisto 
15 vuotta rakennuksen vastaanottamises-
ta (TP/av) 
*Vuositarkastuspöytäkirja
t 
Projektipankkijärjestel-
mä 
Projektipankki arkistoi-
daan 
15 vuotta rakennuksen vastaanottamises-
ta (TP/av) 
*Takuutarkastuspöytäkirj
at 
Projektipankkijärjestel-
mä 
Projektipankki arkistoi-
daan 
15 vuotta rakennuksen vastaanottamises-
ta (TP/av) 
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 ASIAKIRJAT 
 
 LUONTI JA ARKIS-
TOINTI 
PROJEKTIN AIKANA 
 ARKISTOINTI PRO-
JEKTIN 
JÄLKEEN 
 SÄILYTYSAIKA 
 
RAKENNUKSEN KÄYTTÖ JA HUOLTO 
      
*Huoltokirja-aineisto Projektipankkijärjes-
telmä 
Projektipankki arkis-
toidaan 
Hävitetään, kun rakennus on puret-
tu (TP/ah) 
*Kunnossapito- ja huoltoraportit Projektipankkijärjes-
telmä 
Projektipankki arkis-
toidaan 
Hävitetään, kun rakennus on puret-
tu (TP/ah) 
*Korjauksista laaditut  
   suunnitelmat 
Projektipankkijärjes-
telmä 
Projektipankki arkis-
toidaan 
Hävitetään, kun rakennus on puret-
tu (TP/ah).  
Luovutuspiirustukset/Lämpö, vesi ja 
viemäri 
Projektipankkijärjes-
telmä 
Päätearkis-
to/Kiinteistö 
Hävitetään, kun rakennus on puret-
tu (TP/ah) 
Luovutuspiirustukset/Ilmanvaihto Projektipankkijärjes-
telmä 
Päätearkis-
to/Kiinteistö 
Hävitetään, kun rakennus on puret-
tu (TP/ah) 
Luovutuspiirustukset/Sähkö Projektipankkijärjes-
telmä 
Päätearkis-
to/Kiinteistö 
Hävitetään, kun rakennus on puret-
tu (TP/ah) 
Luovutuspiirustukset/Automaatio Projektipankkijärjes-
telmä 
Päätearkis-
to/Kiinteistö 
Hävitetään, kun rakennus on puret-
tu (TP/ah) 
 Eu-rahoitteisten kohteiden väli- ja 
loppuraportit 
 Rakennustietojär-
jestelmä  Päätearkisto  Säilytys pysyvästi 
 
 Johtopäätökset 9
Arkistointijärjestelmiä ei voi mekaanisesti kopioida toisilta arkistonmuodos-
tajilta. Niiden suunnittelun ja kehittämisen tulee nousta organisaation omista 
lähtökohdista. Arkistonmuodostussuunnitelman muodostamiseen ja erilais-
ten järjestelmien valintaan vaikuttavat organisaation tehtävät, koko ja ra-
kenne sekä asiakirjojen tehtävät, määrä, laatu ja tietojen arvo. Koska arkis-
tonmuodostussuunnitelman voidaan ajatella omalla tavallaan havainnollis-
tavan organisaation toimintoja ja toimintaperiaatteita, on sillä on huomatta-
va merkitys työtehtävien hoidossa. Arkistonmuodostussuunnitelma voi toi-
mia käsikirjana, kun organisaatioon tulee uusia työntekijöitä tai kun kunta-
liitosten myötä toimintoja yhtenäistetään. Savonlinnan kaupungin toimitila-
palveluiden käyttöön laaditulla arkistonmuodostussuunnitelmalla pyritään 
varmistamaan tarpeellisten asiakirjojen säilytys niin, että ne ovat käytössä 
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riittävän ajan ja että tarpeettomat asiakirjat seulotaan tarpeellisista asianmu-
kaisesti. Yhtenäisillä säilytysaikaohjeilla pyritään myös tehostamaan toi-
mintaa sekä parantamaan tarvittavien asiakirjojen käyttöä.  
Omien tarpeiden lisäksi arkistonmuodostussuunnitelmassa on huomioitava 
myös lainsäädännön ja arkistolaitoksen määräykset. Arkistonmuodostuspro-
sessin keskeisenä lähtökohtana voidaan pitää suunnitelmallisuutta ja koko-
naisvaltaisuutta. Kunnan asiakirjahallinnon asian-mukainen hoitaminen 
edellyttää siis asiakirjatiedon koko elinkaaren kattavaa suunnitelmallisuutta. 
Suunnitelmallisuus liittyy siihen, että arkistonmuodostuksen virheitä on 
vaikeaa tai ainakin kallista korjata jälkikäteen. Hyvällä suunnittelulla pyri-
tään välttämään virheitä ja taannehtivia korjailutöitä. Erityisen haitallista 
suunnitelmallisuuden puute on sähköisten tieto-järjestelmien ja -aineistojen 
kohdalla, koska asiakirjat voivat kadota saavuttamattomiin helposti. 
Arkistoinnin kokonaisvaltaisuudella pyritään siihen, että arkistonmuodos-
tuksen eri toiminnot kytkeytyvät toisiinsa. Tämä on mahdollista ottaa suun-
nittelussa huomioon. Kirjaamisjärjestelmä määrittää kirjattujen asiakirjojen 
osalta arkiston rakenteen eli sen, millaisina kokonaisuuksina ja millaiseen 
järjestykseen asiakirjat arkistoidaan. Kirjaamisella ja muulla rekisteröinnillä 
sekä arkistoinnilla on myös vaikutusta siihen, miten helppoa tai hankalaa 
asiakirjojen hävittäminen on säilytysaikojen umpeuduttua. Rekisteröinnin 
tulee tukea tarpeettomien tietojen poistamista tietojärjestelmästä. (Lybeck et 
al 2006: 38.) 
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 Jatkotoimet ja arviointi 10
Arkistolainsäädäntö ei määrittele hyvää tiedonhallintatapaa. Julkisuuslain-
säädännön mukaan viranomaisen tulee kuitenkin hyvän tiedonhallintatavan 
luomiseksi ja toteuttamiseksi huolehtia asiakirjojen ja tietojärjestelmien 
sekä niihin sisältyvien tietojen asianmukaisesta saatavuudesta, käytettävyy-
destä, suojaamisesta, eheydestä ja muusta tietoon vaikuttavista tekijöistä 
koko niiden elinkaaren ajan. Näin ollen hyvä tiedonhallintatapa vaikuttaa 
olennaisesti asiakirjahallinnon suunnitteluun ja toteuttamiseen. Myös jul-
kisuuslainsäädännön hyvää tiedonhallintatapaa koskevat säädökset on otet-
tava huomioon asiakirjahallinnossa. Arkistonmuodostussuunnitelmaa tulee-
kin muokata sitä mukaa, kun organisaatiossa tapahtuu muutoksia tai kun 
syntyy muita tarpeita muuttaa arkistointia. Jatkuva toiminnan valvonta, seu-
ranta ja arviointi takaavat palvelujen laadun ja kehittämisen tason. Jatkotoi-
menpiteenä on mahdollista vertailla nyt luotua arkistonmuodostussuunni-
telmaa vastaavanlaiseen toisen kuntarakennuttajan suunnitelmaan. 
Hyvän tiedonhallintatavan kehittämiseen kuuluu myös toiminnan arviointi. 
Tämän tutkielman lähtökohtana on ollut yhden kunnan toimitilapalveluiden 
arkistoinnin kehittäminen. Tavoitteena on ollut niin laadun kuin myös te-
hokkuuden turvaaminen sähköisen asiakirjahallinnan yleistyessä. Asiakirja-
hallinto on yhteydessä organisaation toimintaprosesseihin. Asiakirjoilla on 
asiakirjahallinnon kautta elinkaarensa tai säilytysaikansa, aineiston arvon tai 
fyysisen kokonaisuuden lisäksi merkittävä rooli osana organisaation tehtä-
vien hoitoa ja niiden kehittämistä.  
Kuntaorganisaatiossa eri osastojen ja toimielimien asiakirjojen säilytysaikaa 
määriteltäessä on tarkoituksenmukaista, että samankaltaisia aineistoja kos-
kevat samat säilytysajat siitä riippumatta, minkä osaorganisaation asiakir-
joista on kysymys. Tästä syystä tässä tutkielmassa laaditun arkistonmuodos-
tussuunnitelman yhdenmukaisuuden tarkastaa ja hyväksyy kunnan arkisto-
toimen johtovastuullinen arkistonsihteeri ennen käyttöönottoa. Suunnitelmi-
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en käyttöön vahvistaminen tapahtuu kunnan hallintokäytänteiden mukaises-
ti. 
Kunnan on turvattava hyvän tiedonhallintatavan toteutuminen myös muu-
tostilanteissa esimerkiksi kuntaliitosten yhteydessä. Tällöin suunnitelmalli-
sen arkistonmuodostuksen vuoksi asiakirjahallintoa koskevat muutokset on 
välttämätöntä suunnitella riittävän ajoissa ja huolella. Savonlinnan seutu-
kunta on ollut ja on jatkossakin kuntaliitosten myötä jatkuvassa muutosti-
lanteessa. Kunnan toimintojen uudelleen organisoituessa voidaan yhteneväi-
sellä arkistonmuodostuksella helpottaa toimintoja. 
Muutos on ollut leimaa antava piirre myös siinä, miten arkistonmuodostusta 
toteutetaan. Selkein muutostekijä on tietotekniikka ja sen yleistyminen, mut-
ta myös halittavana olevien asiakirjojen tai tiedon ja määräysten määrä on 
kasvanut huomattavasti. Asiakirjojen arkistoinnissa on siirrytty tekstinkäsit-
telyn, taulukkolaskennan, kortisto-ohjelmien ja yksittäisten pöytämikrojen 
maailmasta tietoverkkojen, asiankäsittelyjärjestelmien, monimutkaisten tie-
tokantojen ja multimedian maailmaan, joka on kansainvälinen. Mitä toden-
näköisimmin arkistoinnin yhä lisääntyvät sähköiset muodot ja tietopalvelut 
tulevat lisääntymään ja muuttamaan viranomaisten arkistonmuodostusta.  
Asiakirjojen sähköisen säilytyksen osalta tulee huomioida tallenteen fyysi-
nen säilyminen niin, että tiedot säilyvät tallennusvälineillä vahingoittumat-
tomina. Tietojen tulee myös säilyä niille määritellyn säilytysajan käyttökel-
poisina ja ymmärrettävinä tiedostomuotojen, formaattien, ohjelmistojen ja 
laitekannan, muuttuessa. Sähköinen säilytys on toteutettava niin, että tiedot 
säilyvät turvassa valtuudettomilta muutoksilta. Asiakirjanhallinta onkin jat-
kuva prosessi, jossa asiakirjatiedon hallintaa tulee tarkastella organisaation 
toiminnan ja sen kehittämisen näkö-kulmasta huomioiden niin lisääntyvät 
sähköiset kuin myös erilaiset asia- ja asiakirjaprosessit. 
Tämän tutkielman arkistonmuodostussuunnitelmaa on tarkoitus laajentaa 
jatkossa niin, että se käsittää toimitilapalveluiden kiinteistönpidon mm. 
isännöintiin ja vuokraukseen liittyvät asia-kirjat ja aineistot. 
Tämä nyt laadittu arkistonmuodostussuunnitelma kaikkine liitetietoineen on 
vapaasti eri tahojen hyödynnettävissä. 
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Miten urakkaohjelmassa pitäisi esittää 
vaatimukset seuraavista asioista: 
1) aikataulun laadinta, valvonta ja korjaavien toimenpiteiden kä-
sittely osapuolten kesken  
2) laadunvarmistussuunnitelman teko, tulosten dokumentointi 
tilaajalle sekä korjaavista toimenpiteistä sopiminen  
3) tilaajaa kiinnostavat työmaan tilannetta koskevat raportoita-
vat asiat ja niistä sopimisen prosessi 
 
 
Juhani Ristola 
 
Käsitteitä: 
ASRA = Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto 
ATT = Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto  
POA = potentiaalisten ongelmien analyysi, riskikartoitus 
RAKLI = Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry 
 
Tiivistelmä 
Tutkielman tavoitteena on tarkastella erilaisia näkökulmia ja löytää parhaat 
tavat esittää ATT:n vaatimukset urakkaohjelmassa aikatauluhallinnasta, 
laadunvarmistuksesta, korjaavien toimenpiteiden käsittelystä sekä rapor-
toinnista. 
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Suurimpia ongelmia on se, että aikataulut piirretään, eikä suunnitella. Laa-
dunvarmistus-suunnitelmista puuttuu usein työmaakohtaisuus. Korjaavia 
toimenpiteitä ei esitetä. Dokumentointi on puutteellista ja raportointi tilaa-
jalle tehdään hajanaisesti. 
ATT:n urakkaohjelmassa vaaditaan ohjauskelpoisen aikataulun ja työmaa-
kohtaisen laatu-suunnitelman hyväksyttämistä tilaajalla ennen urakkasopi-
muksen allekirjoittamista. Valvottu paikka-aikakaavio tulee esittää tilaajalle 
työmaakokousten yhteydessä. Muita raportoitaviksi vaadittuja asioita ovat 
tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja aliurakoitsijoiden ketjutuksen hal-
linta. Työturvallisuuden raportoinnin ohjeistus löytyy turvallisuusliitteestä. 
Pääurakoitsijalta edellytetään asukastiedotusta korjausrakennuskohteissa. 
Urakkaohjelmaa voitaisiin kehittää seuraavilta osin: Vaadittaisiin osoitta-
maan aikataulu-suunnittelu määrä- ja resurssipohjaiseksi. Aikatauluvalvon-
nan yhteydessä urakoitsijan tulisi esittää tilaajalle syyt mahdolliseen viivee-
seen ja korjaavat toimenpiteet. Urakoitsijan tulisi tehdä kohteesta riskejä 
ennaltaehkäisevä potentiaalisten ongelmien analyysi ja esittää laadunvar-
mistustoimenpiteet matriisimuodossa. Urakoitsijalta vaadittaisiin myös laa-
tu-poikkeamien ja korjaavien toimenpiteiden dokumentointi. Dokumentoin-
tia ja raportointia voitaisiin yhtenäistää parantamalla tilaajan ohjeistusta 
niiden suhteen. Myös asiakastiedotusta pitäisi ohjeistaa enemmän. 
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 Johdanto 1
1.1 Tausta 
 
1.1.1 Urakkaohjelman merkitys 
Urakkaohjelma on tarjouspyyntöön liitettävä sopimusasiakirja, joka sisältää 
tilaajan ja urakoitsijan väliset hankekohtaisesti esitetyt kaupalliset ehdot ja 
keskeiset tiedot. Urakka-ohjelmaa voidaan nimittää rakennusurakan hanke-
ehdoiksi. Sellaisenaan se on tilaajan tärkein tahdonilmaisu (Kankainen & 
Junnonen 2001). 
Urakkaohjelmalla on neljä erilaista merkitystä urakkamenettelyssä (Kankai-
nen & Junnonen 2001): 
 Se kuvaa urakassa noudatettavat pelisäännöt etenkin vähän käyte-
tyissä urakkamuodoissa (esimerkiksi tavoitehinnan tarkistus). 
 Se antaa tilaajalle keinot vaikuttaa urakoitsijan toimintaan (laadun-
varmistusmenettelyt, sakolliset välitavoitteet). 
 Se torjuu ennalta urakkasuoritukseen liittyviä ongelmia (aliurakoitsi-
joiden hyväksyminen, mallityövaatimukset). 
 Se osoittaa ne asiakohdat, joita tilaaja pitää itselleen tärkeänä (urak-
ka-aikaa koskevat erityiset vaatimukset, urakoitsijan valinnan kritee-
rit). 
Urakkaohjelman avulla urakoitsija saa jo tarjouslaskentavaiheessa selkeän 
kuvan rakennus-kohteen työmaa olosuhteista, tilaajan ja urakoitsijan väli-
sestä vastuunjaosta sekä urakka-hintaan vaikuttavista tekijöistä. Urakkaoh-
jelmassa täsmennetään rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan 
sopimusvelvoitteista niiltä osin kuin ne on yleisissä sopimusehdoissa jätetty 
tilaajan tarkennettaviksi. Mikäli tilaaja katsoo tarkoituksenmukaiseksi poi-
keta yleisistä sopimusehdoista hankkeen luonteen tai muun syyn takia, tämä 
tulee ilmaista yksilöidysti kaupallisissa asiakirjoissa ja tällöin lähinnä urak-
kaohjelmassa (Kankainen & Junnonen 2001). 
33. Rakennuttajakoulutuksen tutkielmat   
 
122 
 
Urakkaohjelmassa on kiinnitettävä huomiota erityisesti niihin seikkoihin, 
jotka joko helpottavat tai vaikeuttavat urakoitsijan suoritusta normaalista 
poikkeavalla tavalla. Urakkaohjelman tulee myös sisältää ne menettelytavat, 
joita noudatetaan, mikäli urakassa syntyy häiriöitä tai erimielisyyksiä (Kan-
kainen & Junnonen 2001). 
1.1.2 Aikataulusuunnittelu ja – valvonta 
Rakentamisen onnistuminen edellyttää tuotannonsuunnittelua, valvontaa ja 
tuotannonohjausta asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskeisin osa 
tuotannonsuunnittelua on ajallinen suunnittelu ja ohjaus, jotka paitsi luovat 
perustan muun suunnittelun onnistumiselle myös paljastavat epäkohdat ja 
suunnitelmista poikkeamiset tehokkaasti (Koskenvesa 2011a). 
Aikataulu on hankkeen toteutuksen malli. Aikataulua eli tehtävien ajoitusta 
ja ajankäyttöä suunniteltaessa etsitään työn realistinen toteutusmalli käytet-
tävissä olevien tietojen perusteella. Mallissa asetetaan tavoitteet hankkeelle 
ja yksittäisille työtehtäville. Tavoitteet koskevat tehtävien aloittamista ja 
päättämistä aikataulun mukaisesti sekä työvoiman käyttöä. Näiden tavoittei-
den tulee olla realistisesti suunniteltuja sekä mitattavissa aikaan ja tuotok-
seen sidottuina (Koskenvesa 2011a). 
Rakennuttajan hyväksymä päätoteuttajan laatima yleisaikataulu on yleisten 
sopimusehtojen (YSE 98) mukainen urakkasopimuksen työaikataulu eli 
työmaatoteutuksen perusta (Koskenvesa 2011a). 
1.1.3 Laadunvarmistus 
Työmaan laatusuunnitelma tehdään jokaiselle työmaalle erikseen. Laatu-
suunnitelmassa esitetyillä toimilla tulee asiakkaalle pystyä todentamaan 
tuotteen kelpoisuus kaikissa rakentamisen vaiheissa ja kaikista tuotteen osis-
ta. Tehdyn tuotteen tulee vastata sopimuksen mukaista laatua. Koska tuot-
teen laatuvaatimukset on määritelty sopimuksissa ja suunnitelma-
asiakirjoissa, tulee laadunvarmistustoimenpiteitä suunnittelevan henkilön 
varmistaa, että hänellä on käytössään kaikki työhön liittyvät asiakirjat ja 
tarvittavat lähtötiedot (Ratu 2011). 
Laatusuunnitelman yleistä osaa varten selvitetään suunnitelman tarkoitus, 
päivitys, jakelu, kohdetiedot sekä työmaan organisaatio. Laatusuunnitelma 
kokoaa yhteen tiedot laadittavista ja noudatettavista työmaan ajallisen ja 
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taloudellisen suunnittelun sekä ohjauksen asiakirjoista vastuuhenkilöineen. 
Suunnittelussa otetaan huomioon kyseisen työmaan erityispiirteet ja varau-
dutaan työmaalla ilmeneviin erityisongelmiin. Työmaan mahdolliset karikot 
pyritään löytämään ennakkoon. Työmaan laatusuunnitelmassa potentiaaliset 
ongelmat esitetään työvaihetasolla (Ratu 2011). 
Laatusuunnittelussa työhön liittyvät toiminnot käydään läpi työmaan eri-
tyispiirteiden, vaatimusten ja riskien näkökulmasta. Suunnitelmien, hankin-
tojen ja tuotannon laadun-varmistustoimet sekä tuotteen kelpoisuuden to-
teaminen käytettävistä mittalaitteista ja kalustosta lähtien määritetään työ-
maan laatusuunnitelmaan. Samoin esitetään työmaan turvallisuussuunnitte-
lun perusteet, vaatimukset ja tavoitteet. Kohteen ja osakohteiden valmistu-
mista ohjataan ja valvotaan säännöllisesti pidettävien kokousten ja katsel-
musten avulla sekä viimeistelyohjelmalla, jonka avulla itselle luovutus ja 
edelleen lopullinen luovutus tapahtuu (Ratu 2011). 
Työmaan laatusuunnitelmaa päivitetään sitä mukaa, kun uusista laadunvar-
mistustoimenpiteistä sovitaan. Uusiin laatusuunnitelmaversioihin merkitään 
versionumero, päivämäärä ja laatijan nimi ja vanhat laatusuunnitelmat pois-
tetaan käytöstä uusien valmistuttua (Ratu 2011). 
Laatusuunnitelmien jakelu suunnitellaan siten, että laatusuunnitelmien sisäl-
tämä tieto saadaan kaikille halutuille henkilöille (Ratu 2011). 
1.1.4 Raportointi 
 
 Aikatauluvalvonta 
Työnaikaisen valvonnan avulla selvitetään miten tuotannon toteutus eroaa 
suunnitelmasta ja mistä poikkeamat johtuvat. Valvonta kohdistetaan yhtäai-
kaisesti koko tuotantoon ja yksittäisiin kriittisiin tehtäviin (Koskenvesa 
2011b). 
Vaikka tuotannon valvonta on ensisijassa urakoitsijan asia, on myös raken-
nuttajan osallistuttava valvontaan, jotta rakennuttaja tuntisi tilanteen työ-
maalla, mutta ennen kaikkea siksi, että rakennuttaja voi hoitaa omat velvol-
lisuutensa ajoissa, kuten suunnitelmien oikea-aikaisen toimittamisen, lisä- ja 
muutostöiden tilaamisen ajoissa ja alistamattomien sivu-urakoiden sekä 
hankintojen koordinoinnin (Koskenvesa 2011b). 
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Tuotannon valvonta tehdään paikka-aikakaavion ja vinjettikuvan avulla. 
Paikka-aikakaavioon merkitään eri tehtävien valmistuminen eri työkohteissa 
viikoittain. Viikoittainen valvonta antaa jatkuvan tiedon tehtävien edistymi-
sestä ja tuotannon ongelmista (Koskenvesa 2011b). 
 
Kuva 6 Esimerkki valvotusta paikka-aikakaaviosta (Kankainen & Sandvik 2007).  
 
 
Kuva 7 Esimerkki vinjetin käytöstä (Kankainen & Sandvik 2007). 
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 Laatudokumentit 
Työmaan laadunvarmistustoimenpiteiden suunnittelu ja dokumentointi pe-
rustuu seuraaviin lähtökohtiin (Siikanen & Kankainen s.a.): 
 urakkaohjelman / urakkarajaliitteen edellyttämät laadunvarmistus-
toimenpiteet 
 työselostuksen ja suunnitelmien perusteella laadultaan vaativat, tun-
temattomat ja vaikeat työt 
 potentiaalisten ongelmien analyysi (POA) 
 viranomaisten esittämät vaatimukset laadunvarmistuksesta ja laadun 
dokumentoinnista 
 aikataulusta mahdollisesti aiheutuvat laatuongelmat 
 yrityksen laatutiedostosta tarkistetut yleiset laatuvirheet 
Potentiaalisten ongelmien analyysi on systemaattista ongelmien ennakointia 
ja niihin varautumista, jonka tarkoituksena on pienentää ongelmien toden-
näköisyyttä tai seurausten merkitystä. Potentiaalinen ongelma on riski, joka 
ei ole vielä ilmaantunut, mutta on tulevaisuudessa mahdollinen. Näitä on-
gelmia ovat tekniset ongelmat, toiminnalliset ongelmat, hankinnan ongelmat 
ja työturvallisuuden sekä ympäristöasioiden ongelmat. Potentiaalisten on-
gelmien analyysin tekemistä varten on tutustuttava kohteen sopimusasiakir-
joihin, suunnitelmiin, työmaaolosuhteisiin ja aikatauluun. Ongelmien tun-
nistamisen on aina johdettava käytännön toimenpiteisiin, joita ovat laadun-
varmistustoimenpiteet, sopimusvelvoitteet ja laatusuunnitelmassa esitetyt 
menettelytavat tai erillissuunnitelmat (Siikanen & Kankainen s.a.). 
 
Taulukko 2 Esimerkki potentiaalisten ongelmien analyysista. 
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Kuva 8 Esimerkki potentiaalisten ongelmien analyysista. 
 
Laadunvarmistusmenettelyt on selkeintä esittää matriisin muodossa. Matrii-
sissa on hyvä esittää myös peruste työvaiheen valinnalle (esimerkiksi urak-
kaohjelmassa edellytetty tai kohteen riskianalyysin (POA) perusteella). 
Toimenpiteiden tarkennukset selkeyttävät ja varmistavat osaltaan toimenpi-
teiden oikea-aikaisen toteutuksen (Siikanen & Kankainen s.a.). 
 
Taulukko 3 Esimerkki laadunvarmistusmatriisista. 
 
 
Laadunvarmistusmenettelyiden tuloksena syntyy yksittäisiä tarkastusdoku-
mentteja, joiden koontilomakkeena toimii rakennustyömaan tarkastusasia-
kirja. 
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 Työturvallisuusraportointi 
Rakennuttaja seuraa normaalin työn valvonnan yhteydessä rakennustyö-
maan työturvallisuus-toimenpiteitä. Työmaakokouksissa työturvallisuusasiat 
otetaan mukaan kokousten asialistoihin. Asioiden käsittelyssä ovat mukana 
myös ne osapuolet, joiden tehtävänä on viedä turvallisuusasiat käytäntöön. 
Käsiteltävien työturvallisuusasioiden sisältö valmistellaan ennen kokousta ja 
valmistelua tekevät päätoteuttajan lisäksi omalta osaltaan muut urakoitsijat 
sekä rakennustöiden valvoja (RT 10-10982 2010). 
Työmaa- ja urakoitsijakokouksissa käsitellään työturvallisuusasiat ja var-
mistetaan, että työturvallisuus on otettu huomioon toteutus- ja työnsuunnit-
teluratkaisuista päätettäessä sekä tarvittaessa myös aikataulukokouksissa. 
Valvoja avustaa turvallisuuskoordinaattoria rakentamisvaiheen turvallisuus-
tehtävien hoitamisessa. Rakennuttajavalvonta ei vähennä päätoteuttajan vas-
tuita työturvallisuusasioissa (RT 10-10982 2010). 
Rakennuttaja hyväksyy urakoitsijoiden esittämät alihankkijat YSE 1998 7 
§:n mukaisesti. Alihankintojen hyväksymismenettelyjä koskevia toiminta-
ohjeita voidaan tarkentaa kirjallisissa menettelyohjeissa. Päätoteuttaja val-
voo, että jokainen työmaalla toimiva alihankkija on perehtynyt työmaan 
työturvallisuusasioihin ja tehnyt omien töidensä osalta tehtäväsuunnittelua, 
johon sisältyy työturvallisuus, sekä osallistunut työmaan työturvallisuus-
suunnitteluun (RT 10-10982 2010). 
Työturvallisuusnäkökulmasta työmaan poikkeamia ovat sattuneet vaarati-
lanteet ja työtapa-turmat. Sattuneet tapaturmat ja vakavat vaaratilanteet kä-
sitellään myös rakennuttajan toimesta joko osana muita kokouksia tai erilli-
sinä neuvotteluina. Rakennuttaja ottaa käsittelyyn sattunet tapaturmat ja 
vakavat vaaratilanteet (RT 10-10982 2010). 
 Työvoima-asioiden valvonta 
Harmaan talouden kokonaismääräksi on arvioitu 6,9 prosenttia bruttokan-
santuotteesta ja sen arvioidaan aiheuttavan vuosittain 4–5 miljardin euron 
kokonaisverotulomenetykset. Kiinteistö- ja rakentamisalalta ei tarkkoja tie-
toja ole saatavissa, mutta menetykset ovat tämän alan osalta arviolta useita 
satoja miljoonia euroja. Kysymys ei ole pelkästään saamatta jääneistä vero-
tuloista ja eläkemaksuista, vaan myös epäreiluista kilpailuolosuhteista yri-
33. Rakennuttajakoulutuksen tutkielmat   
 
128 
 
tysten välillä, työntekijöiden lainvastaisesta kohtelusta ja työturvallisuuden 
vaarantumisesta (RAKLI 2011).  
Rakentamisessa mahdollisesti ilmenevät laatuvirheet ja rakennustöiden jäl-
kivastuut jäävät myös usein viime kädessä tilaajan kannettavaksi. Huolimat-
ta siitä, että tilaajavastuulaki tuli voimaan 2007 ja kiinteistö- ja rakenta-
misalan järjestöt ovat sitoutuneet harmaan talouden torjuntaan sopimuksin 
ja vapaaehtoisin toimenpitein, kehittyy talousrikollisuus alalla huolestutta-
vaan suuntaan. Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry suosittelee 
jäsenilleen entistä voimakkaampia toimia talousrikollisuuden torjumiseksi 
(RAKLI 2011). 
 
1.2 Tavoitteet 
Tutkielman tavoitteena on tarkastella erilaisia näkökulmia ja löytää parhaat 
tavat esittää tilaajan vaatimukset urakkaohjelmassa seuraavista asioista:  
 aikataulun laadinta, valvonta ja korjaavien toimenpiteiden käsittely 
osapuolten kesken  
 laadunvarmistussuunnitelman teko, tulosten dokumentointi tilaajalle 
sekä korjaavista toimenpiteistä sopiminen  
 tilaajaa kiinnostavat työmaan tilannetta koskevat raportoitavat asiat 
ja niistä sopimisen prosessi 
Tällä pyritään parantamaan urakoitsijan ja tilaajan välistä yhteistyötä työ-
maasuunnittelussa ja dokumentoinnissa. Sitä myöten kehitetään myös tilaa-
jan vaikutusmahdollisuuksia työmaan aikataulun ohjaukseen ja laadunhal-
lintaan. 
 
1.3 Rajaukset 
Tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan aikataulusuunnittelua, aikataulu-
valvontaa, laadunvarmistusta, työmaatilanteeseen liittyvää raportointia ja 
korjaavista toimenpiteistä sopimista tilaajan kannalta. Tarkastelu tehdään 
ATT:n urakkaohjelman laadinnan ja noudattamisen kannalta. 
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 Ongelman määrittely 2
2.1 Aikataulusuunnittelu ja – valvonta 
Työmaan aikatauluhallinnan tyypillisiä puutteita: 
 aikatauluja ei suunnitella määrä- ja resurssipohjaisesti, vaan ne piir-
retään 
 paikka-aikakaavio ei ole käytössä, ohjauskelpoinen aikataulu puut-
tuu 
 lohkotus on väärin tehty 
 aikatauluja ei tahdisteta 
 sisävalmistusvaiheessa ei hyödynnetä vinjettiä 
 valvottu aikataulu puuttuu 
 
2.2 Laadunvarmistus 
Työmaan laadunhallinnan tyypillisiä puutteita (Siikanen & Kankainen s.a.): 
 laatusuunnitelmat ovat usein ”liturgisia” ja sisältävät itsestäänsel-
vyyksiä esimerkiksi tuotannonohjauskäytännöistä 
 potentiaalisten ongelmien analyysit (riskianalyysit) ovat yleisellä ta-
solla, eivätkä ota huomioon hankkeen erityispiirteitä 
 riskianalyysissä esille nostetut asiat ja laadunvarmistustoimenpiteet 
eivät kohtaa 
 työlajeja koskevia laatuvaatimuksia ei yksilöidä 
 laatutason säilymistä ei varmisteta työn aloituksen jälkeen 
 laadunvarmistustoimenpiteitä ei dokumentoida systemaattisesti 
 havaittujen laatuvirheiden korjausta ei dokumentoida 
 
2.3 Raportointi 
Työmaatilanteen raportointiin liittyviä ongelmia: 
 valvottua aikataulutilannetta ei toimiteta rakennuttajalle ennen työ-
maakokousta 
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 aikatauluvalvonta ei ole ajan tasalla 
 laadunvarmistusdokumenttien arkistointi on hajanaista 
 laatupoikkeamia ei raportoida 
 työturvallisuuspoikkeamia ja läheltä piti tilanteita ei raportoida 
 aliurakoitsijoista ja työntekijöistä ei pidetä ajan tasalla olevaa luette-
loa 
 aliurakoitsijoihin liittyvät tilaajavastuuselvitykset ovat puutteellisia 
 uusien työntekijöiden perehdyttäminen on puutteellista  
 
 Metodit ja niiden valintaperuste 3
Tutkimusmetodeina tässä tutkielmassa on käytetty kirjallisuutta, haastattelu-
ja ja omia kokemuksia. Kirjallisuuden käytössä pyrittiin hyödyntämään In-
ternetiä mahdollisimman paljon. Haastattelut perustuvat haastateltavien ko-
kemuksiin työuran varrelta, eivätkä välttämättä edusta heidän työnantajiensa 
näkemystä.  Metodien valinnan perusteena on yrittää löytää mahdollisim-
man laaja näkemys tutkittaviin kohteisiin. 
 
 Pohdinta ja analyysi 4
4.1 Näkökulmia aikataulusuunnitteluun ja – valvontaan 
Seuraavassa on esitetty haastateltujen näkemyksiä siitä, miten urakkaohjel-
massa pitäisi esittää vaatimukset aikataulun laadinnasta, valvonnasta ja kor-
jaavien toimenpiteiden käsittelystä osapuolten kesken. 
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Haastattelu 1: 
Suunnittelua sisältävissä urakkamuodoissa on keskeistä esittää rakentamisen 
aikataulun ohella suunnitteluaikatauluun liittyvät aikarajat mielellään välita-
voitteina ja synkronoituna suunnittelusopimuksiin. Suunnitteluaikataululle 
tulisi esittää tehtäväluetteloihin ja osakohteisiin pohjautuvat aikatavoitteet 
sekä aikataulun valvontamenettely (projekti-kokoukset, suunnittelukokouk-
set, työmaakokoukset). Tärkeää olisi esittää myös tilaajan suunnitelmien 
hyväksyttämisen prosessi ja sille varatut ajat. 
Rakentamisen aikataulun laatimisessa olisi hyvä pyytää pääurakoitsijaa esit-
tämään resurssien käyttö osakohteittain sekä aikataulun pelivarat. Sopimuk-
sen mukaiset välitavoitteet tulisi tietysti näkyä aikataulusta. Valvonta tapah-
tuu projekti- / työmaakokouksissa ja tarvittaessa erillisissä työvaihepalave-
reissa. En näkisi pahana sitäkään, että tilaaja edellyttäisi toteuttajien yhteisiä 
ennakkopalavereja työvaiheittain – erityisesti jaetussa ja osa-urakassa tämä 
korostuu samoin kuin tilaajan rooli (vaikka koordinointi onkin pääurakoitsi-
jalla). Vaiheaikataulu-palavereissa suunnittelu olisi hyvä toteuttaa aidosti 
osapuolten yhteistyönä lopusta alkuun suunnitellen käännettynä vaiheaika-
tauluna. 
Mikäli kyseessä on maksuperusteiltaan kustannusperusteinen urakka, on 
hyvä pyytää aikatauluttamaan myös kustannusennuste ja valvoa myös tätä. 
Suoriteperusteisessa projektissa maksuerätaulukon / määräkertymien esit-
täminen kassavirtamuodossa olisi perusteltua. 
Esitettäviä perusasioita aikataulun osalta ovat tietysti töiden aloitusajankoh-
ta (saa aloittaa /tulee aloittaa), työ valmis (kesto/päivämäärä), vastaanotto 
aiemmin (kyllä/ei), välitavoitteet, työajat ja viivästyssakot. 
Haastattelu 2: 
Pääurakoitsijan on laadittava yhdessä tiedossa olevien sivu-urakoitsijoiden 
ja rakennuttajan kanssa YSE § 5 mukainen työaikataulu kolmen viikon ku-
luessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Aikataulua tulee täsmentää 
viimeistään kolmen viikon kuluessa uuden valitun sivu-urakoitsijan kanssa 
kuten edellä on mainittu. Työaikatauluun on merkittävä pääurakoitsijan töi-
den lisäksi myös sivu- ja aliurakoitsijoiden työt sekä rakennuttajan eril-
33. Rakennuttajakoulutuksen tutkielmat   
 
132 
 
lishankinnat. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava 
huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Aikataulu on laadittava määrä- ja 
resurssipohjaisesti paikka-aikakaaviona. Aikataulun toteutumista seurataan 
työmaakokouksissa ja tarvittaessa pidettävissä erillisissä yhteistoimintako-
kouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikatau-
lun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti so-
pimalla työmaakokouksessa. 
Haastattelu 3: 
Hyvä ennakkosuunnittelu johtaa yleensä hyvään lopputulokseen. On oikein 
vaatia yleisaikataulu paikka-aikakaaviona ennen urakkasopimuksen allekir-
joitusta. Töiden alettua työnsuunnittelulle ei jää useinkaan enää riittävästi 
aikaa. Urakoitsijan päättämisen ja töiden aloittamisen välille tulee jäädä 
riittävästi aikaa suunnitelmien tekemiselle. Yleis-aikataulun perusteella teh-
dään suunnitelma- ja hankinta-aikataulu. Näin ollen kunnollinen yleisaika-
taulu on ehdoton edellytys hankkeen menestyksekkäälle läpiviennille. 
Polku: Yhteisesti hyväksytty yleisaikataulu paikka-aikakaavio muodossa 
hankkeen alussa. Aikatauluun allekirjoitukset, jotta kaikki tietävät minkä 
aikataulun mukaan mennään. Yleisaikataulua seurataan vähintään työmaa-
kokouksissa. Lisäksi seuranta urakoitsija-palavereissa. Yli kahden viikon 
aikataulupoikkeamista on tehtävä kiinniottosuunnitelma. Vain pakottavissa 
tapauksissa aikataulua päivitetään, jottei siitä tule tapa korjata huonoa aika-
tauluohjausta. 
Heikosti menneissä projekteissa huono aikatauluhallinta on osoittautunut 
yleisimmäksi syyksi. Näin ollen huolellisesti suunniteltu yleisaikataulu ja 
sen kurinalainen toteutus on ensiarvoisen tärkeää. Rakennusprosessin heik-
ko osaaminen näkyy aikatauluhallinnan pettämisenä. Tämän vuoksi aikatau-
lupoikkeamiin tulee puuttua aikaisessa vaiheessa ja korjata häiriöt heti, 
etteivät ne pilaa koko projektia. Kannattaa muistaa että harvalla on kiire 
monttuvaiheessa, mutta lopussa kiire on paljon yleisempää. Kannattaa aloit-
taa loppukiire ajoissa. 
Kun aikatauluhallinta pelaa, niin viimeistelylle jää riittävästi aikaa, jolloin 
laatu, talous ja asiakastyytyväisyys ovat kunnossa. ATT:n urakkaohjelman 
kohta 4 Työn toteutus ja yhteistoiminta on pääosin sitä mitä yrityksemme 
toimintajärjestelmäkin vaatii. Asioiden rakentavan käsittelyn kannalta on 
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toivottavaa, että mahdollisista epäselvistä asioista keskustellaan ennen ko-
kouksia. Aikatauluhallinta on osoittautunut työmaan menestyksekkäälle 
läpiviennille ensiarvoisen tärkeäksi. Sen vuoksi yrityksessämme on kehitet-
ty siihen uusi tehokas työkalu. 
Haastattelu 4: 
Yleisaikataulu toimitetaan rakennuttajalle ennen urakkasopimuksen allekir-
joittamista ja rakennusvaiheaikataulut laaditaan ennen rakennustöiden aloit-
tamista. Aikataulu laaditaan perustuen kohteen kattavaan tehtäväluetteloon, 
määriin, tehtävien riippuvuuksiin, työ-menekkeihin ja kohteeseen laadittuun 
tavoitearvioon. Aikataulut laaditaan aika-paikka kaavion ja janakaavion 
muotoon. Urakoitsija seuraa aikataulutilannetta viikoittain ja raportoi aika-
taulupoikkeamista ja korjaavista toimenpiteistä työmaakokouksissa ja tarvit-
taessa erillisneuvotteluissa. Mikäli aikataulupoikkeama johtuu rakennuttajan 
laatimista suunnitelmista ja rakennuttaja on antanut tästä johtuen urakkaan 
urakka-ajan pidennystä urakoitsija on velvollinen korjaamaan aikataulun. 
Haastattelu 5: 
Aluksi kannattaa todeta, että rakennusurakkasopimuksia säätelee oikeastaan 
vain oikeus-toimilaki. On siis sopimusvapaus kunhan ei kirjoita tarjous-
pyyntöön ja sopimukseen kohtuuttomia ehtoja. Nehän ovat oikeustoimilain 
mukaan lainvastaisia.  Olen noudattanut sitä mottoa, että tilaaja sanelee 
säännöt ja urakoitsija hinnoittelee ne. Älyttömiä ehtoja ei kannata kirjoittaa, 
koska niistähän vain maksaa turhasta. 
Ensinkin jos maksetaan ennakkoa, niin sen maksun ehtona ovat normaalit 
vakuus saatu jne. Myös kaikki laatusuunnitelmat ym. ja tilaajan hyväksymät 
aikataulut, (yleisaikataulu.) kannattaa laittaa ennakon maksun ehdoksi. 
Kannattaa muistaa, että jos urakoitsija ei joltain osin noudata sitä, mitä olet 
sopimukseen kirjoittanut, on aina kyse sopimusrikkomuksesta ja sen voi 
sanktioida. 
Yleensä en ole sen kummempaa aikataulusta kirjoittanut kuin aloitusajat, 
välitavoitteet ja lopputavoitteen. Yleensä tulee kuitenkin itse seurattua aika-
taulun toteutumista. Voisihan sitä laittaa, että urakoitsijan on välittömästi 
ilmoitettava jos on vaara, ettei aikataulu pidä. Tällaisen ilmoituksen teke-
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mättömyyden voisi sakottaa? Aikataulun esitysmuodosta voi vaatia, että se 
ei ole pelkkää pitkää viivaa, vaan siitä todella tilaaja näkee sen toteutumis-
mahdollisuudet. Siis esimerkiksi vinoviiva-aikatauluja ja resurssit esitettyi-
nä. 
Suosin aikataulupalavereja säännöllisesti. Siis työmaakokouksien lisäksi. 
Ainakin jos aikataulut ovat todella kriittinen asia. 
Kirjallisuudessa urakoitsijan aikataulusta on todettu seuraavaa:  
Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija laatii yhteistyössä mui-
den urakoitsijoiden ja tilaajan kanssa työmaan työaikataulun, jossa esitetään 
työvaiheiden ja niiden edellyttämien hankintojen suoritusjärjestys ja etene-
minen siten, että kaikki urakoitsijat ja asiantuntijat voivat tahdistaa tehtä-
vänsä sen mukaisesti (Kankainen & Junnonen 2001). 
Työaikataulun tarkoituksena on kuvata koko rakennustyön ajallinen toteutus 
ja toimia perus-tana tarkemman tason aikataulusuunnittelulle, mitoittaa ajal-
lisesti työmaan tärkeimmät resurssit sekä informoida tilaajaa ja muita ura-
koitsijoita. Tilaajan kannalta työaikataulu on valvontaväline, jonka perus-
teella tilaaja voi päätellä valmistuuko kohde oikea-aikaisesti. 
Tilaajan myötävaikutusvelvollisuudelle aikataulu on merkityksellinen, kos-
ka se osoittaa myös, milloin tilaajan on myötävaikutustaan annettava (Kan-
kainen & Junnonen 2001). 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot asettavat työaikataululle seuraavat 
vaatimukset (Kankainen & Junnonen 2001): 
 Siitä on käytävä ilmi työvaiheet ja niiden edellyttämien hankintojen 
keskinäinen suoritusjärjestys ja eteneminen, jotta eri osapuolet voi-
vat tahdistaa omat työnsä sen mukaisesti. 
 Laadinnassa on otettava huomioon toimintakokeiden ja koekäytön 
vaatima aika sekä urakoitsijoiden omien töiden järjestely. 
Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja kaikkien osapuolten 
on järjestettävä omat työnsä siten, että aikataulu voi toteutua. Toteutumisen 
lähtökohtana on, että työaika-taulun mukaisen toiminnan edellytykset ovat 
olemassa. Tämä edellyttää, että (Kankainen & Junnonen 2001): 
 urakoitsija saa käyttöönsä työssä tarvittavat suunnitelmat sovitun 
suunnitelma-aikataulun mukaisesti 
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 tilaaja toimittaa tilaajan vastuulla olevat rakennustavarat sovittuna 
ajankohtana 
 tilaajan tekemät tai teettämät muut työt eivät häiritse tarpeettomasti 
urakoitsijan suoritusta 
 lisä- ja muutostyöt tilataan ajoissa 
 tilaajan teettämät tutkimukset ja selvitykset ovat niin oikeat, etteivät 
ne aiheuta häiriöitä aikatauluun  
 
 Työaikataulun toteutuminen asettaa myös urakoitsijan toimintaan 
kohdistuvia vaatimuksia (Kankainen & Junnonen 2001): 
 aikataulun tulee olla niin laadittu, että se ei ole herkkä työsuorituk-
sen vaihteluille 
 työssä tarvittavien resurssien ja materiaalien riittävyys ja oikea-
aikainen saanti varmistetaan 
 urakoitsija puuttuu ohjaustoimenpitein välittömästi aikataulupoik-
keamiin niitä havaitessaan 
 varmistaa suunnitelmien valmistumisen hyvissä ajoin tilaajalta  
ATT:n urakkaohjelma (malli 4.3.2011) vaatii aikataulusuunnittelun ja  
–valvonnan osalta seuraavaa: 
Pääurakoitsijan on huolehdittava eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden 
yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on 
otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Yleisaikataulu on toimi-
tettava ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta. Yleisaikataulussa on otetta-
va huomioon vastaanottoon ja käyttöönottoon liittyvien tehtävien edellyttä-
mä aika. 
Pääurakoitsijan on laadittava yhdessä sivu-urakoitsijoiden kanssa lopullinen 
työaikataulu ja hyväksytettävä se rakennuttajalla ennen urakkasopimuksen 
allekirjoittamisesta. Aikatauluun merkitään työvaiheet viikoittain. Aikataulu 
laaditaan aika-paikka kaavion muotoon, josta voidaan seurata työvaiheiden 
etenemistä kerroksittain. Aikataulu on tulostettava myös janakaavion muo-
dossa. Työaikatauluun on merkittävä sivu- ja aliurakoitsijoiden työt ja ra-
kennuttajan erillishankinnat sekä niihin liittyvät asennusajat. Asukasmuu-
tosten määräajat tulee esittää. Näin laadittu aikataulu hyväksytään yhteisesti 
velvoittavaksi aikatauluksi ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta. 
Urakoitsija on velvollinen uusimaan aikataulun, jos rakennuttaja on antanut 
urakkaan urakka-ajan pidennystä. 
Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsijat pitävät keskenään työnsuunnittelu- 
ja aikataulukokouksia. 
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LVISA-laitteiden vastaanottoon liittyvät laite- ja asennustapatarkastukset, 
toimintakokeet, mittaukset ja säädöt sekä muut tarkastukset tulee ottaa 
huomioon työaikataulua laadittaessa. Työmaan valmius- ja puhtaustason 
tulee olla riittävä ennen toimintakokeiden aloittamista. 
Pääurakoitsijan ja muiden urakoitsijoiden työt tulee ilmetä yksityiskohtaisi-
na nimikkeinä siten, että urakoitsijoiden keskinäiset riippuvuussuhteet ovat 
todettavissa. 
Pääurakoitsijan tulee laatia yhdessä sivu-urakoitsijoiden kanssa erillinen 
luovutusvaiheen aikataulu. 
 
4.2 Näkökulmia laadunvarmistukseen 
Seuraavassa on esitetty haastateltujen näkemyksiä siitä, miten urakkaohjel-
massa pitäisi esittää vaatimukset laadunvarmistussuunnitelman tekemisestä, 
tulosten dokumentoinnista tilaajalle sekä korjaavista toimenpiteistä sopimi-
sesta.  
Haastattelu 1: 
YSE:n ja rakennusluvan edellyttämien toimenpiteiden ohella laadunvarmis-
tussuunnitelman laatimiselle urakkaohjelmassa asetettaviin vaatimuksiin 
vaikuttavat kohteen erityispiirteet. Viime vuosina on tehty mm. paljon opin-
näytteitä siitä, mitä erityyppisten projektien laadunvarmistussuunnitelmien 
tulisi pitää sisällään. Esimerkiksi korjausrakentamisen lisääntyessä on tähän 
osa-alueeseen tullut paljonkin uutta sisältöä samalla kun korjaus-projektien 
hallinta on muutenkin ymmärtääkseni kehittynyt. 
Projektisuunnitelman ja/tai laadunvarmistussuunnitelman sisältövaatimukset 
vaihtelevat siis hanketyypeittäin. Eri yrityksissä on myös käytössä erilaisia 
projekti- ja/tai laatusuunnitelmia. Skanskassa työmaan toimintasuunnitelma 
sisältää laatu-, ympäristö- ja työsuojelusuunnitelmat ja suunnitelmassa käsi-
teltäviä asioita ovat: riskien hallinta, aloituspalaveri, hanketiedot, organisaa-
tio ja vastuut, urakka-asiapaperit, luvat ja ilmoitukset, LYT (laatu, ympäris-
tö, turvallisuus) tavoitteet ja tulospalkkio, kustannussuunnittelu ja -valvonta, 
resurssisuunnittelu ja -valvonta, kohteen tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus, 
kokoukset ja palaverit, hankinnat, muut tehtävät ja luovutus, laadunvarmis-
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tus, työsuojelusuunnitelma, ympäristösuunnitelma sekä poikkeamat toimin-
nassa. Toimintasuunnitelman laatimisen perustana on tietysti laskenta-
aineisto ja mm. laskennan tekemä riskiarvio hankkeesta. 
Toimintasuunnitelmassa esitetään toimenpiteet, vastuuhenkilöt ja aikataulut 
toimenpiteiden suorittamiselle. Toimintasuunnitelma käydään lävitse työ-
maan aloituspalaverissa. Vastaava työnjohtaja valmistelee toimintasuunni-
telman ennen yrityksen sisäistä aloituspalaveria, jossa toimintasuunnitelma 
käydään läpi ja hyväksytään noudatettavaksi. 
Edellä kuvattu on raamia sille, mitä asioita urakkaohjelmassa voisi edellyt-
tää työmaan toimintasuunnitelmalle ja sen osana laadunvarmistussuunnitel-
malle. On tärkeää ajatella laatua paitsi laadunvarmistuksena, niin myös toi-
minnan laatuna ja edellyttää em. kaltaista toiminta-suunnitelmaa, sillä laatu-
virheitä syntyy usein myös huonosta toiminnan laadusta esim. työmaan 
huonosta johtamisesta. 
Urakkaohjelmassa voi esittää vaatimuksia laadunvarmistussuunnitelmalle, 
mm. tehtävä-suunnittelulle ja tehtävän edellyttämille mittauksille, mallityöl-
le, itselleluovutusmenettelylle ja poikkeamaraporteille (joissa on esitettävä 
korjaavat toimenpiteet) sekä näiden todentamista / dokumenttien esittämi-
sestä tilaajalle. Systemaattista kaikkien dokumenttien toimittamista voi aina 
vaatia, mutta asiat tulisi hoidettua, jos aika-ajoin tilaaja ja urakoitsija kävisi-
vät laatupalaverin, jossa käytäisiin asiakirjoja ja toteumaa läpi - esim. koko-
usvälillä tapahtuneet merkittävimmät laadunvarmistusasiat ja lähiviikkojen 
tärkeimmät tehtävät suunnitelmineen sekä tehtävien laadunvarmistuskohteet 
- tällöin laadunvarmistuksesta tulisi osa normaalia työmaan kanssakäymistä. 
Tilaajan tulisi voida myös vaatia ja vakuuttua siitä, että tehtävä- suunnitel-
mat tehdään yhdessä työvaiheen suorittavien henkilöiden kanssa. 
Haastattelu 2: 
Pääurakoitsijan on laadittava ennen työmaan aloituskokousta tai viimeistään 
kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta työmaata kos-
keva laatusuunnitelma tarkastus- asiakirjoineen, jota täydennetään työn ku-
luessa. Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa työtään koskeva työmaan 
laatusuunnitelma. Lisäksi urakoitsijan on toimitettava viranomaisen edellyt-
tämään laadunvarmistusselvitykseen tarvittavat tiedot. Urakoitsijan on val-
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vottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja 
työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Urakoitsijan on 
myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvol-
lisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saa-
vutetaan. 
Haastattelu 3: 
Kyseiset asiat ovat sertifioidun laatujärjestelmän omaaville rakennusyrityk-
sille jokapäiväistä leipää. Yrityksellämme projektisuunnitelma tulee olla 
tehtynä ja yksikön johtajan hyväksymä eli allekirjoitettu ennen rakentami-
sen aloitusta. 
Haastattelu 4: 
Laadunvarmistussuunnitelmalle esitetään urakkaohjelmassa minimitaso ja 
se tulee laatia ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Laadunvarmistus-
suunnitelman tulee sisältää seuraavat kohdat: rakennuskohteen kuvaus ja 
yhteystiedot (tilaaja, rakennuttaja, suunnittelijat, työmaa, yms.), urakan or-
ganisaatio, riskikartoitukset, tuotannon suunnittelu (työnsuunnittelu, aika-
taulu, resurssit, ympäristö ja työturvallisuus ), aliurakat ja hankinnat, suun-
nittelu (suunnitelmakatselmukset, suunnitelmien tarkistaminen, arkistointi, 
suunnitelma-aikataulun seuranta, suunnitteluvirheet), laadunvarmistus (kat-
selmukset, malliasennukset, laatukokeet ja mittaukset), menettelyt poik-
keamatapauksissa (toteaminen-analysointi-korjaavat toimenpiteet), urakan 
luovutus tilaajalle. 
Haastattelu 5: 
Laatu- ja laadunvarmistussuunnitelmia näkee urakoitsijoilta moneen junaan. 
Varmintahan olisi laittaa vaatimus, että urakoitsija tekee sen alustavasti jo 
tarjoukseen. Sehän voi olla hinta/laatukilpailun yksi pisteytettävä tekijä.  
Laittaisin ennakon maksun ehdoksi, että tilaaja on hyväksynyt urakoitsijan 
tekemät suunnitelmat. Niin monta bumerangia, että tilaaja on tyytyväinen. 
Dokumentointi ja toimitus tilaajalle tulee sitten siihen suunnitelmaan. 
Jos poikkeamat ovat oleellisia, niin palaveri, muistio ja allekirjoitukset? 
Voisiko laittaa tarjouspyyntöön laatusuunnitelman sisällysluettelon? Mitkä 
ovat sen minimivaatimukset? 
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Pienet sakot, jos urakoitsija ei noudata suunnitelmaansa? 
Kirjallisuudessa hyvän laatusuunnitelman tunnuspiirteistä on todettu seu-
raavaa: 
Laatusuunnitelman lähtökohdat (Siikanen & Kankainen s.a.): 
 Laatusuunnitelma on toimintasuunnitelma eli hankekohtainen sovel-
lus urakoitsijan toimintajärjestelmästä. 
 Laadunvarmistussuunnitelma on hankkeen laatusuunnitelman osa, 
jossa esitetään ne toimenpiteet, joilla varmistetaan työvaiheiden vir-
heetön laatu. 
 Pohjana on potentiaalisten ongelmien analyysi. 
 Laatusuunnitelma ottaa huomioon hankkeen erityispiirteet ja asiak-
kaan odotukset. 
 Laatusuunnitelman sisältöön vaikuttaa seuraavat seikat: 
o hankkeen potentiaalisten ongelmien analyysi 
o urakoitsijan laatujärjestelmä 
o urakkaohjelma ja urakkarajaliite 
o kohteen suunnitelmat ja olosuhteet 
o viranomaisvaatimukset 
 Laatusuunnitelma laaditaan ensisijaisesti työmaan ohjauksen apuvä-
lineeksi: 
o tavoitteena on varmistaa hankkeen tuotantolaatu ja yri-
tyksen arvojen / periaatteiden mukainen toiminta 
o osoittaa tilaajalle, että toiminta on suunniteltu vastaa-
maan urakka-asiakirjoissa esitettyjä vaatimuksia 
Hyvälle laatusuunnitelmalle on ominaista (Siikanen & Kankainen s.a.): 
 Potentiaalisten ongelmien analyysissä käsiteltyjen riskien torjunta-
toimenpiteet ovat konkreettisella tasolla ja hankkeen erityispiirteet 
on otettu huomioon. 
 Laadunvarmistustoimenpiteet on määritelty selkeästi ja niillä on yh-
teys: 
o tilaajan ja viranomaisten vaatimuksiin 
o potentiaalisten ongelmien analyysiin 
o yrityksen laatuongelmiin 
 Hankkeen ohjauksessa käytettävät menettelytavat on yksilöity: 
o ei selostuksia menettelytapojen teoriasta vaan niiden 
käyttökohteet ja suunnittelussa / käytössä huomioon 
otettavat asiat 
o yrityksen tuotannonohjausjärjestelmän mukaiset me-
nettelytapakuvaukset voi tarvittaessa esittää erillisenä 
liitteenä (tuotannonohjauksen käsikirja) 
 Vastuut on määritelty selkeästi. 
 Yrityksen arvot heijastuvat laatusuunnitelmassa esitettyihin toimin-
tatapoihin. 
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ATT:n urakkaohjelma (malli 4.3.2011) vaatii laadunvarmistuksen osalta 
seuraavaa:  
Urakoitsijan on ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista laadittava kirjal-
linen työmaakohtainen laatusuunnitelma. Suunnitelman tulee sisältää aina-
kin seuraavat kohdat: työmaan organisaatio, suunnitelmakatselmukset, työ-
aikatauluasiat, riskikartoitukset, ennakoivat katselmukset, laatukokeet ja 
mittaukset, laatudokumentit, rakennusmateriaalien varastointi ja itselle-
luovutukset. 
Itselleluovutus sisältää luovutusvalmiuden varmistuksen. Valvoja voi en-
simmäisten asuntojen osalta olla mukana varmistamassa hyväksyttävän vii-
meistelytyön laadun. Urakoitsijan tulee dokumentoida itselleluovutus. 
Rakennusurakoitsijan on laadittava kohteesta sekä kosteuden- että puhtau-
denhallintasuunnitelmat ja työturvallisuussuunnitelma ja nimettävä niiden 
vastuuhenkilöt ennen töiden aloittamista. Kosteudenhallintasuunnitelmassa 
tulee esittää kuivumisajat rakennusosittain. 
Urakoitsijan on järjestettävä ennen työvaiheen aloittamista aloituspalaveri, 
jossa käydään läpi työnjohdon ja työntekijöiden kesken suunnitelma-
asiakirjat, työkohtaiset laatu- ja suoritusohjeet ja varmistetaan, että sopi-
muksen mukainen lopputulos saavutetaan.  
Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista 
ja työsuoritusta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuorituksen laatuun 
on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on valvottava hankintojen 
ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta 
sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 
Kukin urakoitsija huolehtii kustannuksellaan kaikista urakkaansa liittyvistä 
yleisten sopimusehtojen mukaisista laadunvarmistustoimenpiteistä sekä 
kaikista työn ja viranomaisten edellyttämistä tarkastuksista ja katselmuksis-
ta. 
Urakkaan sisältyvät liitteenä olevassa tarkastusasiakirjassa luetellut toimen-
piteet kustannuksineen. 
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4.3 Näkökulmia raportointiin 
Seuraavassa on esitetty haastateltujen näkemyksiä siitä, miten urakkaohjel-
massa pitäisi esittää vaatimukset tilaajaa kiinnostavista työmaan tilannetta 
koskevista raportoitavista asioista ja niistä sopimisen prosessista. 
Haastattelu 1: 
Raportoinnista voi esittää tilaajan toiveet työmaan hallintoa koskevan pääot-
sikon alla. Raportoitavia asioita voivat olla mm. laskutusennusteet määrävä-
lein, laaturaportit, aikataulutilanne, suunnitelmatilanne, lisä- ja muutostyöti-
lanne. Alaa eteenpäin vievänä seikkana näkisin, että tilaajat alkaisivat aset-
tamaan vaatimuksia myös työturvallisuus- ja ympäristötilanteen raportoin-
nille. Kaiken em. voi myös pyytää kuukausiraportin muodossa - urakoitsijat 
raportoivat joka tapauksessa firman sisäisesti tilanteen, eli kyllä siitä suh-
teellisen. pienellä vaivalla saa jalostettua raportin tilaajallekin. 
Haastattelu 2: 
Pääurakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua 
työmaa-päiväkirjaa, jonka valvoja kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäi-
väkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toi-
nen urakoitsijalle. 
Työmaakokouksia pidetään pääsääntöisesti noin neljän viikon välein raken-
nuttajan tiloissa. Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työ-
maan yhteistoimintaa. Tätä varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä 
tarvittaessa yhteistoimintakokouksia. Mikäli käsiteltävänä on myös raken-
nuttajan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, kokoukseen on pyydettävä raken-
nuttajan edustaja. 
Pääurakoitsijan on pidettävä rakennusviranomaisen edellyttämää rakennus-
työn tarkastusasiakirjaa. 
Kaikkien töiden osalta suoritetaan erillinen urakkasuorituksen ennakkotar-
kastus ennen varsinaista rakennuskohteen vastaanottotarkastusta. Ennakko-
tarkastuksen ajankohta merkitään työmaakokouspöytäkirjaan. Ennakkotar-
kastuksen jälkeen on varattava rakennuttajan määräämä aika, vähintään 2 
viikkoa, puutteiden korjaamiseen. 
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Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE:n mukaisesti. Käyttäjät tekevät tilojen 
ja niiden laitteistojen ennakkotarkastuksen neljä (4) viikkoa ennen kohteen 
käyttöönottoa. Urakoitsija varaa mahdollisuuden tarkastukseen. Käyttäjien 
huomautukset tarkistetaan yhteistyössä rakennuttajan edustajan kanssa en-
nen vastaanottotarkastusta. 
Pääurakoitsijan on yhteistoiminnassa sivu-urakoitsijoiden kanssa laadittava 
kohteesta rakennusvalvontaviranomaisen vaatimuksen mukainen huoltokir-
ja. Lisäksi urakoitsijoiden on toimitettava osaltaan käyttö- ja huolto-ohjeet 
viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Rakennustyön tarkastusasiakirjan on 
tarvittavin tarkastusmerkinnöin varustettuna oltava vastaanottotarkastukses-
sa luovutettavissa. 
Haastattelu 3: 
Yrityksessämme kysytään tilaajalta kolme tärkeintä asiaa ja mietitään niille 
toimenpiteet projektisuunnitelmaan. 
Haastattelu 4: 
Peruskorjauskohteissa työnaikainen tiedotusvastuu asukkaille on pääura-
koitsijalla. Tilaajaa tulee raportoida työmaakokouksissa aikataulutilanteesta, 
muutostöistä kustannuksineen, suunnitelmapuutteista ja työturvallisuudesta. 
Haastattelu 5: 
Se normaali tapa lienee työmaakokouksissa urakoitsijan tilannekatsaus koh-
dassa työvaihe- ja aikataulutilanne. Raportoitavia asioita erityisesti: aliura-
koitsijat, aikataulu, poikkeamat, korjaavat suunnitelmat. 
Kirjallisuudessa työmaatilanteen raportoinnista on todettu seuraavaa:  
Yleisten sopimusehtojen mukaan urakoitsijan on tiedottamalla, sopimalla ja 
muulla yhteis-toiminnalla tilaajan ja muiden urakoitsijoiden kanssa varmis-
tettava rakennustyön sujuva ja turvallinen suoritus sekä järjestettävä ja suo-
ritettava työnsä siten, että ne eivät tarpeettomasti häiritse tilaajan tai muiden 
urakoitsijoiden töitä samalla rakennustyömaalla. Tilaajalla on oikeus saada 
tieto urakoitsijan käyttämien tärkeimpien aliurakoitsijoiden ja rakennustava-
roiden valmistajien laadunvarmistuksesta ennen näiden hyväksymistä. Li-
säksi urakoitsijan on ilmoitettava tilaajan edustajalle havaitsemistaan vaka-
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vista virheistä urakkasuorituksessaan ja toimenpiteistään niiden korjaami-
seksi. Kun urakoitsija havaitsee rakennussuorituksessa käytettäväksi määrä-
tyissä rakennustavaroissa, rakennusosissa tai tilaajan antamissa määräyksis-
sä virheellisyyksiä, jotka saattavat vaarantaa rakennustyön sopimuksen mu-
kaisen täyttämisen, hänen on tehtävä tästä viipymättä todistettavasti ilmoitus 
tilaajalle. Urakoitsijan on esitettävä tilaajan hyväksyttäväksi tärkeimmät 
aliurakoitsijansa ja – hankkijansa riittävän ajoissa ennen näiden ottamista 
sekä pyydettäessä annettava tilaajalle ennakkoarvio työvoimasta ja laskutus-
tarpeesta (RT 16-10660 1998). 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot pyrkivät edistämään osapuolten vä-
listä yhteistyötä määrittelemällä osapuolten vastuut ja velvollisuudet, ku-
vaamalla yhteistyössä noudatettavat muodot ja keinot sekä osoittamalla häi-
riötilanteiden ratkaisemisessa noudatettavat menettelyt. Tilaajan ja urakoit-
sijan yhteistoiminnassa käytettävät muodot ovat varsin monimuotoiset. Yh-
teistoimintaa ovat mm. päivittäinen kanssakäyminen, sopimuksessa määrät-
tyjen kokousten, katselmusten, tarkastusten ja neuvottelujen pitäminen ja 
dokumentointi sekä osapuolten välinen kirjeenvaihto. Yhteistyön mahdollis-
tamiseksi on osapuolten määritettävä organisaationsa ja henkilöstönsä teh-
tävät ja valtuudet sekö laadittava läpiviennin edellyttämät tarpeelliset suun-
nitelmat (Kankainen & Junnonen 2001). 
Aikataulun toteutumista seurataan yleensä työmaakokouksissa ja tarvittaes-
sa pidettävissä erillisissä yhteistoimintakokouksissa. Työmaalla tuotannon 
toteutumiseen liittyy aina häiriö-tekijöitä. Yleiset sopimusehdot mahdollis-
tavat aikataulun tarkentamisen ja muuttamisen yhteisesti sopimalla. Tarken-
tumista aiheuttavat mm. lopullisten suoritemäärien selkeytyminen, pienet ja 
kiireiset lisä- ja muutostyöt, säähäiriöt tms. tuotantonopeuteen vaikuttavat 
tekijät. Aikataulun muutostarvetta aiheuttavat mm. lisäaikaa edellyttävät 
lisä- ja muutostyöt sekä ylivoimaisten esteiden joukkoon kuuluvat asiat. 
Kun aikataulua joudutaan muuttamaan jonkun osapuolen toimenpiteiden 
seurauksena, syntyy toisille osapuolille oikeus korvauksiin muutosten aihe-
uttamista lisäkustannuksista (Kankainen & Junnonen 2001). 
Laadunvarmistustoimenpiteiden dokumentoinnissa tulee kiinnittää huomiota 
seuraaviin seikkoihin (Siikanen & Kankainen s.a.): 
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 Miksi dokumentoidaan? 
o varmistetaan, että työsuoritusten ja rakenteiden oikea laatu 
voidaan tarvittaessa todeta jälkikäteen 
 Mitä dokumentoidaan? 
o määritellään dokumentoinnin taso ja yksilöidään vaadittavat 
laatudokumentit 
 Miten dokumentoidaan? 
o tarkastuksen sisältö / asetetut vaatimukset  
o tarkastuksen tulos 
o mahdollisten korjaavien toimenpiteiden suoritus 
o paikannus, ajankohta ja osallistujat 
 
Laatupoikkeamien käsittelyssä on oleellista (Siikanen & Kankainen s.a.): 
 Jos työssä tai rakennustuotteessa esiintyy laatupoikkeamia, niin 
varmista että 
o poikkeaman syy selvitetään 
o korjaus suunnitellaan ja toteutetaan 
o toimintaa muutetaan, niin ettei virhe toistu 
o seuraava työkohde tarkistetaan, jotta voidaan varmistua, ettei 
virhe toistu 
o palautetieto on myös muiden hyödynnettävissä (tiedot esi-
merkiksi yrityksen laatuvirhetiedostoon) 
 Tarvittaessa 
o tehdään reklamaatio aliurakoitsijalle tai 
o ilmoitetaan tilaajalle vakavista laatuvirheistä 
Rakennuttaja huolehtii siitä, että työmaakokouksissa työturvallisuusasiat 
ovat aina mukana kokousten asialistoilla. Työturvallisuusasioista tehdään 
päätöksiä samalla tapaa kuin muistakin työmaan toimintaan liittyvistä asi-
oista ja osallistuvilla henkilöillä tulee olla riittävä päätösvalta käsiteltävissä 
asioissa. Hyvä käytäntö on, että käytännönläheisten asioiden käsittelyssä 
ovat mukana myös ne osapuolet, joiden tehtävänä on viedä turvallisuusasiat 
käytäntöön. Käsiteltävien työturvallisuusasioiden sisältö valmistellaan en-
nen kokousta ja valmistelua tekevät päätoteuttajan lisäksi myös muut ura-
koitsijat omalta osaltaan. Hyvä käytäntö on, että rakennuttaja osaltaan val-
mistelee käsiteltäviä turvallisuusasioita. (Rantanen et al. 2006). 
Raportointiin liittyen RAKLI suosittelee seuraavia toimenpiteitä harmaa 
talouden hillitsemiseksi: 
Rakennuttaja edellyttää, että kaikki hankkeen urakoitsijat liittyvät Tilaaja-
vastuu.fi:n Luotettava Kumppani – ohjelmaan, josta tilaajavastuulain mu-
kaiset selvitykset ovat keskitetysti saatavilla ja niissä tapahtuvat muutokset 
automaattisesti valvottavissa. Ohjelmassa ovat mukana myös Rakentamisen 
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Laatu RALA ry:n aiemman RALA-perustietopalvelun yritykset. Tavoittee-
na on keskittää kiinteistö- ja rakentamisalan tilaajavastuutiedot yhteen yh-
teiseen rekisteriin. Se helpottaa lakisääteisten velvoitteiden hoitamista niin 
toimittajien kuin tilaajienkin kannalta. Yhteinen rekisteri on osa työtä, jota 
kiinteistö- ja rakentamisala itse tekee harmaan talouden torjumiseksi ja ter-
veen kilpailun edistämiseksi. Ennen kuin tilaaja tekee sopimuksen, urakoit-
sijan on toimitettava tilaajavastuulain (1233/2006) edellyttämät selvitykset 
ja todistukset tai muu luotettava selvitys näistä (RAKLI 2011). 
Rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva pää- tai sivu-urakoitsija voi luovut-
taa urakan tai sen osia edelleen toiselle urakoitsijalle aliurakkana. Aliurakan 
ketjuttaminen tätä pidemmälle ei ole sallittua ilman rakennuttajan hyväksy-
mää erityistä syytä. Kaikki aliurakoitsijat tulee aina hyväksyttää rakennutta-
jalla. Rakennuttaja vaatii, että ennen kunkin yksittäisen aliurakointi-
sopimuksen solmimista pää- tai sivu-urakoitsija esittää rakennuttajalle tilaa-
javastuulain mukaiset selvitykset aliurakoitsijasta. Aliurakoitsijan tulee si-
toutua yksilöimään ennen työn aloittamista työmaalla työskentelevät palve-
luksessaan olevat henkilöt. Päätoteuttajana toimivan urakoitsijan tulee yllä-
pitää ajantasaista luetteloa sivu- ja aliurakoitsijoista ja näiden työntekijöistä 
työmaalla (RAKLI 2011). 
Rakennuttaja edellyttää lakisääteisten kuvallisten henkilötunnisteiden ehdo-
tonta käyttöä työmaalla. Rakennuttaja velvoittaa päätoteuttajan toimivan 
urakoitsijan huolehtimaan hankekohtaisten kulkulupien aliurakoitsija- ja 
henkilötunnistehallinnoinnista sekä kulkulupien myöntämisestä ja käytön 
valvonnasta työmaalla. Työmaan kulkulupaluettelo tulee olla sähköisessä 
muodossa. Työmaalla tulee olla esillä vertailu aliurakoitsija- ja kulkulupa-
luetteloista sekä urakoitsijoiden välisiä sopimussuhteita kuvaava kaavio 
(RAKLI 2011). 
ATT:n urakkaohjelma (malli 4.3.2011) vaatii raportoinnin osalta seuraavaa: 
Urakoitsija raportoi aikataulutilanteen piirtämällä aika-paikkakaavioon to-
teutuman ja erikseen vaadittaessa tekemällä vinjet-kaavion sekä toimitta-
malla ne rakennuttajalle vähintään kolme päivää ennen työmaakokousta. 
Työmaa-aikataulu ja aikataulupoikkeamat käsitellään ja urakoitsija esittelee 
niistä seuraavat toimenpiteet työmaakokouksissa ja erillisissä urakoitsijako-
kouksissa. Aikataulupoikkeamista seuraavat ja niihin liittyvät suunnitelma-
tarpeet on esitettävä työmaakokouksessa. 
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Rakennuttajan edustajalle on varattava mahdollisuus olla läsnä laadunvar-
mistukseen liittyvissä palavereissa. Dokumentointi on urakoitsijan vastuulla. 
Pääurakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua 
työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa tarkastetuksi. Työ-
maapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle 
ja toinen urakoitsijalle. 
Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran kuu-
kaudessa. Työmaakokouksen päätöstä edellyttävät asiat on tuotava kirjalli-
sesti rakennuttajan tietoon vähintään 3 työpäivää ennen kokousta. 
Rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija voi antaa urakan tai sen 
osia edelleen aliurakkana (1. vaihe) ja tämä aliurakoitsija voi antaa urakan 
edelleen aliurakkana (2. vaihe). 2. vaiheen aliurakoitsijalla ei ole ilman eri-
tyistä syytä oikeutta antaa urakan osia edelleen aliurakkana. Aliurakoitsijat 
tulee aina hyväksyttää tilaajalla. Pääurakoitsijan tulee ylläpitää ajantasaista 
luetteloa aliurakoitsijoilta työmaalla. Rakennuttajalla on oikeus keskeyttää 
työt, mikäli urakkasuoritusta on ketjutettu ilman rakennuttajan hyväksyntää. 
Urakoitsijan tulee purkaa ketjutettu aliurakkasopimus välittömästi ja vastata 
rikkomuksestaan aiheutuvasta haitasta. Rakennuttaja tiedottaa sopimusrik-
komuksesta RT ry:tä ja RALA ry:tä. Rakennuttajalla on oikeus periä sopi-
mussakkoa 0,1 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta kultakin työpäi-
vältä, jona sopimuksen vastainen aliurakoitsija on toiminut työmaalla. 
Urakoitsijan on laadittava ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta ennakko-
raportti työmaatilanteesta 13 viikkoa ennen luovutusta. Tämä luovutusvai-
heen tilanneraportti liitetään urakkasopimukseen. Urakoitsijan pyytäessä 
rakennuttajalta luovutusta, on työmaan oltava tämän raportin mukaisessa 
vaiheessa. Urakoitsija ei voi pyytää luovutusta, jos työmaa ei ole raportin 
mukaisessa tilanteessa. 
Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan ympäristövaikutuk-
set. Pääurakoitsijan tulee laatia liitteen mukainen työmaan ympäristösuunni-
telma, jossa erityishuomiota kiinnitetään työmaan logistiikkaan, pakkausjät-
teiden vähentämiseen sekä jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen. Muut ura-
koitsijat ovat velvollisia osallistumaan työmaan ympäristösuunnitelman 
laadintaan. Tiedot jätemääristä lajeittain kerätään työnaikana ja toimitetaan 
rakennuttajalle vastaanottotarkastuksen yhteydessä. 
R33 koulutusohjelman tutkielmatyöt 
 
147 
 
Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa kaupparekisteriote sekä tilaa-
jan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset selvitykset ja 
todistukset tai muu luotettava selvitys näistä. Selvitykset eivät saa olla kol-
mea kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimitta-
maan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaa-
va selvitys. Urakoitsijan tulee sisällyttää tämä vaatimus myös aliurakoita 
koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttaja tai urakan tilaaja ei hyväksy sel-
laista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvi-
tystä. 
Urakoitsijalla tulee olla asianomaisella toimialalla Rakentamisen Laatu 
RALA ry:n myöntämä RALA-pätevyys tai sen tulee toimittaa pätevyytensä 
toteamiseksi tarvittavat vastaavat näytöt ja todistukset tilaajalle. Tämä vaa-
timus urakoitsijan tulee sisällyttää myös aliurakoita koskeviin tarjouspyyn-
töihin. 
Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla 
työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä 
kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työsken-
televä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työnteki-
jän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi. Jokaisen urakoitsijan on ilmoi-
tettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla 
työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat pääurakoitsijalle työ-
maalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. EU:n ulkopuolisilta kansa-
laisilta edellytetään voimassaoleva työlupa ennen kuin työmaan kulkulupa 
voidaan myöntää. 
Pääurakoitsija myöntää työmaalle kulkulupia, valvoo niiden käyttöä ja pa-
lauttamista sekä ylläpitää työntekijöiden kulkulupaluetteloa. Kulkulupaluet-
teloon tulee merkitä vähintään työntekijän nimi, syntymäaika, ulkomaisen 
työntekijän työnteko-oikeuden peruste, työnantaja, työnantajan yritystunnus, 
luvan voimassaoloaika sekä päättyneen kulkuluvan palautuspäivä. Työmaan 
kulkulupaluettelo tulee olla sähköisessä muodossa. Pääurakoitsijan tulee 
luovuttaa jokaiselle työntekijälle työntekijän turvaohje. Urakoitsijan tulee 
saada kuittaus työntekijältä perehdytyksen ja turvaohjeen saamisesta erilli-
seen työntekijäluetteloon. Työmaalla tulee olla esillä vertailu aliurakoitsija-
luettelosta ja kulkulupaluettelosta sekä urakoitsijoiden väliset sopimussuh-
teet kuvaava kaavio. 
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Rakennuttaja valvoo kuvallisten tunnisteiden käyttöä. Kuvallisen tunnisteen 
käyttömääräystä rikkovat henkilöt poistetaan työmaalta. Rakennuttajalla 
oikeus periä urakoitsijalta 500€ sopimussakkoa jokaisen puuttuvan tunnis-
teen osalta. 
 
 Tulokset 5
5.1 Aikataulusuunnittelu ja – valvonta 
Tilaajan kannalta aikataulu on tärkeä valvontaväline, jonka perusteella tilaa-
ja voi päätellä valmistuuko kohde oikea-aikaisesti. Tämän vuoksi aikataulun 
täytyy olla ohjauskelpoinen. 
Pääurakoitsijan tulee laatia työaikataulunsa määrä- ja resurssipohjaisesti 
paikka-aikakaaviona. Työaikataulu laaditaan yhteistyössä muiden urakoitsi-
joiden ja tilaajan kanssa. Aikatauluun merkitään myös mahdollisten sivu- ja 
aliurakoitsijoiden työvaiheet, rakennuttajan erillishankinnat, välitavoitteet 
sekä toimintakokeet. Työaikataulu hyväksytetään tilaajalla ennen urakkaso-
pimusten allekirjoittamista. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakoko-
uksissa ja erillisissä aikataulukokouksissa. Yli kahden viikon aikataulupoik-
keamista on tehtävä kiinniottosuunnitelma. 
 
5.2 Laadunvarmistus 
Työmaan laatusuunnitelman laatimisessa on tärkeintä huomioida hankkeen 
erityispiirteet. 
Laatusuunnitelmalla ja siinä määritettyjen tarkastusten dokumentoinnilla 
urakoitsija osoittaa tilaajalle, että työmaatoiminta on suunniteltu vastaamaan 
urakka-asiakirjojen vaatimuksia. 
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Pääurakoitsijan on laadittava ja hyväksytettävä työmaata koskeva laatu-
suunnitelma tarkastusasiakirjoineen tilaajalla ennen urakkasopimuksen alle-
kirjoittamista. Myös mahdolliset sivu-urakoitsijat hyväksyttävät tilaajalla 
omaa työtänsä koskevan laatusuunnitelman tilaajalla ennen urakkasopimuk-
sen allekirjoitusta. Työmaan laatusuunnitelman laadunvarmistusmenettelyt 
on selkeintä esittää matriisimuodossa. 
 
5.3 Raportointi 
Tilaajan kannalta työmaan tärkeimpiä raportoitavia asioita ovat: aikatauluti-
lanne, laatu-poikkeamat, suunnitelmapuutteet, aliurakoitsijat ja työturvalli-
suusasiat. Urakoitsijoiden raportointi tapahtuu pääosin työmaakokouksissa 
ja erilliskokouksissa. 
Aikataulutilanteen raportoinnin paras väline työmaalla on valvottu paikka-
aikakaavio, joka pidetään työmaalla jatkuvasti ajan tasalla. Laadunvarmis-
tuksen osalta on tärkeää raportoida pidetyt tarkastukset, mahdolliset laatu-
poikkeamat ja niiden korjaustoimenpiteet. Suunnitelma-tilannetta verrataan 
sovittuun suunnitteluaikatauluun ja mahdolliset suunnitelmatarpeet kirjataan 
joko työmaapäiväkirjaan tai työmaakokouspöytäkirjaan.  
Työturvallisuusasiat on pidettävä aina kokousten asialistoilla. Tilaajalle ra-
portoidaan työturvallisuusmittausten tulokset ja läheltä piti tilanteet. Tilaa-
jan on saatava myös varmuus siitä, että kaikkien työmaalla toimivien ura-
koitsijoiden ja henkilöiden lakisääteiset velvoitteet ovat kunnossa. Aliura-
koiden ketjuttamisen on oltava hallittua ja aliurakoitsijat tulee aina hyväk-
syttää tilaajalla. Tiedottaminen on rakentamisessa erittäin tärkeä asia. 
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 Johtopäätökset 6
6.1 Aikataulusuunnittelu ja – valvonta 
ATT:n urakkaohjelmassa vaaditaan ohjauskelpoisen työaikataulun hyväk-
syttämistä tilaajalla ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. 
Urakkaohjelmassa puhutaan sekä yleisaikataulusta että työaikataulusta. Mo-
lemmilla tarkoitetaan yleisten sopimusehtojen edellyttämää työaikataulua. 
Aikataulusuunnittelua ei ole vaadittu mitoitettavaksi määrä- ja resurssipoh-
jaisesti.  
 
6.2 Laadunvarmistus 
ATT:n urakkaohjelmassa vaaditaan tietyt vähimmäiskohdat sisältävän työ-
maakohtaisen laatusuunnitelman hyväksyttämistä tilaajalla ennen urakkaso-
pimuksen allekirjoittamista. 
Urakkaohjelmassa viitataan myös ohjelman liitteenä olevan tarkastusasiakir-
jassa lueteltujen toimenpiteiden suorittamiseen. 
ATT:n urakkaohjelmassa ei vaadita erillistä laadunvarmistusmatriisia eikä 
potentiaalisten ongelmien analyysiä. Laatutarkastusten dokumentoinnista 
puuttuu vaatimukset. Matriisi selkeyttäisi laatuvaatimusten kokoamista ja 
tarkastusten seurantaa. Tarkastusten ja dokumentoinnin välinen yhteys pa-
ranisi. Potentiaalisten ongelmien analyysi lisäisi suunnitelman hankekohtai-
suutta.  
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6.3 Raportointi 
ATT:n urakkaohjelmassa vaaditaan paikka-aikakaavioon ja tarvittaessa 
myös vinjet-kaavioon piirretyn aikataulutilanteen raportoimista työmaako-
kouksissa. Urakkaohjelma edellyttää tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä 
ja aliurakoiden ketjutuksen hallintaa. Työturvallisuus-asioihin liittyvän ra-
portoinnin ohjeistus löytyy turvallisuusliitteestä. Urakkaohjelmassa on kor-
jausrakennuskohteiden osalta mainittu pääurakoitsijan tiedotusvelvollisuus 
asukkaille. 
Urakkaohjelmassa työmaatilanteeseen liittyvät raportoitavat asiat ovat hajal-
laan. Lisäohjeistus helpottaisi dokumentoinnin ja raportoinnin hallintaa. 
Asiakastiedotusta pitäisi avata enemmän ja laajentaa myös uudiskohteisiin. 
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 Jatkotoimet ja arviointi 7
ATT:n urakkaohjelmassa yleisaikataulusanan voisi korvata kokonaan työ-
aikataululla käsitteiden selkeyttämiseksi. Urakoitsijalta voitaisiin vaatia 
aikataulusuunnittelun määrä- ja resurssiperusteet esimerkiksi taulukkomuo-
dossa. Aikatauluvalvonnan yhteydessä urakoitsijan tulisi esittää tilaajalle 
syyt mahdolliseen viiveeseen ja korjaavat toimenpiteet. 
Urakkaohjelmaan voisi lisätä vaatimuksen tehdä kohteesta potentiaalisten 
ongelmien analyysi, jossa on kuvattu kohteen ongelmat, seuraukset, torjun-
takeinot ja vastuut. Työmaan laadunvarmistusmenettelyt olisi parasta vaatia 
esitettäväksi matriisimuodossa. Urakkaohjelmassa voisi olla liitteenä malli 
laadunvarmistusmatriisista ja tilaajan kyseiseen kohteeseen tekemä potenti-
aalisten ongelmien analyysi. Urakoitsijalta vaadittaisiin myös laatupoik-
keamien ja korjaavien toimenpiteiden dokumentointi. 
Urakkaohjelmassa voisi olla oma kappaleensa raportoinnista ja dokumen-
toinnista. Tähän kappaleeseen koottaisiin raportoitavat asiat ja raportointita-
vat sekä tärkeimmät dokumentointiohjeet.  Dokumentoinnissa voitaisiin 
vaatia käyttämään ASRA:n tarkastusasiakirjoja. Urakoitsijaa voitaisiin vaa-
tia tekemään sekä uudis- että korjausrakennuskohteissa viestintä-
suunnitelma ja velvoittaa noudattamaan sitä. 
Pitäisikö urakkaohjelmasta löytyä perustelut ohjauskelpoisen aikataulun, 
kohdekohtaisen laatusuunnitelman ja yhtenäisen dokumentoinnin tekemisel-
le, jotta urakoitsijat innostuisivat tekemään nämä asiat entistä paremmin? 
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Miten urakkaohjelmassa pitäisi esittää 
vaatimukset seuraavista asioista: 
 
1) Aikataulun laadinta, valvonta ja korjaavien toimenpiteiden 
käsittely osapuolten kesken  
 
2) Laadunvarmistussuunnitelman teko, tulosten dokumentointi 
tilaajalle sekä korjaavista toimenpiteistä sopiminen  
 
3) Tilaajaa kiinnostavat työmaan tilannetta koskevat raportoita-
vat asiat ja niistä sopimisen prosessi 
Arvo Seppälä 
 
Tiivistelmä 
Tutkielman tavoitteena on löytää Rovaniemen kaupungin yhdyskuntateknii-
kan yksikölle tilaajan näkökulmasta parhaat tavat esittää infrahankkeen 
urakkaohjelmassa vaatimukset aikataulun hallinnasta. laadunvarmistuksesta 
korjaavien toimenpiteiden käsittelystä sekä raportoinnista. Tutkimuksen 
tietolähteinä käytettiin kirjallisuutta, omaa kokemusta rakennuttajana sekä 
sattumanvaraisesti valittuja urakkaohjelmia yhdyskuntatekniikan yksikössä 
vuodelta 2011. 
Tutkielman tuloksena todettiin, että työmaan aikataulu jää useasti yleisaika-
taulun tasolle ja sitä ei riittävästi seurata. Aikataulu on vietävä työmaan 
edistymisen mukaan työvaiheittaisesta rakentamisaikataulusta aina viikkota-
solle saakka jotta sillä voidaan ohjata urakoitsijan suoritusta. 
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Laadunvarmistuksen dokumentointi on vaihtelevaa ja se on jatkossa määri-
tettävä tarkemmin urakkaohjelmassa.. Mitä tilaaja haluaa ja millaisessa 
muodossa dokumentoitavan. Työturvallisuuden yhtenä dokumenttina tullaan 
systemaattisesti käyttämään MVR-Mittaria. Kaikilta urakoitsijoilta vaadi-
taan dokumenttien luovutuksena laatukansio, myös Rovaniemen kaupungin 
omalta tuotantoyksiköltä. Urakoitsijoitten tiedotus-vastuuta ja –velvoitteita 
asukkaita kohtaan lisätään. 
 Johdanto 1
Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan yksikössä infrarakentamista 
suorittavat kaupungin oman tuotanto-organisaation lisäksi talousalueen eri 
maansiirtourakoitsijat. Hankkeiden suunnittelutöitä tekevät alueella toimivat 
suunnittelutoimistot ja vähäisessä määrin kaupungin oma tuotantoyksikkö. 
Suunnitteluun sisältyy myös urakka-asiakirjojen laadinta. Koska asiakirjoja 
ovat laatineet eri tahot, on lopputuloksena ollut tasoltaan vaihtelevia urak-
kaohjelmia ja niistä on puuttunut yhtenäisyys. Tämä puolestaan on johtanut 
siihen, että rakentamisvaiheessa töitä on tehty eri hankkeilla vaihtelevien 
asiakirjojen perusteella. Tämän tutkielman tarkoituksena on yhtenäistää 
käytäntö Rovaniemen kaupungin infrarakennuttamisen urakkaohjelman laa-
dinnassa ja sitä kautta myös infran rakentamisessa.  
 
1.1 Tausta 
 
1.1.1 Urakkaohjelman merkitys 
Urakkaohjelma muodostaa rakennushankkeissa urakkakilpailun oikeudelli-
sen ytimen ja koko sopimusketjun keskeisimmän kaupallisen asiakirjan. Sen 
tehtävänä on myös selvittää tilaajan urakkasopimukseen liittyvät toimenpi-
teet ja antaa selkeä kokonaiskuva siitä tehtävästä, jota urakoitsijalta odote-
taan.( RIL226 – 2005 urakkaohjelman asema ja laadinta ) 
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Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 määrittelee urakkaohjel-
man tarjouspyyntöön liittyväksi sopimusasiakirjaksi, joka sisältää tilaajan ja 
urakoitsijan väliset hankekohtaisesti esitetyt kaupalliset ehdot ja keskeiset 
tiedot. 
Urakkaohjelmalla on neljä erilaista merkitystä urakkamenettelyssä (Kankai-
nen & Junnonen 2001)  
 Se kuvaa urakassa noudatettavat pelisäännöt etenkin vähän käyte-
tyissä urakkamuodoissa (esimerkiksi tavoitehinnan tarkistus) 
 Se antaa tilaajalle keinot vaikuttaa urakoitsijan toimintaan (laadun-
varmistusmenettelyt, sakolliset välitavoitteet). 
 Se torjuu ennalta urakkasuoritukseen liittyviä ongelmia (aliurakoitsi-
joiden hyväksyminen, mallityövaatimukset). 
 Se osoittaa ne asiankohdat, joita tilaaja pitää itselleen tärkeänä 
(urakka-aikaa koskevat erityiset vaatimukset, urakoitsijan valinnan 
kriteerit). 
 
Urakkaohjelman laatiminen pakottaa myös tilaajan määrittämään, mikä kan-
ta määrättyihin kysymyksiin on otettava. Se on paitsi muistilista myös 
eräänlainen toimintasuunnitelma tarpeellisten sopimusasiakirjojen tekemistä 
varten. Urakkaohjelmassa on kiinnitettävä huomiota erityisesti niihin seik-
koihin, jotka joko helpottavat tai vaikeuttavat urakoitsijan suoritusta nor-
maalista poikkeavalla tavalla. Urakkaohjelman tulee myös sisältää ne me-
nettelytavat, joita noudatetaan, mikäli urakassa syntyy häiriötä tai erimieli-
syyksiä. ( RIL 226 – 2005 Urakkaohjelman asema ja laadinta )  
1.1.2 Aikataulusuunnittelu  
Nykykäytännön mukaisesti urakkaohjelmassa vaaditaan urakoitsijalta suur-
piirteinen yleisaikataulu, aina ei edes sitä. Urakkaohjelmaan tai tarjouspyyn-
töön on kirjattu päivämäärä jolloin koko urakan on oltava valmiina. Lisäksi 
kuntasektorilla voi olla hankkeita joissa on mukana joko valtion kansallista 
rahoitusta tai EU-rahaa. EU-rahoituksen ehtona on useimmiten maininta, 
että hanketta ei saa aloittaa ennen kuin rahoituspäätös on tehty. Tämä tuot-
taa ongelmia siinä mielessä, että hankkeitten suunnittelulle pitäisi olla ny-
kyistä enemmän aikaa. 
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Kaupungin oman tuotannon töiltä ei aina ole edellytetty riittävän tarkkaa 
aikataulua, työmaakokoukset ovat ainoa tilaisuus jossa aikatauluun liittyvät 
kysymykset tulevat dokumentoiduksi tilaajalle. 
Rakentamisen onnistuminen edellyttää tuotannon suunnittelua, valvontaa ja 
tuotannon ohjausta. Infrahankkeen keskeisin osa tuotannonsuunnittelua on 
ajallinen suunnittelu ja ohjaus, jotka paitsi luovat perustan muun suunnitte-
lun onnistumiselle myös paljastavat epäkohdat ja suunnitelmista poikkeami-
set tehokkaasti. 
Aikataulu on hankkeen toteutuksen malli. Aikataulua eli tehtävien ajoitusta 
ja ajankäyttöä suunniteltaessa etsitään työn realistinen toteutusmalli käytet-
tävissä olevien tietojen perusteella. Mallissa asetetaan tavoitteet hankkeelle 
ja yksittäisille työtehtäville. Tavoitteet koskevat tehtävien aloittamista ja 
päättämistä aikataulun mukaisesti sekä työvoiman käyttöä. Näiden tavoittei-
den tulee olla realistisesti suunniteltuja sekä mitattavissa aikaan ja tuotok-
seen sidottuina (Koskenvesa 2011) 
Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija laatii yhteistyössä mui-
den urakoitsijoiden kanssa työmaan aikataulun, jossa esitetään työvaiheiden 
ja niiden edellyttämien hankintojen keskinäinen suoritusjärjestys ja etene-
minen siten, että kaikki urakoitsijat ja asiantuntijat voivat tahdistaa tehtä-
vänsä sen mukaisesti. Työaikataulun tarkoituksena on kuvata koko raken-
nustyön ajallinen toteutus ja toimia perustana tarkemman tason aikataulu-
suunnittelulle, mitoittaa ajallisesti työmaan tärkeimmät resurssit sekä infor-
moida tilaajaa ja muita urakoitsijoita. Tilaajan kannalta työaikataulu on val-
vontaväline, jonka perusteella tilaaja voi päätellä valmistuuko kohde oikea-
aikaisesti. Tilaajan myötävaikutusvelvollisuudelle aikataulu on myös merki-
tyksellinen, koska se osoittaa myös milloin tilaajan on myötävaikutustaan 
annettava. 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot asettavat työaikataululle seuraavat 
vaatimukset: 
 Siitä on käytävä ilmi työvaiheet ja niiden edellyttämien hankintojen 
keskinäinen suoritusjärjestys ja eteneminen, jotta eri osapuolet voi-
vat tahdistaa omat työnsä sen mukaisesti. 
 Laadinnassa on otettava huomioon toimintakokeiden ja koekäytön 
vaatima aika sekä urakoitsijoiden omien töiden järjestely. 
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Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja kaikkien osapuolten 
on järjestettävä työnsä siten, että aikataulu voi toteutua. Toteutumisen läh-
tökohtana on, että työaikataulun mukaisen toiminnan edellytykset ovat ole-
massa. Tämä edellyttää, että 
 urakoitsija saa käyttöönsä työssä tarvittavat suunnitelmat sovitun ai-
kataulun mukaisesti 
 tilaaja toimittaa tilaajan vastuulla olevat rakennustavarat sovittuna 
ajankohtana. 
 tilaajan tekemät tai teettämät työt eivät häiritse tarpeettomasti ura-
koitsijan suoritusta. 
 lisä- ja muutostyöt tilataan ajoissa. 
 tilaajan teettämät tutkimukset ja selvitykset ovat niin oikeat etteivät 
ne aiheuta häiriöitä aikatauluun.  
Työaikataulun toteutuminen asettaa myös urakoitsijan toimintaan kohdistu-
via vaatimuksia: 
 aikataulun tulee olla niin laadittu, että se ei ole herkkä työsuorituk-
sen vaihteluille. 
 työssä tarvittavien resurssien ja materiaalien riittävyys ja oikea ai-
kainen saanti varmistetaan. 
 urakoitsija puuttuu ohjaustoimenpitein välittömästi aikataulupoik-
keamiin niitä havaitessaan. 
 varmistaa suunnitelmien valmistumisen hyvissä ajoin tilaajalta. 
Työmaalla tuotannon toteutumiseen liittyy aina häiriötekijöitä. Yleiset so-
pimusehdot (YSE 1998) mahdollistavat aikataulun tarkentamisen ja muut-
tamisen yhteisesti sopimalla. Tarkentumista aiheuttavat mm. lopullisten 
suoritemäärien selkiytyminen, pienet, kiireelliset lisä- ja muutostyöt, säähäi-
riöt tms. (Kankainen & Junnonen Rakennuttaminen 2000)  
1.1.3 Laadunvarmistus 
Työmaan laatusuunnitelma tehdään jokaiselle työmaalle. Laatusuunnitel-
massa esitetyillä toimenpiteillä tulee tilaajalle pystyä todentamaan tuotteen 
kelpoisuus kaikissa rakentamisen vaiheissa ja kaikista tuotteen osista. 
Urakoitsijan on laadittava aloituskokoukseen mennessä työmaata koskeva 
laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. laatusuunnitelmassa tu-
lee esittää koko työ-maata koskevat yleiset asiat sekä ne työt / kohteet joista 
urakoitsija laatii erilliset työkohtaiset laatusuunnitelmat sekä niiden aikatau-
lu. 
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Yleisenä laadunvarmistusasiakirjana pidetään Infraryl-nimikkeistön mukai-
sia toimivuus ja laatuvaatimuskriteerejä. Siinä on esitetty tuotteen toimi-
vuusvaatimukset ja tekniset vaatimukset sekä sallitut toleranssit. Laatupoik-
keamista laaditaan poikkeama-raportit. 
Tilaaja nimeää työmaalle valvojat, jotka valvovat työsuoritusta ja tilaajan 
vaatimusten noudattamista. Valvojan toimivalta määritellään YSE 1998 
§61. 
Työmaan laatusuunnitelmassa esitetään työmaan turvallisuussuunnittelun 
perusteet, vaatimukset ja tavoitteet. Työkohteilla käytetään turvallisuuden 
toteamiseksi MVR- mittaria. 
Tilaaja laatii tarjouspyyntövaiheeseen työmaan riskikartoituksen, jota seura-
taan ja täydennetään yhdessä urakoitsijan kanssa työmaan edetessä. 
Kohteen tai sen osan valmistumista ohjataan ja valvotaan säännöllisesti pi-
dettävien kokousten ja katselmusten avulla. 
YSE 1998 vaatimusten mukaan urakoitsijan on noudatettava sopimusasia-
kirjoissa edellytettyä laadunvarmistusta. Urakoitsijan on viimeistään ennen 
työn aloitusta vaadittaessa kirjallisesti osoitettava, kuinka hän varmistaa 
suorituksensa laadun. 
Urakoitsijan on joka tapauksessa meneteltävä siten, että sopimuksen mukai-
nen laatu saavutetaan.  Urakoitsijan edellytetään käyttävän rakennustuottei-
ta, joiden takuuaika vastaa vähintään urakoitsijan takuuaikaa, ellei kaupalli-
sissa asiakirjoissa ole toisin määrätty. 
1.1.4 Raportointi 
 
 Aikataulun valvonta ja ohjaus 
Rakennustyömaan aikataulujen tehtävänä on kuvata työmaalla tapahtuvaa 
tuotantoa. Tärkeää on huomata tuotannon poikkeamat valvonnan avulla.  
Valvonta on koko ajan käynnissä oleva toiminto, jonka tehtävänä on kerätä 
tietoa toteutuneesta tuotannosta ja verrata sitä olemassa oleviin suunnitel-
miin. Tehdyt havainnot tulee raportoida työmaajohdolle, joka päättää mah-
dollisista toimenpiteistä. Valvonta edellyttää ajan tasalla olevaa työmaan 
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seurantaa sekä eri työtehtävien tilanteen tuntemista ja vertaamista suunni-
telman mukaiseen tilanteeseen. Työmaan ohjaaminen jakautuu kahteen 
osaan, ennakoivaan ja korjaavaan ohjaukseen. Ennakoivan ohjauksen tar-
koituksena on puuttua mahdollisiin ongelmiin jo ennen niiden syntymistä. 
Ohjaus-toimenpiteiden suunnittelemiseksi tulee tuotannon ohjausominai-
suudet ja mahdollisuudet tuntea. 
Jotta aikataulu olisi toimiva työmaan johtamisen ja tuotannon ohjauksen 
kannalta, tulee huolehtia seuraavista asioista: 
 toteutuksen kannalta tärkeät tehtävät valitaan aikataulutehtäviksi 
 tehtäville riittävästi toteutusaikaa, jotta ei tule turhia häiriöitä 
 ajoittaa tehtävät niin, että  jokaisella  on  tilaa  työskennellä, ei sa-
maan työkohteeseen useita eri toimijoita samaan aikaan 
 valitut aikataulutehtävät tulee olla riittävän suuria, jotta niitä voi oh-
jata 
 tehtävien väliset riippuvuudet tulee hahmottaa ja varata riittävästi 
vapaita työtehtäviä 
 aikataulun on oltava sellaisessa muodossa, että tuotantoa on mahdol-
lista valvoa 
 
 Laatudokumentit 
Laadunvarmistus on onnistunut työmaalla silloin, kun kohde voidaan luo-
vuttaa asiakkaalle ilman laatuvirheitä. Suunnittelijat ja rakennuttaja määrit-
tävät yhdessä urakoitsijalta vaadittavat laadunvarmistustoimenpiteet. Tällai-
sia toimenpiteitä ovat mm. laadunvarmistussuunnitelma, laadunvalvonnan 
mittaukset ja kokeet, ja muut yhteiset katselmukset ja valvontatoimenpiteet. 
Rakennuttajan tulee merkitä tarjouspyyntöön tarkasti kaikki urakoitsijalta 
edellytettävät kustannuksia aiheuttavat laadunvarmistustoimenpiteet kuten 
malli rakenteet ja mittaukset ja kokeet. Laadunvarmistuksessa oleellista on 
laadun mittaaminen ja sen vertaaminen annettuihin määräyksiin ja vaati-
muksiin. 
Tyypillisiä laadunvarmistusmenettelyjä ovat: 
 Materiaalitodistukset 
  Työvaiheiden aloituspalaverit tekijöiden kanssa 
 Laadunmittaukset 
 Osavastaanotot 
 Työvaihe-/ tehtäväsuunnitelmat 
 Työkohteiden vastaanotot  
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Toimenpiteet ohjaavat työntekijää itseään työn aikaiseen laadun seurantaan. 
Laadunvarmistus kohdistuu materiaaleihin, työhön, olosuhteisiin ja työtur-
vallisuuteen. Urakoitsijan kuuluu tarkistaa itse suoritusvelvollisuuteensa 
kuuluvan työn laatu sekä korjata mahdollisesti ilmenevät virheet tai puutteet 
ennen kohteen luovuttamista tilaajalle.  Urakkasuorituksessa tapahtuneista 
vakavista virheistä urakoitsijan on ilmoitettava tilaajalle sekä kerrottava 
toimenpiteistä virheiden korjaamiseksi. Rakennusosien ja rakennustavaroi-
den tarkastus tulee suorittaa ennen kuin niitä on alettu käyttää. Urakoitsija 
kustantaa laadun toteamiseksi tarpeelliset kokeet, jotka on erikseen mainittu 
sopimusasiakirjassa, jotka rakentamista koskevien säännösten ja normien 
mukaan säännöllisesti on otettava tai jotka on katsottava tavanmukaisiksi. 
Sopimuksen vastaiset rakennustavaransa urakoitsijan tulee viipymättä pois-
taa työmaalta. Tilaajalla on oikeus perustellusta syystä vaatia muitakin ko-
keita kuin asiakirjoissa on sovittu. Urakoitsijalla on puolestaan oikeus vaatia 
puolueettoman testin suorittamista, jos tilaaja vaatii perusteetta työsuorituk-
sen korjaamista virheellisenä. (Antti Tuores Rakennustyön ohjaus 2010 ) 
 Työturvallisuus ja sen raportointi 
Työympäristöä on tarkkailtava jatkuvasti ja suunnitelmallisesti, vaaratilan-
teet on selvitettävä asianmukaisesti ja jos niitä ei voida poistaa, on arvioita-
va niiden merkitys turvallisuudelle ja terveydelle. Rakennuttajan tehtävänä 
on alustavasti selvittää kohteen ominaisuuksista ja luonteesta johtuvat tur-
vallisuusriskit, jotka kirjataan turvallisuusasiakirjaan. 
Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi voidaan jakaa neljään päävaihee-
seen: 
1) vaaratekijöiden tunnistaminen 
2) riskin suuruuden määrittäminen 
3) riskien torjunta 
4) seuranta ja vahingoista oppiminen. 
Riskin suuruuden arviointiin voidaan käyttää esim. viisiportaista riskinsuu-
ruuden luokittelua: 
  
R33 koulutusohjelman tutkielmatyöt 
 
163 
 
 
Tapahtuman to-
dennäköisyys 
Seurausten vakavuus 
vähäiset haitalliset vakavat 
Epätodennäköinen 1. Merkitykse-
tön riski 
2. Vähäinen 
riski 
3. Kohtalai-
nen riski 
Mahdollinen 2. Vähäinen 
riski  
3. Kohtalai-
nen riski 
4. Merkittävä 
riski 
Todennäköinen 3. Kohtalainen 
riski 
4. Merkittä-
vä riski 
5. Sietämätön 
riski 
 
Jokaiselle kohtalaiselle tai sitä suuremmalle riskille tulee suunnitella torjun-
tatoimenpiteet. Sietämättömän riskin tapauksessa toiminta tulisi keskeyttää. 
Vaarat tulisi ensi-sijaisesti poistaa kokonaan. Jos vaaraa ei voida kokonaan 
poistaa, tulee tällöin pienentää onnettomuuden tai tapaturman todennäköi-
syyttä ja seurausten vakavuutta. (Ympäristöhallinnon ohjeita 5 2010) 
Toimenpiteille riskien pienentämiseksi ja vaarojen poistamiseksi tulee mää-
ritellä vastuulliset toteuttajat ja aikataulut. Seurannalla varmistetaan riskien 
hallinnan onnistuminen.  Riskien arviointi tulisi uusia säännöllisen väliajoin 
työturvallisuuden yllä-pitämiseksi. Tämä on hyvä tehdä esimerkiksi työ-
maakokousten yhteydessä. Päätoteuttaja ja tuvallisuuskoordinaattori tekevät 
yhteistyössä arvioinnin työmaakokousta varten. 
 Työvoima-asioiden valvonta 
Harmaan talouden estämiseksi päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että 
jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan 
näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen henkilötunniste. Tunnisteessa tulee 
olla lisäksi työntekijän ja työnantajan nimi. Päätoteuttajan on myös ylläpi-
dettävä ajantasaista luetteloa työ-maalla työskentelevistä työntekijöistä ja 
itsenäisistä työnsuorittajista. luettelossa tulee näkyä työntekijän työnantaja 
ja työntekijän turvallisuuteen liittyvät pätevyydet. Henkilötunnistetta ei 
edellytetä henkilöiltä, jotka vain kuljettavat tavaraa työmaalle (eli eivät tee 
työtä tai asioi säännöllisesti työpaikalla vaan käyvät siellä tilapäisesti). 
Päätoteuttaja huolehtii työmaalla asianmukaisesta kulkulupakäytännöstä. 
Jokaisen urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja 
33. Rakennuttajakoulutuksen tutkielmat   
 
164 
 
alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja synty-
mäajat pääurakoitsijalle työ-maalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. 
Päätoteuttaja myöntää työmaalle kulkuluvan vain työmaahan perehdyttämi-
sen jälkeen, samassa yhteydessä tarkastetaan henkilön kaikki turvallisuuspä-
tevyydet. Työnjohdolta edellytetään tieturva 2:n suorittamista ja muilta 
työntekijöiltä tieturva 1:n suorittamista. (Katuturva 1 ja katuturva 2 ) 
 
1.2 Tavoitteet 
Tutkielman tavoitteena on tarkastella erilaisia näkökulmia ja löytää paras 
tapa esittää tilaajan vaatimukset urakkaohjelmassa Rovaniemen kaupungin 
yhdyskuntatekniikan yksikössä seuraavissa asioissa: 
 Aikataulun laadinta, valvonta ja korjaavien toimenpiteiden kä-
sittely osapuolten kesken 
 Laadunvarmistussuunnitelman teko, tulosten dokumentointi ti-
laajalle sekä korjaavista toimenpiteistä sopiminen  
 Tilaajaa kiinnostavat työmaan tilannetta koskevat raportoitavat 
asiat ja niistä sopimisen prosessi 
Urakkaohjelman kehittämisellä pyritään parantamaan urakoitsijoitten ja 
Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan tilaajien välistä yhteistyötä, 
sekä antamaan tilaajalle nykyistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa työ-
maitten ohjaukseen. 
 
1.3 Rajaukset 
Tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan aikataulusuunnittelua, aikataulun 
valvontaa laadunvarmistusta, raportointia ja korjaavista toimenpiteistä so-
pimista Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan Infrarakentamisessa 
tilaajien kannalta. Rovaniemen kaupungin yhdyskuntainfraa rakennetaan 
tilaaja – tuottaja mallilla. 
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 Ongelman määrittely 2
2.1 Aikataulusuunnittelu ja – valvonta 
 
 aikatauluja ei suunnitella hankeosakohtaisesti riittävällä tark-
kuudella. 
 kaupungin sisäiseltä tuotannolta ei ole edellytetty työvaihekoh-
taista aikataulua. 
 pieniltä ulkopuolisilta maansiirtourakoitsijoilta ei ole edellytet-
ty riittävän pätevää työnjohtoa. Nämä ovat useimmiten muuta-
man maansiirtokoneen omaavia urakoitsijoita. 
 Työvaiheiden kriittinen polku on jätetty tiedostamatta vaikka 
aikataulu on tehty, se on jäänyt yleisaikataulun tasolle. 
 
2.2 Laadunvarmistus 
Kaupungin sisäiseltä tuotannolta ei aina ole edellytetty muuta raportointia 
kuin päivittäisen työmaapäiväkirjan pitämistä. Heiltä hankkeen lopullinen 
dokumentointi (tarkekuvat ja poikkeamaraportit) ovat usein vielä puutteelli-
sia. Samoin näyttää olevan pienillä ulkopuolisilla urakoitsijoilla. Varsinai-
nen laadunvarmistussuunnitelma dokumentoituna puuttuu suurimmalta osal-
ta maanrakennusurakoitsijoilta. Tämä johtaa siihen, että laadunvarmistus-
toimenpiteitä ei dokumentoida systemaattisesti. Tästä poikkeuksen tekevät 
isommat päällystealan urakoitsijat jotka ovat valtionhallinnon töissä tottu-
neet ja oppineet laatimaan myös laadunvarmistussuunnitelman. 
Nykykäytännössä luotetaan paljolti urakoitsijan omaan laatujärjestelmään. 
Käytännössä se ei takaa tuotteen laatua lainkaan, vaan edellyttää vain, että 
tuote on rakennettu siten kuin urakoitsijan laatujärjestelmässä todetaan. Inf-
raryl- nimikkeistöä ja sen mukanaan tuomia tuotteen toimivuus ja teknisiä 
ominaisuuksia edellytetään kaikilta urakoitsijoilta. Infraryllin 2010 toimi-
vuusvaatimukset ja tekniset vaatimukset ovat vielä osin hallitsemattomia. 
Muistetaan KT 02 vaatimukset vielä, eikä tule tarkastettua niitä vertailtuna 
Infrarylliin. 
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Kaupungin omalla tuotantoyksiköllä ei ole vielä auditoitua, eikä sisäisesti 
hyväksyttyä laatujärjestelmää. 
Dokumentoitu laadun seuraaminen on vielä liian paljon kiinni siitä, mitä 
tilaaja työ-maakokouksissa edellyttää urakoitsijoilta. 
Riskianalyysit ovat vielä yleisellä tasolla, eivätkä ota huomioon hankkeen 
erityispiirteitä. 
Riskianalyysissä esille tulevat asiat ja laadunvarmistustoimenpiteet eivät 
välttämättä kohtaa. 
Havaittujen laatuvirheiden korjausta ei dokumentoida. 
 
2.3 Raportointi 
Raportoinnin ongelmina on 
 laatupoikkeamia ei raportoida  
 aikataulua ja poikkeamaraporttia ei toimiteta tilaajalle ennen 
työmaakokousta. 
 työmaan työturvallisuudesta ja mahdollisista tapaturmien ”lä-
heltä piti ” tilanteista ei tilaaja saa raporttien muodossa riittä-
västi tietoa. 
 työntekijöistä ei pidetä ajan tasalla olevaa luetteloa 
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 Tutkimusmenetelmät ja niiden 3
valintaperusteet 
Tutkimusmetodeina on tässä tutkielmassa käytetty kirjallisuutta, omia ko-
kemuksia infran rakennuttamisesta Rovaniemen kaupungilla 1985- 2011 ja 
vertailtu sattuman-varaisesti poimittuja vuonna 2011 käytössä olevia urak-
kaohjelmia ja niiden sisältöjä.  
Metodien valinnan perusteena on yrittää löytää Rovaniemen kaupungin yh-
dyskunta-tekniikan yksikölle mahdollisimman hyvin kattava pohja tutkitta-
viin aiheisiin. 
 
 Pohdinta ja analyysi 4
4.1 Näkökulmia aikataulusuunnitteluun ja valvontaan 
Jotta hyvä aikataulusuunnittelu on mahdollista, tulee aikataulun tekijän pe-
rehtyä huolellisesti rakennuskohteeseen. Kohteeseen tutustutaan suunnitel-
ma- ja urakka-asiakirjojen avulla. Tärkeimpiä selvitettäviä kohtia ovat ko-
konaisrakennusaika ja välitavoitteet, tekniset vaatimukset, tuotanto-
olosuhteet ja tuotantotekniset ratkaisut sekä työvoiman käyttö ja aliurakat. 
Tehtävän aikatauluttamista varten tarvitaan tietoja työsaavutuksista, työ-
menekeistä, työryhmän koosta sekä koneiden kapasiteetista. 
Yleisesti aikataulusuunnittelun vaiheet ovat: 
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 Rakennusaikataulun kireyden tarkistus 
 Tehollisen rakennusajan laskeminen 
 Tarvittaessa kohteen jakaminen osakohteisiin 
 Työjärjestyksen suunnittelu ja valvonta 
 Aikataulutehtävien muodostamien ja kriittisten tehtävien 
valinta  
 Tahdistus ja rytmitys  
 Aikataulun teko  
Suunnittelun vaiheiden järjestys voi muuttua, koska suunnitelmiin voi tulla 
muutoksia, koska suunnittelun edetessä mahdollisesti havaitaan virheitä ja 
puutteita aikaisemmissa vaiheissa. Hankkeen johtamisen kannalta on tärke-
ää, että tuleva työmaa-johto on joko vahvasti mukana aikataulun laatimises-
sa tai tekee aikataulun kokonaan itse. (Antti Tuores Rakennustyömaan ohja-
us 2010) 
Yleisaikataulu laaditaan heti urakkasopimuksen solmimisen jälkeen tai vii-
meistään ennen rakentamisen aloittamista. Yleisaikataulun suunnittelun 
lähtötietoina toimivat 
 tekniset suunnitelmat  
 sopimusasiakirjat, erityisesti kiinteät päivämäärät  
 loma- ja vapaapäivät  
 yleisaikataulun nimikkeet  
 rakennuspaikan olosuhdetiedot  
 kustannusarvio ja määrälaskelma  
 käytettävissä olevat resurssit  
Useimmiten yleisaikataulun esitysmuoto on jana-aikataulu.  
Rakentamisvaiheaikataulun tavoitteena on varmistaa, että yleisaikataulussa 
asetetut tavoitteet saavutetaan. Rakentamisvaiheaikataulu tehdään tietylle 
rakentamisvaiheelle tai ajanjaksolle. Lähtötiedot suunnittelulle saadaan 
yleisaikataulusta, ja puolestaan rakentamisvaiheaikataulu luo lähtötiedot 
viikkoaikataululle.  Rakentamisvaiheaika-taulun laadintavastuu kuuluu aina 
työmaalle, koska se on työmaa keskeinen tuotannon ohjauksen apuväline. 
Rakentamisvaiheaikataulun laadinnassa käytettävät tärkeimmät lähtötiedot 
ovat 
 tekniset suunnitelmat  
 tarkistettu määrälaskelma  
 sopimusasiakirjat, erityisesti kiinteät päivämäärät  
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 yleisaikataulu sekä edellinen rakentamisvaiheaikataulu  
 tarkemman tason tuotantosuunnitelmat  
 kalusto- ja työmenetelmävalinnat  
 käytettävissä olevat resurssit niin työvoiman kuin kalus-
tonkin kannalta  
Rakentamisvaiheaikatauluun valitaan yleisaikataulun perusteella 10-30 tär-
keintä nimikettä resurssiryhmien mukaan. Mukaan tulee liittää myös sivu- ja 
aliurakat, joiden aikataulut suunnitellaan yhdessä urakoitsijan kanssa, jotta 
molemmat osapuolet sitoutuvat sovitun aikataulun noudattamiseen.  
Viikkoaikataulun avulla on tarkoitus varmistaa tavoitteiden saavuttaminen 
lyhyellä aikavälillä ja resurssien riittävyys ja tehokas käyttö. Viikkoaikatau-
lu on työkuntien etumiesten tiedonlähde ja ali- ja sivu-urakoitsijoiden toi-
mintaohje. Viikkoaikataulun tavoitteet asettaa yleisaikataulu ja rakentamis-
vaiheaikataulu. Niiden pohjalta vastaava työnjohtaja tai työpäällikkö laatii 
viikkoaikataulun 1-3 viikoksi eteenpäin. 
Viikkoaikataulu laaditaan seuraavien lähtötietojen pohjalta 
 rakentamisvaiheaikataulu ja edellinen viikkoaikataulu 
 työkauppojen valitut henkilöresurssit ja tuntimäärät sekä 
käytössä oleva muu työvoima  
 materiaalien ja kaluston tilaukset ja toimitusajankohdat  
 työtehtävien valmiusaste  
 toteutuneet työmenekki- ja työsaavutustiedot sekä yritys-
kohtaiset tuotantotiedostot  
Viikkoaikataulu toteutetaan jana-aikataulumuodossa. 
Urakkaohjelma ” Isoaavan ylikulkusilta ”  
Urakka-aika 
Yleistä 
Teoreettisten työmäärien kasvun varalta on urakoitsijan mitoitettava työ-
aikataulunsa ja kapasiteettinsa siten, että teoreettisten kokonaismassamääri-
en kasvu 20 %:lla ei vielä oikeuta urakoitsijaa saamaan urakka-ajan piden-
nystä. 
Työt voi aloittaa välittömästi urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. 
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Rajoitukset töiden suorittamiselle: 
o säännöllinen junaliikenne rajoittaa ATU:n sisällä työskentelyä. Lii-
kennekatkojen saamista rajoittaa erittäin vilkas junaliikenne, muu-
taman tunnin liikennekatkoja on saatavissa vain yöaikaan, pitempiä 
liikennekatkoja on saatavilla vain yö aikaan viikonloppuna  
o sähkörata-alueella työskennellessä huomioitava sähkörataohjeet 
(mm, ratatyölupamenettely, jännitekatkomenettely) 
o työskentely kello 22:00 - 07:00 välisenä aikana edellyttää meluavan 
työn ilmoitusta  
Urakan arvioitu aikataulu on seuraava: 
Urakka on arvioitu toteutettavaksi 15.1.2011 – 31.10.2011 välisenä aikana. 
Urakan tulee olla täysin valmis 31.10.2011, johon mennessä tulee kaikki 
urakkaan kuuluvat työt olla saatettuna valmiiksi kelpoisuus- ja laatuaineis-
toineen. 
Välitavoitteet 
Tilaaja tulee asettamaan kolme (3) sakollista välitavoitetta urakkaneuvotte-
luissa urakoitsijan työsuunnitelman ja -aikataulun hyväksynnän yhteydessä. 
Viivästyminen 
Viivästymissakko valmistumisen ja sakollisten välitavoitteiden osalta on 
urakkasopimusluonnoksen mukainen. 
Urakoitsijasta johtuvista syistä aiheutuvista junaliikenteen myöhästymisistä 
Liikennevirasto (RHK) laskuttaa urakoitsijaa 1 500,00 €/alkava 15 minuut-
tia. Myöhästyminen lasketaan junan määräaseman perusteella. 
Mikäli sovitun liikennekatkon raidevaraus urakoitsijan toiminnan seurauk-
sena ylittyy, noudatetaan viivästyssakkoa, joka koskee junaliikenteen myö-
hästymistä. 
Urakka-ajan muuttaminen 
Urakoitsijan on tarjousta tehdessään otettava huomioon, että tilaaja ei katso 
lyhyiden, muutamia tunteja kerrallaan kestävien työntekijöiden työn keskey-
tysten, kuten istumalakkojen, kokousten tai muiden vastaavien työnseisaus-
ten, elleivät ne ole pidemmän ajan kuluessa jatkuvasti toistuvia, olevan 
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yleisten sopimusehtojen tarkoittamia, urakoitsijan suoritusta olennaisesti 
estäviä työtaistelutoimenpiteitä, jotka oikeuttaisivat urakka-ajan pidentämi-
seen. 
Jos koko urakan keskeytysaikojen summa on suurempi kuin seitsemän (7) 
työpäivää, on urakoitsijalla oikeus saada kohtuullinen pidennys suoritusai-
kaansa. 
Pakkasrajat 
Urakassa ei noudateta pakkasrajoja. 
Työskentelyaika 
Työn, junaliikenteen tai muun liikenteen niin edellyttäessä työt on tehtävä 
tarvittaessa viikonloppu- ja yötyönä suunnitellussa työraossa. Tämä ei anna 
oikeutta urakoitsijalle lisäkorvauksiin. 
Urakkaohjelma ”Pöykkölän I alueen rakentaminen” 
Suoritusaika 
Töiden aloitus 
Tuottajalla on oikeus aloittaa työt heti, kun kohdekohtainen tilaus on tehty 
tai kun tilaaja on antanut aloittamiseen luvan (poikkeus YSE 17 §).  
Työt on aloitettava kahden viikon kuluessa määritellystä aloitusajankohdas-
ta tai siitä, kun tilaaja on antanut kirjallisen luvan aloittamisesta. 
Töiden valmistuminen 
Urakkaan sisältyy välitavoite. Liitteenä olevassa kartassa määritelty alue 
(rajattu punaisella) on oltava valmiina kantavan kerroksen yläpintaan saakka 
rakennettuna ja tonttien luovutuskunnossa 31.5.2011 mennessä. Loppuosan 
(rajattu sinisellä) on oltava valmiina kantavan kerroksen yläpintaan saakka 
rakennettuna ja tonttien luovutuskunnossa 31.12.2011 mennessä.  
Viivästyssakko (YSE 18 §) 
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Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkaso-
pimuksessa mainitusta valmistumisesta 0,25 % arvonlisäverottomasta urak-
kahinnasta (poikkeus YSE 18 §) 
Urakkaohjelma ” Väinämöisentien peruskorjaus ja Niemelänpuiston 
sadevesiviemärin rakentaminen” 
Töiden aloittaminen ja aikataulu 
Urakoitsija saa aloittaa työt ja hankinnat rakennuskohteessa heti, kun urak-
kasopimus on allekirjoitettu ja kun rakennuttaja on antanut luvan töiden ja 
hankintojen aloittamiselle. Urakoitsija esittää ennen urakkasopimuksen al-
lekirjoittamista laatimansa hankkeen aikataulun rakennuttajien hyväksyttä-
väksi.  
Työaikataulun noudattaminen todetaan työmaakokouksissa tai erillisissä 
katselmuksissa   
Töiden valmistuminen 
Vesihuoltotöiden on oltava täysin valmiina ja katutöiden on oltava tehtynä 
kantavan kerroksen yläpintaan saakka ja päällystepohjan on oltava luovu-
tuskunnossa päällysteurakoitsijalle 16.09.2011mennessä.  
Urakan on oltava täysin valmiina päällysteineen ja viimeistelytöineen lop-
putarkastusta varten 7.10.2011. 
Urakkaohjelma ” Ahjotien peruskorjaus” 
Töiden aloittaminen ja aikataulu 
Urakoitsija saa aloittaa työt ja hankinnat rakennuskohteessa heti, kun urak-
kasopimus on allekirjoitettu tai kun rakennuttaja on antanut luvan töiden ja 
hankintojen aloittamiselle. 
Urakoitsija esittää ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista laatimansa 
hankkeen aikataulun rakennuttajien hyväksyttäväksi. 
Tähän urakkaan kuuluvien töiden aikataulu ja liikennejärjestelyt tulee to-
teuttaa siten, että kaikkien urakoiden rakennustyöt voivat sujua ilman suu-
rempia häiriöitä ja toteutua sovitussa aikataulussa. 
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Pääurakoitsijan on laadittava rakennuttajan hyväksyttäväksi yhdessä alaura-
koitsijoiden kanssa työohjelma työaikatauluineen, johon on merkittävä työ-
vaiheet viikoittain jana-aikataulun muodossa. Töiden järjestelyssä ja työvai-
heiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. 
Näin laadittu aikataulu hyväksytään yhteisesti velvoittavaksi aikatauluksi. 
Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa. Urakoitsijat ovat 
velvollisia noudattamaan sovittua aikataulua ja laatimaan korjatun aikatau-
lun, mikäli hanke oleellisesti uhkaa viivästyä. 
Työaikataulun noudattaminen todetaan työmaakokouksissa tai erillisissä 
katselmuksissa. 
Töiden valmistuminen 
Koko urakan on oltava valmiina päällysteineen, katuvaloineen ja viimeiste-
lytöineen lopputarkastusta varten 30.9.2011. 
Urakkaohjelma” Ritarinteen saneeraus” 
Suoritusaika (YSE 17 §) 
Töiden aloitus ja töiden valmistuminen 
Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti edellyttäen, että hankintapäätös on 
lainvoimainen ja urakkasopimus allekirjoitettu. 
Urakan on oltava täysin valmiina päällysteineen ja viimeistelytöineen lop-
putarkastusta varten 14.10.2011. 
Välitavoitteet 
Ei välitavoitteita. 
Urakan valmistumisen Viivästyssakko (Poikkeus YSE 18 §) 
Urakan viivästyssakko on YSE98 18 §:stä poiketen 0,25 % jokaiselta täy-
deltä myöhästymisviikolta, kuitenkin enintään 10 viikolta.  
Urakkaohjelma ” Ylikylän kadut” 
Suoritusaika (YSE 17 §) 
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Töiden aloitus ja töiden valmistuminen 
Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti edellyttäen, että hankintapäätös on 
lainvoimainen ja urakkasopimus allekirjoitettu. 
Vesihuoltotöiden on oltava täysin valmiina ja katutöiden on oltava tehtynä 
kantavan kerroksen yläpintaan saakka ja päällystepohjan on oltava luovu-
tuskunnossa päällysteurakoitsijalle 9.9.2011 mennessä. Urakan on oltava 
täysin valmiina päällysteineen ja viimeistelytöineen lopputarkastusta varten 
07.10.2011. 
Välitavoitteet 
Ei välitavoitteita. 
Urakan valmistumisen viivästyssakko (Poikkeus YSE 18 §) 
Urakan viivästyssakko on YSE98 18 §:stä poiketen 0,25 % jokaiselta täy-
deltä myöhästymisviikolta, kuitenkin enintään 10 viikolta. 
 
4.2 Näkökulmia laadunvarmistukseen 
Oman kokemukseni pohjalta tärkeimmäksi asiaksi arvostan järjestystä työ-
maalla.  Järjestyksellä tarkoitan niin työmaan yleistä siisteyttä kuin suunni-
telmien ja muiden asiakirjojen hyvää organisointia. Yleisen järjestyksen on 
koettu olevan pohja hyvälle, tehokkaalle ja laadukkaalle rakentamiselle.  
Kun urakoitsijalle tarjoaa hyvät olosuhteet tehdä töitä, niin se motivoi myös 
työntekijää tekemään korkealaatuista jälkeä. Toisena tärkeänä asiana on 
noussut esiin työmaalla toimivien henkilöiden korkea ammattitaito. Hyvä 
ammattitaito on ehdoton edellytys hyvän laadun tuottamiselle. 
Valitettavasti tässä asiassa on koettu olevan puutteita pienempien maansiir-
tourakoitsijoiden kanssa. Ammattitaitoon liittyen myös huolellisuudella on 
merkitystä. 
Suurimpina uhkina hyvälle laadulle on kiire ja puutteelliset suunnitelmat.  
Infraryll-nimikkeistön mukaiset toimivuusvaatimukset ja tekniset vaatimuk-
set eivät vielä ole pienimpien yksittäisten urakoitsijoiden tiedossa. 
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Urakkaohjelma ” Isoaavan ylikulkusilta” 
Urakoitsijan laadunvarmistus 
Urakoitsijan on laadittava aloituskokoukseen mennessä työmaata koskeva 
laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Laatusuunnitelmassa 
tulee esittää koko työmaata koskevat yleiset asiat sekä ne työt/kohteet, joista 
urakoitsija laatii erilliset työkohtaiset laatusuunnitelmat sekä niiden aikatau-
lut. 
1-luokan betoninvaluissa tulee nimetä 1-luokan betonityönjohtaja. Betoni-
työnjohtajan tulee olla aina paikalla betonivaluissa.  
Urakoitsija kokoaa laatuaineiston urakkakohtaiseksi kelpoisuuskirjaksi ti-
laajan ohjeiden mukaan. 
Urakoitsijan on käytettävä SILKO-hyväksyttyjä materiaaleja. 
Tilaajan laadunvalvonta 
Tilaaja nimeää työmaalle valvojat, jotka valvovat työsuoritusta sekä sähkö- 
ja juna-turvallisuusmääräysten ja tilaajan vaatimusten noudattamista.  Val-
vojan toimivalta määritellään YSE 61 § mukaan. 
Tilaajan valvonnan työaika on pääsääntöisesti arkisin 8:00–16:00. 
Urakoitsijan tulee esittää piiloon menevät rakenteet valvojalle tarkastamista 
varten ennen toimenpidettä tai peittämistä. Valvojalle tulee esittää sitä en-
nen työtä koskevat tarketiedot (esim. tiedot kaivu- ja täyttötasoista, työalu-
eiden rajoista ja putkista). 
Tilaajan valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta. 
Tilaajan asiantuntijat 
Tilaaja voi halutessaan käyttää apunaan asiantuntijoita. 
Asiantuntijoiden tehtävät ja valtuudet ilmoitetaan urakoitsijalle työtä aloitet-
taessa tai sitä mukaan, kun heidät määrätään tehtäviinsä. 
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Valvonnan työajat 
Tilaaja edellyttää, että urakoitsija tekee työtä yhteisesti sovittuna työaikana, 
ja järjestää valvonnan sen mukaan. 
Jos urakoitsija tekee säännöllisesti työtä sopimuksessa mainitun työajan 
ulkopuolella, tilaaja järjestää tarvittaessa valvonnan ao. työhön. Urakoitsijan 
tulee ilmoittaa tästä tilaajan edustajalle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen 
sen aloittamista. 
Sama koskee yhtäjaksoista suoritusta edellyttävien työvaiheiden kuten beto-
noinnin tai jännite- ja liikennekatkoihin perustuvien töiden valvontaa. Jos 
urakoitsija laiminlyö em. ilmoitusvelvollisuutensa, tilaajalla on tällöin oike-
us laskuttaa urakoitsijalta valvontahenkilökunnalle maksettavat ylimääräiset 
korvaukset. 
Arvonalennus 
Mikäli työtulos ei täytä kaikkia sille asetettuja laatuvaatimuksia, mutta voi-
daan kuitenkin hyväksyä käyttöön otettavaksi, noudatetaan arvonalennuk-
sessa YSE 27 §:ä.  
Sillanrakennustöiden arvonmuutosperusteita (SAP) ei sovelleta. 
Turvallisuuteen vaikuttavia virheitä ei voida hyväksyä arvonalennuksiin, 
vaan urakoitsijan on poistettava virheet kustannuksellaan. 
Toiminnalliset laatupoikkeamat 
Sakot ovat suuruudeltaan kiinteitä ja ne määräytyvät seuraavasti: 
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Sakon perusteena oleva toiminnalli-
nen poikkeama 
urakkakohtaiset samasta laiminlyönnistä annetut 
huomautuskerrat ja niiden sakot 
1. kerta 2. kerta Seuraavat ker-rat 
1.  Laatusuunnitelman vastainen 
toiminta muistutus 
1 700 € 1 700 € 
2.  Tilaajan tekemän pistokokeen 
perusteella havaittu huomattava 
laadunalitus, jota ei ole osoitettu 
urakoitsijan laatupoikkeamara-
portissa 
muistutus 5 000 € 5 000 € 
3.  Urakoitsijan laatusuunnitel-
man mukaisessa asiakirjassa 
(esim. laaturaportissa tai päivä-
kirjoissa) todennettavasti on kir-
jattu tosiasioita vastaamattomia 
tietoja (vakava laiminlyönti) 
5 000 €  
5 000 € ja 
urakoitsijan 
edustajan 
vaihto 
10 000 € ja 
urakoitsijan 
edustajan 
vaihto 
4.  Liikenteenhoitoon, juna- ja 
matkustajaturvallisuuteen tai 
sähkörata- ja työturvallisuuteen 
liittyvät puutteet tai laiminlyönnit: 
3 000 € 
5 000 € ja 
urakoitsijan 
edustajan 
vaihto 
10 000 € ja 
urakoitsijan 
edustajan 
vaihto 
1. raiteen tuennassa ilmenneet 
laiminlyönnit 
2. vaihteen kiinnityksissä, tuen-
nassa ja säädöissä  ilmen-
neet laiminlyönnit 
3. työkoneiden varomattomuus 
raiteella (luvatta raiteella) 
4. liikenteeseen liittyvät riskit 
5. liikenteenohjaussuunnitelman 
puutteellisuus 
6. nosto jännitteisten ajolanko-
jen läheisyydessä tai alapuo-
lella 
7. turvallisuussuunnitelman ja 
työmaasuunnitelman puut-
teellisuus 
8. vaarallisen työn suunnitel-
man puuttuminen 
9. kelpoisuus- ja pätevyysmää-
räysten rikkominen 
10. turvallisuuspoikkeamasta 
ilmoittamatta jättäminen 
11. turvamiesmenettelyssä ta-
pahtunut puutteellisuus 
12. RT-ilmoituksen tai ETJ-
ilmoituksen puuttuminen 
13. liikenteenohjaukselta luvan 
pyytämättä jättäminen rata-
työssä 
14. puutteellinen jännitekatko-
menettely 
15. tarkastustoiminnan laimin-
lyönti 
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16. varoitusvaatteen käyttövel-
voitteen laiminlyönti 
5.  Liikenteenhoitoon, juna- ja 
matkustajaturvallisuuteen tai 
sähkörata- ja työturvallisuuteen 
liittyvät lievemmät laiminlyönnit, 
joita ei ole mainittu edellä olevas-
sa kohdassa 
muistutus 1 000 € 1 700 € 
 
Tilaajalla on oikeus korjata puute urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoit-
sija korjaa puutetta valvojan määräämän ajan kuluessa. Tällöin kustannukset 
peritään kaksinkertaisina urakoitsijalta. Tilaajalla on myös oikeus pysäyttää 
työt, kunnes liikennettä vaarantavat epäkohdat on poistettu. 
Urakoitsijan edustajan vaihtoon tilaajalla on oikeus, mikäli urakkaan on 
kirjattu viisi yksittäistä muistutusta tai muuten perittyä sakkoa viimeisen 
kuuden (6) kuukauden sisällä. Vaihto ei ole automaatti, vaan tilaajan har-
kinnanvarainen oikeus. Mikäli tilaaja sitä vaatii, on urakoitsijan vaihdettava 
urakasta vastaava henkilö - urakan "vastaava mestari" (vastuunalainen työn-
johtaja) vrt. YSE 58 § 4. mom. 
Sopimuksen purkaminen on äärimmäinen keino sellaisissa tilanteissa, joissa 
kaikki muut edellä olevat keinot on jo käytetty, eikä toiminta edelleenkään 
vastaa asiakirjojen mukaisia vaatimuksia. Sopimuksen purkamisen toimin-
taperiaatteet on esitetty YSE 78. 
Urakkaohjelma ”Pöykkölän I alueen rakentaminen” 
Tilaajan laadunvarmistus  
Tilaaja valvoo työn laatua katselmuksin ja pistokokein, sekä pidättää itsel-
lään oikeuden tehdä tai teettää laadunvalvontamittauksia työkohteella. Ti-
laajan valvonta ei mitenkään vähennä tuottajan laatuvastuuta. Tuotantoyk-
sikkö voi käyttää veloituksetta hyväkseen Rovaniemen kaupungin päällyste- 
ja kiviaineslaboratoriota. 
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Urakoitsijan laadunvarmistus 
Tuottajan tulee ennen työn aloitusta laatia työkohtainen laatusuunnitelma. 
Tuottajan tulee noudattaa yhdyskuntatekniikan sisäisesti hyväksyttyä laatu-
järjestelmää. 
Tuottajan tulee luovuttaa vastaanottotarkastuksessa tilaajalle tekemänsä 
laaturaportit ja – dokumentit, tarkastuspöytäkirjat ja tarkepiirustukset sekä 
materiaalien laatudokumentit. 
Tuottaja vastaa itse omasta ja aliurakoitsijoittensa tekemän työn ja loppu-
tuotteen laadusta. 
Urakkaohjelma ” Väinämöisentien peruskorjaus ja Niemelänpuiston 
sadevesiviemärin rakentaminen” 
Urakoitsijan laadunvalvonta 
Urakan laadunvarmistuksen muotona on laatuvastuurakentaminen eli LVR.  
Urakoitsijan on valvottava oman ja alaurakoitsijoiden osaamista ja työsuori-
tusta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinni-
tettävä erityisesti huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja 
alaurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta 
sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan (YSE). 
Kaikki laadunvalvontakokeet ja – tutkimukset suorittaa tai suorituttaa ura-
koitsija, jonka on toimitettava niiden tulokset välittömästi  ja materiaalien 
osalta ennen niiden käyttöä rakennuttajalle. Koekappaleet, näytteet ja mitta-
ukset, joihin mahdollisesti tullaan myöhemmin vetoamaan, on otettava ja 
tehtävä molempien osapuolten edustajien läsnä ollessa ellei toisin sovita.  
Urakoitsijalla tulee olla rakennuttajan hyväksymä laadunvalvontasuunni-
telma. Urakoitsijan tulee suorittaa työselitysten mukaiset laadunvalvontako-
keet. Päällystystöitä ei ole lupa aloittaa ennen kuin rakennuttajalle on toimi-
tettu em. kokeiden tulokset ja ennen kuin ne on rakennuttajan toimesta hy-
väksytty. 
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Urakoitsijan tulee toimittaa käyttämistään rakennekerrosmateriaaleista ra-
keisuus-käyrät rakennuttajalle ennen ko. työsuoritteen tekemistä. 
Rakennuttajan ja suunnittelijan laadunvalvonta: 
Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE:n mukaisesti. Rakennuttajalla 
on oikeus suorittaa rinnakkaistutkimuksia. Rakennuttajan valvonta ei vä-
hennä urakoitsijan laatuvastuuta. 
Työn loputtua urakoitsijan tulee luovuttaa rakennuttajalle kaikki hanketta 
koskevat ja teknisissä vaatimuksissa esitetyt tarke- ym. piirustukset ja ohjeet 
luovutuskansioon taiteltuna ja soveltuvin osin myös sähköisessä muodossa.  
Tarkekuvat on toimitettava sekä sähköisessä muodossa CD/DVD -
levykkeellä että paperille tulostettuna. Ne perustuvat aina mitattuun toteu-
tukseen. Luovutuskansiot tehdään kahtena kappaleena. Toiseen kansioon 
vesihuoltotöihin liittyvät dokumentit ja toiseen katutöihin liittyvät doku-
mentit. 
 Napapiirin Veden luovutuskansioon kuuluu esimerkiksi: 
 työnaikaiset digitaalikuvat urakka-alueen kaikista liitoksis-
ta, kaivoista ja venttiileistä. Kuvat ja ottosuunta merkittynä 
karttaan. Käytettyjen tarvikkeiden osalta merkki ja malli 
samaan kuvaan. Paras tapa on listata samaan A4-paperiin 
digikuva, pala kartasta sillä kohtaa ja tarvikeyksilöinti 
 digikuvan vaihtoehto on piirretyt detaljit liitoksista 
 päivitetyt pituusleikkaukset, joihin on piirretty suunnitel-
maleikkaukseen toteutuneet putket ja esim. kalliopinnat 
 kaikkien laitteiden käyttöohjeet 
 painekoepöytäkirjat 
  viemärikuvaus- CD ja kuvausraportit 
 laboratoriotulokset vesinäytteistä 
 muut urakan aikana sovittavat dokumentit 
Yhdyskuntatekniikan luovutuskansioon kuuluu esimerkiksi: 
 muut urakan aikana sovittavat dokumentit 
 käytettävien materiaalien rakeisuuskäyrät (käytettävä 
PANK hyväksyttyä laboratoriota)  
 kantavuus- ja tiiviysmittauksien tulokset 
 leikkauspohjan korkeusasema 
 rakennekerrosten korkeusasema 
 tasausviivan korkeusasema päällysteen päältä 
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 kadun kuivatuksen tarkekuvat 
 muut urakan aikana sovittavat dokumentit 
Urakkaohjelma ” Ahjotien peruskorjaus” 
Urakoitsijan laadunvalvonta 
Urakoitsijan on valvottava oman ja alaurakoitsijoiden osaamista ja työsuori-
tusta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinni-
tettävä erityisesti huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja 
alaurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta 
sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan (YSE).  
Kaikki laadunvalvontakokeet ja – tutkimukset suorittaa tai suorituttaa ura-
koitsija, jonka on toimitettava niiden tulokset välittömästi  ja materiaalien 
osalta ennen niiden käyttöä rakennuttajalle. Koekappaleet, näytteet ja mitta-
ukset, joihin mahdollisesti tullaan myöhemmin vetoamaan, on otettava ja 
tehtävä molempien osapuolten edustajien läsnä ollessa ellei toisin sovita.  
Urakoitsijalla tulee olla rakennuttajan hyväksymä laadunvalvontasuunni-
telma. 
Urakoitsijan tulee suorittaa urakkaan sisältyvät hankekohtaisen työselostuk-
sen mukaiset laadunvalvontakokeet ja hyväksyttää tulokset tilaajalla ennen 
päällystämistä. Päällystystöitä ei ole lupa aloittaa ennen kuin rakennuttajalle 
on toimitettu em. kokeiden tulokset ja ennen kuin ne on rakennuttajan toi-
mesta hyväksytty.  
Urakoitsijan tulee toimittaa käyttämistään rakennekerrosmateriaaleista ra-
keisuus-käyrät rakennuttajalle ennen ko. työsuoritteen tekemistä. 
Rakennuttajan ja suunnittelijan laadunvalvonta 
Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE:n mukaisesti. Rakennuttajalla 
on oikeus suorittaa rinnakkaistutkimuksia. Rakennuttajan valvonta ei vä-
hennä urakoitsijan laatuvastuuta. 
Urakkaohjelma” Ritarinteen saneeraus” 
Tilaajan laadunvarmistus (YSE 9 §) 
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Tilaaja voi suorittaa urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorit-
tamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laa-
dunvalvontaa.  
Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 §) 
Urakoitsijan on laadittava ennen urakan töiden aloitusta työmaata koskeva 
toiminta- laatusuunnitelma. Rakennustyö tulee toteuttaa LVR (laatuvastuu) -
periaatteella. 
Urakoitsijan tulee ennen työn aloitusta laatia työstä tarvittaessa projekti- ja 
työvaihe-kohtaiset laatusuunnitelmat, joissa hän esittää toimet laatuvaati-
mukset täyttävän työn tekemiseksi ja menettelyt laadun toteamiseksi. Lii-
kenneväylätöiden ja tilapäisten kulkuyhteyksien laatusuunnitelmat laaditaan 
niitä koskevien työselostusten ohjeiden mukaisesti. 
Laadunvarmistusdokumentit toimitetaan urakan aikana ilman erillistä pyyn-
töä urakoitsijan toimesta tilaajan edustajalle. Urakan päätteeksi vaaditut 
laatudokumentit kootaan urakoitsijan toimesta laatukansioksi. 
Laatukansio luovutetaan tilaajalle tarkastettavaksi viimeistään viikkoa (1) 
ennen urakan vastaanottoa. Laatukansio luovutetaan kahtena kappaleena. 
Toinen Napapiirin Vedelle ja toinen yhdyskuntatekniikalle. 
Tilaajalle luovutettava aineisto on järjestettävä laatukansioksi seuraavan 
jaon mukaisesti: 
1.a Laatusuunnitelma 
1.b Aikataulut 
2. Tekniset työsuunnitelmat 
3. Työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat 
4. Liikenteenohjaussuunnitelmat 
5. Turvallisuusasiakirja ja työsuojelu 
5.a Työsuojelun toimintasuunnitelma 
5.b Työsuojelutarkastuspöytäkirjat 
6. Laatumittaukset 
6.a Laatumittausraportit 
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6.b Laatumittauspöytäkirjat 
6.c Koemittaukset 
6.d Materiaalien laatutiedot 
7. Poikkeamaraportit 
7.a Korjaussuunnitelmat 
8. Suunnitelma-asiat 
8.a Luettelo suunnitelmanmuutoksista ja työnaikaisista korja-
ussuunnitelmista 
8.b Muutos- ja korjaussuunnitelmat 
9. Työmaapäiväkirja 
Erikoisrakenteiden raportit 
Kolmannet osapuolet ja asiakaspalautteet 
9.a Korvausasiat 
9.b Sopimukset 
Muut asiat 
 
4.3 Näkökulmia raportointiin 
Urakoitsijan tulee laatia tilaajan edellyttämät urakan aikataulua, töiden ete-
nemistä, laskutusta, laadunvarmistusta, turvallisuutta, riskienhallintaa ja 
resursseja koskevat raportit. Laadunvalvonta ja sen dokumentointi muodos-
taa pääosan hankkeen raportoinnista. Poikkeamaraportit ovat erityisen tär-
keitä tilaajalle. Samoin tärkeitä ovat hankkeen tarkemittaustiedot. Työtur-
vallisuuden seuranta edellyttää myös viikoittaista raportointia. Infra-alalla  
MVR-mittarin (Infra ry,Työturvallisuuskeskus, Työturvallisuuslaitos) käyttö 
on selkeä ja hyvä  raportointitapa turvallisuusasioissa. Varsinaista työsuori-
tusta koskevien raporttien lisäksi tarvitaan infrahankkeella ajankohtaista 
tiedotusta asukkaille. Mitä tehdään, miksi tehdään, milloin tehdään, esimer-
kiksi vesikatkot, poikkeuksellinen työaika, melu yms. 
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 Tulokset 5
5.1 Aikataulun suunnittelu ja – valvonta 
Tilaajan kannalta aikataulu on valvontaväline, jonka avulla tilaaja voi var-
mistua siitä, että infrahanke valmistuu sovitussa aikataulussa ja voidaan 
luovuttaa yleiseen käyttöön asukkaille. Erikoistöissä, esimerkiksi sähköisen 
junaradan ylittävissä silloissa aikataulun merkitys on erittäin suuri, koska 
Liikenneviraston perimät kustannukset junien myöhästymisistä ovat varsin 
suuria. Tästä esimerkkinä on Isoaavan ylikulkusilta. Aikataulun toteutumis-
ta seurataan säännöllisesti työmaakokouksissa mutta toisaalta moni hanke 
on jäänyt aikataulun osalta yleisaikataulun tasolle. Yleisaikataulu on hyvä 
käydä läpi urakkaneuvottelun yhteydessä, ellei sitä ole jo vaadittu tarjous-
pyynnössä. Sakolliset välitavoitteet ovat tilaajan kannalta hyödyllisiä, koska 
ne pakottavat urakoitsijan paneutumaan huolellisesti aikataulun suunnitte-
luun. 
 
5.2 Laadunvarmistus 
Isoaavan sillan urakkaohjelmassa ja Väinämöisentien peruskorjaus ja Nie-
melänpuiston sadevesiviemärin rakentaminen urakkaohjelmissa oli otettu 
riittävästi kantaa. Laatuasioiden dokumentointi oli selkeästi osoitettu sekä 
Väinämöisentien, että Ritarinteen urakkaohjelmissa. Isoaavan siltaurakassa 
urakoitsijan oman laatusuunnitelman vastainen toiminta oli sanktioitu. Tämä 
varmistaa laatusuunnitelman noudattamisen myös käytännössä.  
Työturvallisuusasiat ovat yksiosa laadunhallintaa. Kaikissa kohteissa oli 
lähtökohtana tilaajan tekemä riskianalyysi. Isoaavan ylikulkusillassa riskit 
on myös laadittuna matriisimuotoon. Työmaakokouksissa on käyty mahdol-
liset uudet riskit yhdessä urakoitsijan kanssa. Tämä käytäntö tulisi saada 
systemaattiseen käyttöön myös Rovaniemen kaupungin oman tuotantoyksi-
kön urakoissa. Infrahankkeet ovat keskenään erilaisia riippuen monista teki-
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jöistä, niinpä laatusuunnitelman laadintavaiheessa onkin tärkeätä huomioida 
kyseisen hankkeen erityispiirteet. 
 
5.3 Raportointi 
Tilaajalle tärkeimpiä raportteja ovat aikataulu työmaan ajalliseen johtami-
seen vaikuttavana raporttina. Laadunhallinnan kannalta työvaihekohtaiset 
laatusuunnitelmat, liikenteenohjaus suunnitelmat, turvallisuusasiakirjat, 
laatumittausraportit, käytettyjen materiaalien laatutiedot ja poikkeamarapor-
tit ovat tilaajan tarvitsemia raportteja. Infrahankkeella myös tarkemittaustie-
dot ovat tulevien sukupolvien kannalta erityisen tärkeitä, koska vesihuollon 
rakenteet peittyvät työsuorituksen myötä. Pieniltä urakoitsijoilta  ( Muuta-
man koneen isäntärengit ) näitä on ollut vaikea saada. Isommat alan urakoit-
sijat tuottavat nämä jo automaattisesti oman laatujärjestelmänsä kautta. Ro-
vaniemen kaupungin sisäinen tuotantoyksikkö ei myöskään tarjoa tilaajalle 
kyseisiä raportteja. 
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 Johtopäätökset 6
6.1 Aikataulun suunnittelu ja – valvonta 
Nykykäytännöstä poiketen tulisikin aina kaikilla hankkeilla mennä aina 
viikkoaikatauluun saakka yleisaikataulun sijaan. Rakentamis- ja viikkoaika-
taulun avulla tilaajalle tulisi nykyistä parempi mahdollisuus ohjata hanketta. 
Tämä vaatii pieniltä maansiirtourakoitsijoilta nykyistä enemmän panostusta 
ammattitaitoiseen työnjohtoon. Aikataulun toteutumista seurataan säännölli-
sesti työmaakokouksissa ja viikkoaikataulua tulee työmaavalvonnan seurata 
jatkuvasti. Aikataulun ja työvaiheitten osalla tulisi myös määrittää kriittinen 
polku ja jos rakentamisvaiheaikataulussa tulee poikkeama, niin silloin pitää 
tehdä kiinniottosuunnitelma. Valvoja voisi viikkoaikataulun poikkeamiset 
kirjata päivittäin pidettävään työmaapäiväkirjaan jonka molemmat osapuolet 
allekirjoittavat. Rovaniemen kaupunki rakennuttaa vesihuollon samanaikai-
sesti katurakenteen kanssa.  Vesihuoltorakenteiden omistajana on Napapii-
rin Vesi. Tästä johtuen aikataulut on suunniteltava yhteistyössä heidän kans-
saan.  
Rovaniemen Kaupungin infrahankkeet ovat suuruudeltaan pienehköjä, joten 
pääsääntöisesti viivästyssakon suuruutta kannatta kasvattaa YSE:n ehdoista 
poiketen jotta niillä olisi merkitystä. 
 
6.2 Laadunvarmistus 
Urakkaohjelmassa vaaditaan yleensä työmaakohtainen laatusuunnitelma. 
Pienten maansiirtourakoitsijoiden kanssa on ollut ongelmia saada heiltä sel-
laista laatusuunnitelmaa, että sen perusteella tilaajalla on ollut mahdollista 
saada riittävästi laatudokumentteja. Jatkossa laatusuunnitelma tulee vaatia 
pienissäkin hankkeissa ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta. Tätä täy-
dennetään työn kuluessa. Urakkaohjelmaan on tarkoin kirjattava missä 
muodossa laatudokumentit halutaan. Tämä koskee erityisesti viemärikuva-
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uksia ja niiden kaltevuusraportteja. Esimerkinomaisena voidaan pitää aikai-
semmin esitettyä Väinämöisentien peruskorjauksen laatukansioon doku-
mentoitavien asioiden luetteloa hankekohtaisesti päivitettynä. 
Työturvallisuusdokumenttina on syytä jokaisella työmaalla ryhtyä käyttä-
mään MVR-mittaria. Mittarin tulos käsitellään aina työmaakokouksessa ja 
mikäli samoissa kohdissa esiintyy virheitä, niin tilaaja ja urakoitsija ryhtyvät 
niitä yhteistyössä poistamaan. Tilaaja laatii tarjouspyyntövaiheeseen työtur-
vallisuusasiakirjan lisäksi riskikartoituksen. Urakkasopimuksen kirjoittami-
sen jälkeen tilaaja ja urakoitsija yhdessä käyvät riskikartoituksen läpi, tun-
nistavat riskit ja ne laaditaan matriisimuotoon josta esimerkkinä Isoaavan 
ylikulkusillan matriisi.  
Kolmansien osapuolten sekä asiakaspalautteen merkitystä ei voi väheksyä. 
Niiden avulla toimintaa kehitetään ja urakoitsijoiden ammattitaidosta saa-
daan myös hyvää tietoa. 
 
6.3 Raportointi 
Urakoitsijoilta ja heidän alaurakoitsijoiltaan vaaditaan tilaajavastuulain mu-
kaiset selvitykset jo tarjousvaiheessa. Urakoitsijalle on annettava nykyistä 
enemmän tiedotusvastuuta ja – velvoitteita asukkaiden suuntaan. Laadun-
varmistus raportoidaan ylläkuvatulla tavalla (esimerkkinä Väinämöisentie ) 
Raportit tuotetaan työmaan aikana reaaliaikaisesti ja urakoitsija kokoaa ne 
lopuksi luovutuskansioon. Poikkeamaraportit toimitetaan välittömästi valvo-
jalle. Työturvallisuuden toteamiseksi otetaan kaikilla hankkeilla käyttöön 
MVR-mittari viikoittaiseen työmaaseurantaan. 
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Vesiväylähankkeen tiedonkulku 
tilaajan näkökulmasta 
 
 
Esa Sirkiä 
 
Viestinnän ensimmäinen laki: ”Viestintä yleensä epäonnistuu,  
paitsi sattumalta”  
   - Osmo A. Wiio 
Termit, lyhenteet 
VTS; Vessel traffic system - liikenteenohjausjärjestelmä, jossa liikenteenoh-
jaajat seuraavat maista laivaliikennettä erilaisten teknisten järjestelmien 
avulla ja antavat ohjeita ja määräyksiä aluksille niiden käytöksestä väylällä. 
Liikenteenohjaajat voivat määrätä esim. väylällä olevan aluksen odottamaan 
kohtaamista tai ohitusta 
AIS; Automatic identification system - AIS-järjestelmä on laivojen ja VTS-
keskusten lähinnä alusten tunnistamiseen ja sijainnin määrittämiseen käyt-
tämä järjestelmä. AIS tarjoaa laivoille keinon vaihtaa läheisten laivojen ja 
VTS-keskusten kanssa elektronisesti alustietoja kuten tunnistustiedot, sijain-
ti, suunta ja nopeus. Nämä tiedot näkyvät laitteen omalla tai aluksen navi-
gointijärjestelmän näytöllä. 
VHF; lyhytaaltoradiojärjestelmä, johon alusten viestintä perustuu  
Hopper; ruoppausalus, jonka ruoppaustapa on imuruoppausta ja joka ottaa 
ruopatun materiaalin omaan lastiruumaansa 
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 Johdanto 1
Tämä työ on tehty harjoitustyönä Dipolin 33. rakennuttajakoulutuksessa. 
Työn ohjaajana on toiminut professori emeritus Jouko Kankainen.  Työn 
tekijä on toiminut työn tekoaikana Liikenneviraston Investointitoimialan 
vesiväylähankkeista vastaavana hankepäällikkönä. 
 
1.1 Työn tarve 
Vesiväyläinvestointien viestinnälliset haasteet ovat konkretisoituneet viime 
vuosina useisiin hankkeista tehtyihin lupavalituksiin, jotka ovat pahimmil-
laan aiheuttaneet useiden vuosien myöhästymisiä hankkeiden alkuperäiseen 
aikatauluun. Kirjoitushetkellä Uudenkaupungin ja Pietarsaaren väylähank-
keet ovat jäissä lupavalituksista seuranneiden hallinto-oikeuskäsittelyjen 
takia. Rauman väylähanke on suurissa vaikeuksissa jo luvan myöntämisvai-
heessa osittain paikallisen median kärkkäästä hankkeeseen puuttumisesta 
johtuen. 
Toinen seikka, joka nostaa viestinnän painoarvoa vesiväyläinvestointien 
kohdalla erityisesti on Liikenneviraston perustaminen vuoden 2010 alussa ja 
sen sisällä tehdyt organisaatiomuutokset, erityisesti toimialajaon muuttami-
nen vuoden 2011 alussa. Tuolloin perustetun investointitoimialan tehtäväksi 
annettiin kaikkien liikennemuotojen suurten investointien (ns. momentti-
hankkeet) toteuttaminen. Tässä prosessissa on pyrkimyksenä yhtenäistää eri 
liikenne-muotojen toimintatapoja siten, että parhaat ja toimivimmat metodit 
valitaan kaikkien liikennemuotojen yhteiseksi, Liikenneviraston tavaksi 
toimia. Tässä yhteydessä on noussut esiin tarve myös hankeviestinnän toi-
mintatapojen yhtenäistämiselle.  
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Aiemmin, kun vesiväylähankkeet toteutettiin Merenkulkulaitoksen toimesta, 
ei viestintää pidetty hankkeiden onnistumisen kannalta kriittisenä tekijänä ja 
siksi se jäikin lapsipuolen ase-maan hankkeiden valmistelussa ja toteuttami-
sessa. Esimerkiksi minkäänlaisten viestintäsuunnitelmien laatiminen puhu-
mattakaan sellaisen noudattamisesta ei kuulunut vesiväylähankkeen toteut-
tamisprosessiin. 
Koko rakennusalalla tunnustettu perusteos PMBoK (Duncan 1996) toteaa 
yhtenä projektihallinnan osa-alueena olevan viestinnän hallinnan, joka 
muodostuu neljästä prosessista. Ne ovat: 

 viestinnän suunnittelu  

 tiedon jakaminen  

 suoritusten raportointi  

 projektin vaiheen hallinnollinen päättäminen 
Tämän työn pääasiallisena tarkoituksena on toteuttaa noista prosesseista 
ensimmäistä, viestinnän suunnittelua. Lähestymistapa on käytännöllinen, 
vaikka suunniteltua case-esimerkkiä ei työhön saatukaan (lupavalituksista 
johtuen suunniteltu hanke ei käynnistynyt, ironista kyllä). 
Työn aihepiiriä on käsitelty laajasti erilaisissa opinnäytteissä, mutta lähes 
aina lähestymiskulma on urakoitsijan suunnasta. Tilaajan näkökulmaa 
hankkeen tiedonkulkuun on tutkittu harmittavan vähän. 
 
1.2 Vesiväyläinfrastruktuuri Suomessa  
Suomi on liikenteellisesti verrattavissa saareen; Suomen viennistä 90 % ja 
tuonnista 70 % kulkee vesitse. Suomessa on 23 talvisatamaa, joihin tarjo-
taan jäänmurtoavustusta tarvittaessa. Satamia palvelee väyläverkosto, jonka 
pituus on merialueella 8300 km ja sisävesillä 8000 km (Liikennevirasto 
2011 /I). Tästä väylästöstä 3900 km on kauppamerenkulun väyliä, joihin 
tässä työssä käsiteltävät investoinnit kohdistuvat. Kuvassa 1 on esitetty 
Suomen kauppamerenkulun pääväylästö ja talvisatamat (Liikennevirasto 
2011). 
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Kuva 9 Kauppamerenkulun pääväylät 
 
Suomalainen rannikko on maailmanmittakaavassakin erikoinen. Laaja saa-
risto, jonka läpi väylästö hyvin usein joutuu kulkemaan luo oman haasteen-
sa väylän linjauksen suunnittelulle.  
Samoin hyvin pinnassa oleva erittäin kova kallioperä hankaloittaa vesilii-
kennettä kahdella tavalla. Maaperä on kova, joten pohjakosketuksen seura-
ukset ovat huomattavasti dramaattisempia, kuin esim. keskieurooppalaiseen 
hiekkapankkiin törmäämisellä. Vastaavasti väylärakentamiseen liittyy hyvin 
usein louhintaa, joka vedenalaisena rakentamisena vaatii erikoisosaamista ja 
on huomattavan kallista vaikkapa hiekan hopperiruoppaukseen verrattuna. 
Suomalainen rannikko on erittäin vaihtelevaa, toisaalta Saaristomerelle tyy-
pillistä on jyrkkä-piirteisyys, hyvinkin suuret korkeuserot lyhyillä matkoilla, 
kun taas Pohjanlahden perukoilla maasto on erittäin tasaista. Samoin Suo-
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malaisen vesiliikenteen kohtaamat jääolosuhteet ovat vaikeat, merenkulkua 
Suomen satamiin avustetaan joka talvi. 
Suomalaiseen väyläinfrastruktuuriin kuuluu edellä mainittujen seikkojen 
johdosta hyvin paljon merenkulun turvalaitteita (yhteensä n. 33 000 kpl). 
Ainoastaan Yhdysvalloissa on niitä käytössä kappalemääräisesti enemmän 
kuin Suomessa. Jääolosuhteet aiheuttavat turvalaitteille omia vaatimuksiaan, 
turvalaitteista tehdään usein kiinteitä, koska kelluvien turvalaitteiden toi-
mintaa jäät haittaavat kahdella tavalla. Kelluvat turvalaitteet voivat painua 
jäiden alle niiden liikkuessa tai ne voivat siirtyä pois paikaltaan liikkuvien 
jäiden mukana. Tämä aiheuttaa lisäkustannuksia erityisesti kunnossapidolle, 
koska turvalaitteiden sijainnit on tarkistettava aina jäiden lähdön jälkeen. 
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 Vesiväylän syventäminen 2
rakennushankkeena 
Vesiväylähanke tarkoittaa yleensä Suomessa olemassa olevan vesiväylän 
kulkusyvyyden kasvattamista. Kokonaan uusia väyliä ei ole viime vuosi-
kymmeninä tehty lukuun ottamatta Vuo-saaren sataman syväväylää. Nor-
maalisti vesiväylähankkeeseen sisältyvät väylän syventämisen lisäksi väy-
lään liittyvät turvalaitetyöt ja asennukset sekä mahdollista väylän oikaisua 
tai leventämistä.  
 
2.1 Vesiväylä infrarakenteena 
Laivaväylä on infrarakenteena kohtuullisen yksinkertainen; mitoitettavia 
parametreja on neljä ja mitoittavana tekijänä toimii mitoitusalus; suurin 
suunniteltu väylää käyttävä alus. Vesiväylän mitoitustekijät ja vastaavat 
minimiarvot on esitetty taulukossa 1 (Merenkulkulaitos 2001). 
 
 Mitoittava tekijä normaaliarvot, noin 
Haraussyvyys Mitoitusaluksen syväys, 
mitoitusnopeus 
1,12–1,25 *T 
Väylän minimileveys Mitoitusaluksen leveys 2,0–4,0 * B 
Kaarteiden etäisyys 
toisistaan 
Mitoitusaluksen vesilin-
japituus 
5-10 * L 
Kaarresäde Mitoitusaluksen vesilin-
japituus 
5-10 * L 
 
Muihin väylämuotoihin verrattuna vesiväylä on tasaukseltaan yksinkertai-
nen. Ainoastaan tasausviivan yläpuoliset kohteet ovat kiinnostavia, tasaus-
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viivan alapuolella oleva maasto saa jäädä entiselleen.  Tasausviivan korke-
utta kutsutaan haraussyvyydeksi, koska perinteisesti haraussyvyyden ylä-
puolinen vapaa vesi on varmistettu mekaanisesti haraamalla. Tämän haraus-
syvyyden optimointi mitoitusalukselle on perinteisesti koettu vesiväylän-
suunnittelussa haasteellisimmaksi ja suurimmat vaikutusmahdollisuuden 
hankkeen kustannuksiin antavaksi tekijäksi. Ymmärrettävästi, sillä haraus-
syvyyttä matalammat kohteet on ruopattava ja tilanteen niin vaatiessa lou-
hittava. 
Väylän linjaus vastaa laivaliikenteen haasteisiin parhaiten olemalla mahdol-
lisimman suora. Kahden kaarteen välinen minimietäisyys on rajoitettu, kos-
ka alusten kääntymäominaisuudet ovat rajalliset, alukset ovat suuria ja ne 
ohjailukomennot vaativat aikaa toteutuakseen. Samasta syystä myös kaar-
resäde on rajattu kohtuullisen suureksi (normaalisti kauppamerenkulun mi-
toitusalusten pituudet ovat 120…250 m, joten kaarresäde on vastaavasti 
600…2500 m). Erityisesti ns. S-mutkat ovat kiellettyjä linjauksessa, koska 
niiden ajaminen voi alustyypistä riippuen olla jopa mahdotonta.  
Väylän leveys vaihtelee väylän mitalla. Minimileveyttä pyritään käyttämään 
ainoastaan siellä, missä leveyden lisääminen aiheuttaa merkittäviä lisäkus-
tannuksia. Taulukossa on esitetty väylänleveyden tyypillisiä mitoitusarvoja 
yksikaistaiselle väylälle, eli liikennettä on yhteen suuntaan kerrallaan eikä 
ohituksia tapahdu. Alusten leveydet vaihtelevat koosta riippuen 10–50 m 
välillä joten vastaavasti väylän minimileveydet ovat välillä 20–200 m. Ku-
ten sanottua, minimileveyttä käytetään mahdollisimman harvoin, normaali 
väylänleveys alueella, jota ei tarvitse ruopata liikkuu välillä 200 … 2500 m. 
Normaalisti momenttihankkeeksi päätyvä vesiväyläinvestointi on suuruus-
luokaltaan vähintään 5 milj. euroa. Tätä pienemmät hankkeet ovat yleensä 
kunnossapitohankkeita. Viimeaikoina hankkeet ovat olleet hintaluokaltaan 
10 miljoonan euron tietämissä ja vastaavasti ruopattavat massamäärät ovat 
liikkuneet miljoonan kiintoteoreettisen kuution molemmin puolin. 
 
2.2 Eroavaisuudet kuivan maan infrahankkeista 
Rakennuttamisen kannalta vesiväylähanke eroaa muutamin merkittävin sei-
koin kuivalla maalla tapahtuvasta infrastruktuuri-investoinnista. 
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Tärkeimpänä eroavaisuutena lienee globaali toimittajamarkkina. Koska 
ruoppauskalusto on kelluvaa, on sen siirtely pitkiäkin matkoja edullista, 
helppoa ja kohtuullisen nopeaa verrattuna kuivan maan konekantaan. 
Suomessa toimii tällä hetkellä kaksi merkittävää ruoppausyritystä, Terrama-
re ja Wasa Dredging. Näistä Terramare on hollantilaisen Boskalis nv:n 
omistuksessa. Wasa Dredging on kokonaan kotimainen. Edellä mainittujen 
lisäksi suomalaisista vesiväylähankkeista on kiinnostunut puolenkymmentä 
keskieurooppalaista yritystä, joiden kotipaikkoina on Belgia, Hollanti ja 
Tanska. Viime aikoina kaikkiin urakkakyselyihin on saatu vastauksia myös 
Suomen ulkopuolelta. 
Toisena merkittävänä eroavaisuutena on pidettävä pientä työkantaa. Hank-
keita on perinteisesti ollut käynnissä vuosittain yhdestä kahteen. Kokonais-
volyymi valtion tulo- ja menoarviossa on liikkunut 10–30 miljoonan euron 
välillä. Tämä on johtanut siihen, että kilpailu hankkeissa on kovaa, jos ka-
lustoa on vapaana. Vastaavasti, jos kalustolle on kysyntää muualla, hinnat 
ovat saattaneet nousta hyvin korkealle nopeastikin. Ala on siis ollut hyvin 
suhdanneherkkä eikä välttämättä seurannut muuta maanrakentamisen suh-
dannekehitystä vaan pikemminkin globaalimpia trendejä, kuten öljyvaltioi-
den vesirakennusinvestointeja (esim. keinosaaret Dubain edustalla). 
Jo aiemmin todettu suomalainen kallioperä on aiheuttanut vaikeuksia kan-
sainvälisille toimi-joille suomalaisissa hankkeissa. Yleensä nämä globaalit 
yhtiöt ovat olleet vahvoja hankkeissa, joihin ei sisälly suuria louhintoja ja 
erityisesti hankkeissa, joiden pääasialliset työmenetelmät ovat 
imu/hopperruoppaus. 
 
2.3 Urakkamuodot 
Perinteisesti vesiväylähankkeita on rakennutettu kokonaisurakkana tilaajan 
suunnitelmin. Joissakin hankkeissa on käytetty yksikköhintapohjaista urak-
kaa joko osittain tai osana kokonaisurakkaa. Yleensä koko hanke on tehty 
yhtenä urakkana, jonka urakoitsija on hoitanut joko kokonaan itse tai teettä-
nyt siitä osia aliurakkoina. Perinteisesti kokonaisurakassa on ollut yksikkö-
hintaisia osia, esimerkiksi yli 5 m3 lohkareiden poisto on käsitelty kappale-
hintaisena, vaikka urakkamuoto on muuten kokonaisurakka. 
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Pääasialliset syyt valittuihin urakkamuotoihin lienevät pitkät perinteet. Me-
renkulkulaitos mm. teki itse suunnittelua vielä vuonna 2009. Tästä luonnol-
lisena seurauksena on tilaajan suunnitelmien käyttö. Toinen hyvä perustelu 
tilaajan suunnitelmien käytölle on se, että suunnitelmiin tarvittavat tutki-
mukset ovat hankkeen kustannuksiin nähden kalliita, joten niitä ei ole kan-
nattanut tehdä useaan kertaan (vrt. perinteiset ST-mallit). 
Nykyään Liikennevirasto tilaajana käyttää ulkopuolisia konsultteja suunnit-
telun ja tutkimusten tekemiseen. Kuitenkaan kokonaisurakoinnista ei ole 
katsottu tarpeelliseksi luopua, joskaan se ei liene mahdotonta tulevaisuudes-
sa. 
 
2.4 Rakennuttamisen käytännöt 
Rakennuttaminen on perinteisesti tehty itse tilaajan omana työnä.  Raken-
nuttajina toimineiden rakennuttajainsinöörien keski-ikä on kuitenkin korkea, 
joten tulevaisuus on siltä osin ainakin osittain hämärän peitossa.  
Muissa liikennemuodoissa rakennuttaminen on pääosin teetetty ostopalve-
luna erityisesti isojen hankkeiden osalta. Rakennuttajakonsulttikunta on 
esittänyt kiinnostuksensa myös vesi-väylähankkeita kohtaan, mutta alan 
toimijoilla ei ole kokemuksia hankkeista, koska konsultteja ei ole perintei-
sesti käytetty.  
Se, kuinka mahdollinen rakennuttajakonsulttien käyttö vaikuttaa hankkeiden 
viestintään ja tiedonkulkuun ei suoralta kädeltä ole selvää. Jos rakennuttaja 
on joku muu kuin oman organisaation edustaja, täytyy hankkeen tiedonkul-
ku kuvata prosessina huomattavasti tarkemmin, kuin nykytilassa, jossa tie-
toa siirtyy myös epävirallisia reittejä, esim. kahvipöytäkeskusteluissa. 
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 Tiedonkulku hankkeella 3
Tietoa liikkuu, moneen suuntaan. Pääasiassa tutkittava tiedonkulku tapahtuu 
työmaan ja tilaajan välillä, mutta myös työmaasta tiedottaminen ulkopuolel-
le on merkittävää. Hankkeelta ulospäin tapahtuvaa tiedonkulkua, viestintää, 
käsitellään luvussa 4.  
Erityisen tärkeää vesiväylähankkeen turvallisuuden kannalta tärkeää on su-
juva tiedonsiirto väylän käyttäjien ja työmaan välillä. Lisäksi oikea-aikainen 
hankeviestintä voi helpottaa hankkeen lupakäsittelyä ja vähentää toteutuk-
sen aikaisia ongelmia ympäristön asukkaiden ja paikallisten toimijoiden 
kanssa. 
 
3.1 Nykytila; urakkaohjelman vaatimukset 
Vesiväyläinvestoinneissa on käytetty urakkaohjelmapohjana Merenkulkulai-
toksen aikana omana työnä valmisteltuun urakointiohjeeseen kuuluvaa 
urakkaohjelmarunkoa (Merenkulku-laitos 2009).  
Urakkaohjelmarungossa todetaan kohdassa 4.1 "Yhteistoimintaa koskevat 
ohjeet" tiedotuksesta seuraavaa: 
Urakoitsijan on yhteistoiminnassa VTS:n ja satamaviran-
omaisten kanssa suunniteltava töiden suoritus siten, että 
kauppamerenkulku ei kohtuuttomasti häiriinny. 
Tilaaja huolehtii urakoiden aikataulujen tiedotuksesta meren-
kulkijoille sekä hankkeen kaikesta tiedotuksesta tiedotusväli-
neille. Urakoitsija vastaa omien toimenpiteidensä edellyttä-
mästä tiedottamisesta. 
Käytännössä urakoitsija siis velvoitetaan hoitamaan yhteistyö tiedotuksen 
osalta sataman ja liikenteen ohjauksen kanssa. Samalla tilaaja ottaa kantaak-
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seen virallisen tiedotuksen meren-kulkijoille ja ulkoisen viestinnän. Kuiten-
kin urakoitsija velvoitetaan vastaamaan esim. räjäytystöistä tiedottamisesta. 
Lisäksi kohdassa 4.2 "Liikenne" urakkaohjelma toteaa: 
Urakoitsijan tulee ilmoittaa päivittäin työkoneidensa sijainti 
VTS:lle ja tilaajan valvojalle. 
Ennen ruoppaustöiden aloitusta ja tarvittaessa myös työn ai-
kana tilaaja järjestää liikennöintikokouksen, jossa käsitellään 
liikennöintiin liittyvät asiat. Kokoukseen osallistuvat ainakin 
seuraavien yhteisöjen edustajat: tilaaja, urakoitsija, Luotsaus-
liikelaitos, VTS, satama ja huolitsijat. 
Urakoitsijalle annetaan työnaikainen tiedotusvelvollisuus liikenteelle ja li-
säksi tilaajalle velvoitetaan liikennöintikokouksen pitäminen. 
Urakkaohjelma velvoittaa urakoitsijan hoitamaan tarvittavat työnaikaiset 
ilmoitukset, mm. meluilmoitus, louhintatöistä tiedottaminen vaikutuspiirissä 
olevien kiinteistöjen ja rakenteiden omistajille ja asukkaille jne. 
 
3.2 Tilaajalta työmaalle välitettävä tieto 
Työmaalle tarvitaan tilaajalta erilaista, pääosin toteutukseen liittyvää tietoa.  
Urakkamuodosta riippuen suunnitelmatieto lienee olennaisin näistä. Perin-
teisesti käytetyssä KU-mallissa, joka toteutetaan tilaajan suunnitelmin, toi-
mittaa tilaaja urakoitsijan käyttöön n-sarjaa suunnitelmia. Suunnitelmien 
mukana toimitetaan erilaisia alueelle tyypillisiä lähtötietoja. Näitä ovat 
muun muassa jää- ja tuulitilastot sekä liikennetilastot. 
Tiedonsiirto tilaajalta urakoitsijalle alkaa jo ennen hankkeen käytännön to-
teutuksen aloitusta. Jo tarjouspyyntövaiheessa toimitetaan urakoitsijoille 
suunnitelmat tarjouslaskentaa varten. Käytetyillä urakkamuodoilla ja raken-
nuttamiskäytännöillä (KU tilaajan suunnitelmin) nämä suunnitelmat ovat jo 
lopullisia toteutussuunnitelmia, eivätkä ne yleensä muutu merkittävästi enää 
hankkeen myöhemmissä vaiheissa. Tarjouspyyntövaiheessa urakoitsija saa 
myös urakkaohjelman, joka melko pitkälti määrittelee hankkeen tiedonsiir-
to- ja viestintäkäytännöt. 
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Urakkaneuvottelu valitun urakoitsijan kanssa on tiedonsiirron kannalta kes-
keinen tapahtuma.  Urakkaneuvottelussa käydään läpi urakkaohjelma ja 
todetaan, että tilaaja ja urakoitsija ovat yhtä mieltä työsuorituksesta ja sen 
ehdoista. Urakkaneuvotteluvaiheessa tapahtuva virhe tiedonsiirrossa vaikut-
taa koko urakkaan ja sen onnistumiseen. Urakkaneuvottelupöytäkirjan mal-
lipohjassa (Merenkulkulaitos 2009) ei ole lisämainintoja tiedonsiirrosta tai 
viestinnästä verrattuna urakkaohjelman sisältöön. 
Hankkeen edetessä seuraava vaihe, sopimuksen allekirjoittaminen, ei väli-
tettävän tiedon kannalta ole niin merkittävä kuin aiemmat. Käytännössä 
tässä vaiheessa ainoastaan solmitaan muodollisesti sopimus, joka on jo val-
miiksi neuvoteltu.  
Hankkeen ollessa käynnissä tilaajalta työmaalle välitettävä tieto siirtyy pää-
asiassa työmaakokousten kautta. Lisäksi työmaavalvonta voi viedä tietoa 
tarpeen mukaan työmaalle päivittäisen kanssakäymisen yhteydessä. Työ-
maakokoukset on käsitelty seuraavassa asiakohdassa. 
Hankkeen valmistumisen yhteyteen kuuluu muutamia normaalin YSE:n 
mukaisia toimenpiteitä, jotka liittyvät kiinteästi tiedonsiirtoon. Hankkeen 
vastaanottotarkastuksessa (YSE 1998) todetaan hankkeen onnistuminen 
suunnitelmiin nähden, jolloin käytännössä summataan koko hankkeen tie-
donkulku; kuinka urakoitsija on onnistunut toteuttamaan suunnitelmien mu-
kaan ja kuinka tilaajan tahtotila on välittynyt suunnitelmiin ja sieltä käytän-
töön. 
Yleensä vesiväylähankkeista tehdään vielä erikseen YSE 73§ mukainen 
taloudellinen loppu-selvitys, joka on osaltaan myös tiedonsiirtoa ja yhteisen 
mielipiteen löytämistä. Tässä vaiheessa hanketta ei kuitenkaan ole toivotta-
vaa, että uutta informaatiota on siirrettäväksi. 
Yllä käsitelty kattaa ainoastaan virallisen ja määritellyn tiedonkulun. Tilaa-
jan edustaja on yhteydessä työmaan kanssa päivittäin, jos ei muuten niin 
valvojan välityksellä. Näissä tapaamisissa ja erilaisissa puhelinkeskusteluis-
sa, sähköpostivaihdoissa jne. siirtyvää tietoa ei voi eikä saa vähätellä. Tämä 
hiljainen, kirjaamaton tai epävirallinen tieto on merkittävää molemman-
suuntaisessa viestinnässä. Sen tarkempaan tutkimiseen ei valitettavasti tä-
män työn puitteissa ole mahdollisuuksia. 
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3.3 Työmaalta tilaajalle välitettävä tieto 
Työmaalta tilaajalle välitettävä tieto on normaalitilanteessa lähinnä aikatau-
lu- ja toteumatietoa sekä erilaisista poikkeuksista raportoimista. Lisäksi ti-
laaja pyrkii pysymään tarkemmin selvillä työn etenemisestä.  
Työmaaraportoinnista säädetään YSE-tasolla hyvin kevyesti. YSE 66§ tote-
aa työmaakokoukset ja YSE 75§ vaatii pitämään työmaapäiväkirjaa, mutta 
kumpikaan ei puutu näiden raportointimetodien sisältöön (YSE 1998). 
Työmaapäiväkirjasta todetaan, että siihen tulee merkitä päivittäin työtä kos-
kevat tiedot ja tapahtumat.  
Urakkaohjelmarungon (Merenkulkulaitos 2009) mukaan urakoitsijan on 
pidettävä työmaapäiväkirjan lisäksi kirjaa pääkoneiden työskentelystä. Tätä 
päiväkirjaa kutsutaan ruoppausilmoitukseksi ja se luovutetaan paikallisval-
vojalle viikoittain. Ruoppausilmoituksesta urakkaohjelmarungossa todetaan: 
Urakoitsijan on lisäksi pidettävä kirjaa päätyökoneiden työs-
kentelystä työvuorottain (ruoppausilmoitus). Kirjanpidosta on 
käytävä ilmi ainakin seuraavat tiedot: 
- ajankohta 
- työalue 
- maalajitiedot 
- massojen läjityspaikka ja kuljetusmatka 
- tiedot työkoneesta ja sen varustuksesta 
- työtapa 
- keskeytykset ja niiden syyt 
- työsaavutus. 
 
Ruoppausilmoitusten avulla tilaaja pyrkii seuraamaan työn edistymistä. Ti-
laajan toimesta ruoppausilmoitusta verrataan suunniteltuun aikatauluun ja 
suunnitelmiin, jotta hankkeen mahdollinen myöhästyminen olisi mahdolli-
simman aikaisin selvillä. Samoin ruoppausilmoituksia tarkkaillaan vesilupa-
ehtojen toteutumisen kannalta, hyvin usein vesilain mukaisessa luvassa ra-
joitetaan jonkin rajatun kohteen, työmenetelmän tai urakan osan töitä tietty-
nä aikana. Myös valvovalle viranomaiselle (ELY-keskus) vesilain mukaisen 
luvan ehtojen noudattaminen todistetaan ruoppausilmoituksella. 
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Työmaakokouksista, joita on pidettävä viestinnän ja tiedonkulun kannalta 
ensiarvoisen tärkeinä toimituksina, joissa tieto hankkeen edistymisestä ja 
mahdollisista poikkeuksista siirtyy urakoitsijalta tilaajalle. Urakkaohjelma-
runko (Merenkulkulaitos 2009) toteaa kohdassa 12.5 "Työmaakokoukset" 
seuraavaa: 
Työmaakokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa. Ura-
koitsijan tulee tehdä työmaakokoukseen raportti, josta käy ilmi 
ainakin seuraavat asiat: 
- aikataulutilanne 
- työvoimavahvuus 
- laskutus, valmiusaste (%) 
- aliurakoitsijat, uusien hyväksyttäminen 
- suunnitelmissa ja työselostuksissa havaitut poikkeamat 
- laatupoikkeamat 
- töiden keskeytykset ja niiden syyt 
 
Sinällään urakoitsijan tekemään työmaakokousraporttiin ei siis ole otettu 
tiedotukseen tai tiedonsiirtoon liittyviä asioita. Edellä mainitut työmaako-
kousraportti ja ruoppausilmoitus ovat nykyisen työmaalta tilaajalle tapahtu-
van tiedonsiirron selkäranka työmaakokousten sisällön lisäksi. 
Lähteistä (Mämmi 2004, Saloranta 2002) ovat pohtineet asiakasviestintää ja 
työmaaraportointia rakennusliikkeen näkökulmasta ja päätyneet mielenkiin-
toisiin ratkaisuihin. Erityisesti lähteen (Mämmi 2004) mukainen raportoin-
timalli voisi toimia sovellettuna ruoppaushankkeen raportoinnissa. Mallissa 
keskitytään asiakaslähtöisyyteen, viestinnän korkeaan laatuun ja sisällön 
käytettävyyteen. Käytettävyyteen pyritään mahdollisimman visuaalisella 
raportoinnilla ja sillä, että raportointi tapahtuu oikea-aikaisesti.  
Ruoppaushankkeen raportoinnin sovelluksessa tulisi kuitenkin ottaa huomi-
oon hankkeen yksinkertaisuus monimutkaiseen talohankkeeseen verrattuna. 
Raportoinnin tarve on vähäisempää ja raportoitavia asioita vähemmän kuin 
monipolvisessa talonrakennushankkeessa. Kuitenkin mallissa esitetty asioi-
den tilan esittäminen liikennevalovärein siten, että poikkeamiin kiinnitetään 
erityisesti huomiota, vaikuttaa toimivalta ratkaisulta ja lienee sovellettavissa 
myös vesiväylähankkeen raportointiin. Osittain vastaava malli on jo käytös-
sä Liikenneviraston sisäisessä suurten kehittämishankkeiden raportoinnissa.  
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3.4 Tiedonkulku alusliikenteen kanssa 
Vesiväylähankkeen erityispiirteenä voidaan pitää jatkuvaa alusliikennettä 
työkohteena olevalla väylällä. Toimiva ja turvallinen liikenne on Liikenne-
viraston päämääränä myös hankkeen aikana, joten viestintään liikenteen 
kanssa on kiinnitettävä erityisesti huomiota.  
Hankkeen aikana toimiva liikenteen ja työmaan yhteispeli on ensiarvoisen 
tärkeää. Kaikki osapuolet ovat suuria liikkuvia objekteja eikä väistämistilaa 
työkohteiden läheisyydessä yleensä ole kuten kuvasta 2 voi nähdä. Työko-
neen ja aluksen välisen törmäysten seuraukset voisivat olla hyvin kohtalok-
kaita, onnettomuus voisi vaatia kuolonuhreja. Myös työkonetta väistävä 
alus, joka ajautuu karille (Onnettomuustutkintakeskus 2007), voi johtaa 
suuronnettomuuteen ja pahimmillaan ympäristövahinkoon.  
Yhtenä tavoitteena on myös, ettei liikenteelle koituisi lainkaan ylimääräistä 
odotusaikaa työ-maiden takia. Tämä tavoite on yleensä saavutettu tiiviillä 
yhteistyöllä hankkeen ja liikenteen toimijoiden välillä.  
Käytännössä alusliikennettä suomalaisiin satamiin ohjaa meriliikenteen oh-
jaus, VTS-toiminta. VTS-operaattorit seuraavat teknisillä järjestelmillä 
(AIS, tutka) liikennettä ja antavat aluksille tarvittaessa ohjeita ja määräyksiä 
kuinka käyttäytyä kussakin väylänkohdassa. Liikenteenohjaus seuraa järjes-
telmillään myös työmaan aluksia (proomut, hinaajat, jne.) ja työkoneita 
(ruoppaajat). Liikenteenohjausta voidaan pitää jonkinlaisena vakuutuksena 
siitä, ettei törmäystä työmaan alueella työmaan toimijoiden ja liikenteen 
välillä satu. 
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Kuva 10 Kuokkakauharuoppaaja ja poralautta Vuosaaren väylällä 
Viestintä liikenteenohjauksen ja liikenteen kanssa aloitetaan liikennöintipa-
laverilla ennen töiden aloittamista. Tässä palaverissa paikalla ovat urakoitsi-
jan ja tilaajan lisäksi liikenteenohjauksen edustajat, sataman edustajat, luot-
sit ja meklarien edustajat. Palaverissa käsitellään liikenteen käytännön jär-
jestelyihin liittyvät asiat, kuten vakiovuoroinen liikenne, käytettävät koh-
taamis- ja odotuspaikat, käytettävät radiokanavat jne.  
Liikennöintipalaverissa käsitellään ainakin seuraavat asiat (esimerkkinä 
Pietarsaaren sataman ruoppaustyön liikennöintipalaveri): 
1. Avaus ja järjestäytyminen 
2. Sopimus- ja lupatilanne 
Kohdassa käydään läpi sopimusosapuolet ja hankkeen lupatilanne; erityises-
ti luvista aiheutuvat rajoitukset töiden sijainnille ja kestolle/aikataululle 
3. Aikataulu, kalusto ja työmenetelmät 
Käydään läpi työssä käytettäväksi suunniteltu kalusto liikutteluominaisuuk-
sineen ja sen erityisvaikutukset liikenteelle (esim. imuruoppaajan putkistot 
jne.) sekä suunniteltu työaikataulu. Jos työmenetelmistä johtuu rajoituksia 
väylän käyttöön, käydään ne läpi (esim. louhinnan jälkeinen kaivu ennen 
liikennettä).  
4. Töiden ja alusliikenteen yhteensovittaminen 
a. Luotsinkäyttövelvollisuus 
Mikä liikenne käyttää luotsia? 
b. Käytettävät VHF-kanavat 
Sovitaan radioliikenteen käytännöistä 
c. Saapuvista ja lähtevistä aluksista ilmoittaminen 
Sovitaan liikenteestä tiedottamisesta huolitsijoiden ja ura-
koitsijan välillä; liikenteenohjauksen ja urakoitsijan välillä 
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d. Paikallisvaroitukset ja TM-ilmoitukset 
Sovitaan siitä, kuka vastaa TM-ilmoituksesta ja paikallisva-
roituksesta (yleensä Liikennevirasto) 
e. AIS 
Todetaan AIS-järjestelmän käyttö urakoitsijan kalustossa 
f. Työkoneiden valojen käyttö 
Sovitaan työvalojen sammuttamisesta / pois kääntämisestä 
ohitustilanteissa 
5. Yhteyshenkilöt 
Kirjataan kaikkien osallisten yhteyshenkilöt ja vastaavat puhelinnumerot/ 
sähköpostiosoitteet sekä varajärjestelyt 
6. Muut asiat 
Käytännössä huolitsijat tietävät alusten aikataulun kohtuullisella tarkkuudel-
la päiviä ennen alusten liikkumista väylällä ja he ilmoittavat sähköpostitse 
urakoitsijalle aikataulut. Alukset tilaavat luotsin ennen liikennöimistään 
väylällä VTS:n kautta. VTS ilmoittaa väylälle tulevasta aluksesta VHF:lla 
urakoitsijalle saatuaan luotsitilauksen. Luotsi ottaa yhteyttä VHF:lla ura-
koitsijaan noustuaan alukseen sopiakseen käytännön ohitusjärjestelyistä. 
Näin urakoitsija saa mahdollisimman aikaisin tiedon aluksesta ja tieto tark-
kenee koko ajan aluksen ohituksen lähestyessä. Lopulliset ohitusjärjestelyt 
sovitaan aluksen ja työkoneiden välisellä viestinvaihdolla paikanpäällä. 
Liikennöintipalavereja pidetään hankkeen aktiivisena työaikana viikoittain. 
Nämä palaverit ovat pienimuotoisempia ja niissä urakoitsija kertoo liiken-
teen toimijoille, erityisesti luotseille, tulevan viikon työkohteista ja järjeste-
lyistä. Vastaavasti käydään läpi sillä tarkkuudella kuin mahdollista tulevan 
viikon tiedossa oleva liikenne.  
Työmaan sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta edellä mainitun viestintä-
järjestelmän on toimittava häiriöttömästi joka kerta, kun väylällä on liiken-
nettä ja rakennustyö yhtäaikaisesti. 
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 Viestintä 4
Hankeviestinnän käytännöt, kuten todettu, ovat olleet Merenkulkulaitoksen 
aikana määrittelemättä ja hyvin hankekohtaisia. Suuremmissa kokonaisuuk-
sissa, kuten esimerkiksi Vuosaaren satamahankkeessa, viestintä on hyvin 
suuressa roolissa. Vuosaaren satamahankkeen viestinnästä vastasi viestintä-
konsulttitoimisto Spokesman, jonka tehtäviin kuuluivat myös vesi-
väylähankkeeseen liittyvän viestinnän.  
Normaalisti, kun kyse on yksittäisen sataman sisääntuloväylän syventämi-
sestä, ei viestintään ole kiinnitetty erityistä huomiota vaan se on hoitunut 
oto-toimintana hankkeesta vastaavan projektipäällikön toimesta. 
 
4.1 Viestintäsuunnitelma 
Liikenneviraston investointitoimialan yhtenä tulostavoitteena vuonna 2011 
on "Kaikissa isoissa investointihankkeissa on viestintäsuunnitelma ja sitä 
noudatetaan". Viestintäsuunnitelmia ei vesiväylähankkeissa aiemmin ole 
suuria yhteishankkeita lukuun ottamatta tehty. 
Syksyllä 2011 vesiväylähankkeiden viestintäsuunnitelmia ryhdyttiin työs-
tämään investointi-toimialan ja Liikenneviraston viestintäyksikön yhteis-
työnä. Yhteistyön tuloksena on ensimmäinen uuden organisaation aikana 
tehty vesiväylähankkeen, Pietarsaaren meriväylän syventämishankkeen, 
viestintäsuunnitelma luonnosvaiheessa. Alla on esitetty viestintäsuunnitel-
man runkorakenne (Ikola 2011). 
Kuvataan projektin viestinnän lähtökohdat ja periaatteet, joita projektivies-
tinnässä tullaan toteuttamaan.  
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Lähtökohdat, tavoitteet 
 Mitä hanke sisältää, mistä on kyse? 
 Miksi tehdään? 
 Keneen vaikuttaa? 
 Erityispiirteet (ympäristö, liikenne…) 
 Miten viestintä tukee projektin tavoitteita ja läpivientiä?  
 Perusteluviestintä?  
Yhteistyö- ja kohderyhmät  
 Liikennevirastossa: Johto, asiantuntijat, tukihenkilöstö 
 Sidosryhmät: ELYt, urakoitsijat, suunnittelukonsultit 
 Alueen asukkaat, yritykset, kunnat 
 Jne… 
Projektin viestinnän suunnittelu ja organisointi  
 viestintävastuut 
 viestinnän käytännöt: avoimuus, aktiivisuus, ennakointi 
 viestinnän kanavat, teemat ja keinot 
 varautuminen onnettomuuksiin (kriisiviestintä) 
 resurssit ja budjetti 
 viestinnän seuranta 
Suunnitelmaan sisältyy oheisen taulukon mukainen toimenpidesuunnitelma. 
Suunnitelmaa seurataan säännöllisesti projektiryhmän sovituissa kokouksis-
sa. 
Taulukko 4 Viestinnän toimenpidesuunnitelma 
Aika Toimenpide Vastuu Tila 
 Tiedote: Jotain tapahtuu…   
 Esittelykalvot   
 Mediavalmennus   
 Nettisivut   
 Esite   
 Kriisiviestintäohje   
 Viestintäsuunnitelma   
 Mediaseuranta  jatkuva 
 Viestintäryhmän palaveri   
 Esite   
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Jatkossa viestintäsuunnitelma tehdään aina hankkeen ja Liikenneviraston 
viestintäyksikön yhteistyönä ja sitä pidetään ajan tasalla tarkastelemalla ja 
päivittämällä sitä tarpeen mukaan hankeryhmän kokouksissa. Viestintä-
suunnitelma ja sen päivittäminen otetaan hankeryhmän asialistalle vähintään 
kerran vuodessa, viestintäasiat yleisesti jokaisessa kokouksessa. Kun vies-
tinnän vastuutahot on kirjattu viestintäsuunnitelmaan, tulee mm. verk-
kosivujen päivittämisestä osa rutiinia eikä se jää niin helposti huomiotta 
kuin nykyään, kun virallisesti nimetty vastuutaho puuttuu. 
Erityistä viestintäryhmää ei vesiväylähankkeissa ole tarpeen perustaa. Kos-
ka hankeorganisaatio on niin pieni, voidaan viestintäasiat käydä läpi hanke-
ryhmässä. Myöskään hanke-esitteiden tekemistä / teettämistä tulee harkita 
vakavasti. Jos hanke on erityistä huomiota ja kiinnostusta herättävä voi esit-
teen tekemistä harkita, mutta normaaleissa hankkeissa sellaiseen panostetut 
resurssit ovat luultavasti hukkaa. 
 
4.2 Kriisiviestintä 
Kriisiviestintä on viestintää, joka tapahtuu poikkeustilanteen sattuessa 
hankkeella. Tilanteen vakavuus määrittää viestinnän laajuuden ja linjaukset. 
Kriisiviestinnässä kaikissa tilanteissa noudatetaan Liikennevirastossa seu-
raavia periaatteita (Ikola 2011): 
 toimi nopeasti ja ole aloitteellinen 
 pysy aina totuudessa 
 ole inhimillinen 
 muista sisäinen tiedottaminen 
Kriisiviestinnässä poikkeustilanteet jaotellaan kolmeen eri luokkaan, lie-
vään, vakavaan ja vaaralliseen poikkeustilanteeseen. Käytännössä lievä krii-
sitilanne ei aiheuta kriisiviestinnän käynnistymistä muuten, kuin raportoin-
nin osalta. Vakavasta poikkeustilanteesta puhuttaessa tarkoitetaan tilannetta, 
jossa työmaalle joudutaan kutsumaan viranomainen (ambulanssi, palo-
kunta, poliisi) ja jossa esim. työtapaturma uhkaa henkeä tai terveyttä.  Vaa-
rallinen poikkeustilanne on onnettomuustilanne, joka vaatii nopeaa toimin-
taa; vesiväylähankkeiden kohdalla kyseeseen voisi tulla esim. aluksen tör-
määminen työkoneisiin / ajautuminen karille työkohteen kohdalla tai ruop-
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pauskoneen/proomun kaatuminen. Eritasoisille poikkeustilanteille suunni-
tellaan kullekin omanlaisensa viestintätavat ja määritellään vastuut. 
Tiedottamisen vastuut poikkeustilanteissa jakautuvat kriisiviestintäohjeen 
(Liikennevirasto 2011 /II) mukaan seuraavasti: 
Kaikista työmaan poikkeustilanteista tulee ilmoittaa urakoitsi-
jan vastuuhenkilölle/projektipäällikölle, joka huolehtii Liiken-
neviraston projektipäällikön informoimisesta välittömästi. Lii-
kenneviraston projektipäällikkö vastaa Liikenneviraston vies-
tinnän informoimisesta. 
Tiedottamisen organisoinnista, kommentointivastuiden myön-
tämisestä ja hankkeen sisäisestä viestinnästä vastaa Liikenne-
viraston projektipäällikön apuna hankeviestintäkonsultti ja 
Liikenneviraston hankeviestintävastaava. 
Liikenneviraston projektipäällikkö päättää tiedottamisen laa-
juudesta urakoitsijan toimittamien tietojen pohjalta. Vaaralli-
sissa ja joissakin vakavissa kriisitilanteissa pelastustointa joh-
tava viranomainen ottaa kokonaisvastuun ja tekee yhteistyötä 
Liikenneviraston ja urakoitsijan kanssa. 
Urakoitsija on velvollinen pitämään Liikenneviraston ajan ta-
salla tilanteen edistymisestä, selvittämään tiedottamista varten 
tarvittavat lisätiedot sekä antamaan medialle lausuntoja ta-
pahtuneesta, mikäli kommentointivastuu medialle myönnetään. 
Urakoitsijalta mediaan päin lausuntoja antaa em. tilanteessa 
urakoitsijan projektipäällikkö. 
Onnettomuustilanteen toimintamalli on seuraava: 
1. Arvioi tilanteen vakavuus 
Aina ei ole alusta asti selvää, kuinka laaja kriisi on kyseessä. 
Selvitä saatavilla olevat tiedot ja ota välittömästi yhteyttä Lii-
kenneviraston projektipäällikköön.  
2. Raportoi tilanteesta eteenpäin ja selvitä vastuut 
Tilanteen viestinnästä vastaamaan nimetään yksi henkilö. 
Kriisiviestinnästä vastaa hankkeessa nimetty henkilö, useim-
miten Liikenneviraston projektipäällikkö. 
3. Rauhoita tilanne ja selvitä faktat 
Selvitä, mitä on tapahtunut ja ketä tapahtuma koskee. Varmis-
ta, että kriisivastuullinen saa koko ajan tietoa tapahtumien 
etenemisestä. 
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Kriisiviestinnän laajuus riippuu kriisitilanteen vakavuudesta, lievissä poik-
keustilanteissa riittää sisäinen viestintä ja työsuojeluviranomaisen infor-
mointi, kun vaarallisessa poikkeustilanteessa tulee kyseeseen jatkuva tiedot-
taminen medialle ja mahdollisen tiedotustilaisuuden järjestäminen. 
Kriisiviestinnän alettua seurataan tilannetta, tiedotetaan tilanteen korjaami-
seksi tehdyistä toimenpiteistä ja siitä, miten tilanne kehittyy. Seurataan 
mahdollista julkisuutta ja muiden kohderyhmien reaktioita, analysoidaan 
tilanne ja muutetaan viestinnän painopisteitä tarpeen mukaan. 
Kriisin tultua ratkaistuksi ja kriisiviestinnän loppumisen jälkeen kriisin pur-
kamisen ja jälki-hoidon yhteydessä arvioidaan myös viestinnän toiminta ja 
tehdään tarvittavat johtopäätökset ja muutokset toimintamalleihin. 
Kriisiviestintäsuunnitelman sisällöllisesti tärkein osa on hälytyskaavio. Hä-
lytyskaaviossa on ketju, jota pitkin viesti tarvittaessa etenee; kaaviossa on 
esitetty ketjun jäsenten nimet ja puhelinnumerot sekä heidän varamiestensä 
vastaavat tiedot. Hälytyskaavio pidetään työmaalla esillä koko hankkeen 
ajan ja vastuulliset työnjohtajat velvoitetaan tutustumaan siihen. 
 
4.3 Lupavaiheen viestintä  
Suurimpana ongelmana vesiväylähankkeissa tällä hetkellä ovat vesilupapro-
sessin vaikeudet. Lähes kaikki viime vuosien suuret vesiväylähankkeet ovat 
joutuneet valitusprosessiin ja hallinto-oikeuskäsittelyyn. Aivan viimeisim-
pien kokemusten mukaan suurin ongelma luvituksessa on läjittäminen, itse 
ruoppaustyö saa luvan lähes aina. Osan näistä ongelmia lisäävistä valituksis-
ta voisi luultavasti välttää paremmalla viestinnällä. 
Hankkeiden käsittely mediassa, erityisesti lupavaiheessa on välillä hyvinkin 
värikästä ja provosoivaa, esimerkkinä kuva Länsi-Suomi -lehdestä (kuva 3). 
Kun hanketta käsitellään mediassa kuvassa 3 esiintyvällä tavalla, ei hank-
keen lupavaiheen viestintää voida pitää onnistuneena. Luvan saaminen ei 
ainakaan helpotu kuvatussa tilanteessa. 
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Kuva 11 Otsikko Länsi-Suomi -lehdessä 
Lupavaiheen ajoitus tekee viestinnästä haasteellista. Vaiheessa, jossa vesi-
lupa jätetään alue-hallintoviraston käsiteltäväksi, ei hankkeen rahoituksesta 
tai toteutuksesta ole läheskään aina varmuutta, joten esimerkiksi hankkeen 
aikataulu on siltä osin auki. Näin ollen viestintä jää lähes ainoastaan perus-
teluviestinnän tasolle, hankkeen hyviä puolia tulee korostaa ja hankkeen 
aiheuttamista rakennusaikaisista ongelmista tulee kertoa avoimesti ja rehel-
lisesti. 
Käytännössä lupavaiheen viestintään tulee varautua siten, että hankkeen 
internetsivut ovat ajan tasalla ja tarjolla on haluttu informaatio. Luvan kuu-
luttamisen aikoihin tulee paikallisiin medioihin (lehdet, paikallisradiot, 
Yleisradion paikallistoimitus jne.) lähettää tiedote, joka sisältää edellä ku-
vattua perusteluviestintää ja vaikutuskuvausta sekä jatko-ohjauksen internet-
sivuille. Tähän, kuten kaikkiin muihinkin tiedotteisiin tulee lisätietojen anta-
jaksi määritellä hankkeen projektipäällikkö. 
 
4.4 Käytettävät viestintäkeinot 
Hankeviestinnässä pääasiallisena keinona pidetään verkkoviestintää (Ikola 
2011). Hankkeiden verkkosivut sijaitseva Liikenneviraston www-sivujen 
alaisuudessa ja niitä ylläpidetään viraston omana työnä. Verkkosivujen 
käyttö johtuu siitä, että niiden kautta on mahdollista laittaa saataville lähes 
mitä informaatiota tahansa ja niille kysyjät on helppo ohjata. Kuitenkin on 
syytä muistaa, että verkkosivut ovat passiivinen viestintäkanava, joten jos 
33. Rakennuttajakoulutuksen tutkielmat   
 
212 
 
joku viesti halutaan suurelle yleisölle jakaa, täytyy käyttää myös muuta 
viestintää. 
Käytännössä hankeviestinnässä tulee käyttää erilaisia tiedotteita tai tiedotus-
tilaisuuksia paikalliselle medialle, joissa haluttu viesti tuodaan esille ja ohja-
taan lisäksi nettisivuille. Näin voidaan varmistaa verkkosivuilla olevan vies-
tin parempi perillemeno kuin pelkällä verkko-viestillä. 
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 Johtopäätökset, suositukset 5
Myös tulevien hankkeiden kohdalla kiinnitetään erityistä huomiota työmai-
den ja liikenteen väliseen tiedonkulkuun ja yhteispeliin. Tämä on ensiarvoi-
sen tärkeää, jotta onnettomuuksilta vältytään jatkossakin eikä MS Claudian 
(Onnettomuustutkintakeskus 2007) tyyppinen onnettomuus pääse toistu-
maan. 
Viestinnän painopistettä tulee muuttaa siten, että hankkeen lupavaiheessa 
pyritään vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen hankkeelle myönteiseen 
suuntaan. Näin voitaneen välttää edes jonkin verran lupavalituksia. 
Tiedonkulku työmaalta tilaajalle on pääosin tyydyttävällä tasolla. Rapor-
tointikäytäntöjen kehittämistä visuaalisempaan suuntaan (Mämmi 2004) 
tulisi harkita vakavasti.  
Tilaajalta urakoitsijalle tapahtuvassa tiedonkulussa ollaan lähivuosina koh-
taamassa suurta muutosta, kun paperisten piirustusten sijasta suunnitelma-
tieto siirretään tuotetietomallissa. Tuotetietomallin käyttöönoton yhteydessä 
tiedonsiirtokäytännöt on suunniteltava pääosin uudelleen siten, että esimer-
kiksi suunnitelman versionhallinta saadaan toimivaksi. Hankkeen suuntaan 
nykypäivänä tapahtuvassa tiedonsiirrossa ei muuten liiemmin kehitettävää 
ole. Viralliset kokoukset, joista tehdään molempien osapuolten yhdessä al-
lekirjoittama pöytäkirja, on hyväksi havaittu toimintatapa. 
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 Yhteenveto 6
Tiedonkulku Liikenneviraston vesiväylähankkeilla tullaan tulevaisuudessa 
hoitamaan tässä työssä esitettyjen periaatteiden mukaan. Yhteenvetona voi-
daan todeta: 
1. Tiedonkulku tilaajalta urakoitsijalle toimii tilaajan näkökulmasta nyt 
hyvin. Tiedonkulkuun on odotettavissa suuri muutos siirryttäessä 
tuotetietomallin käyttöön, jolloin asiaa tulee tarkastella uudelleen. 
 
2. Urakoitsijalta tilaajalle tapahtuvassa tiedonkulussa tulee harkita ra-
portointimallin kehittämistä visuaalisempaan suuntaan pelkkien ko-
kouspöytäkirjakirjausten sijasta. 
 
3. Tiedottamiseen tullaan kiinnittämään jatkossa enemmän huomiota 
hankkeiden jatkuvasti ylläpidettävien ja noudatettavien viestintä-
suunnitelmien muodossa. 
 
4. Tiedottamisen painopistettä tulee siirtää hankkeen lupavaiheen suun-
taan, jotta perusteluviestinnän keinoin voidaan välttää turhien vali-
tusten jättäminen vesilain mukaiseen lupaprosessiin. 
 
5. Hankkeiden kriisiviestinnästä tehdään suunnitelmat. 
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Haastavien kattomuotojen 
suunnittelunohjaus ja 
rakennuttaminen Espoon 
koulurakennushankkeissa 
 
 
Lasse Toivanen 
 
Tiivistelmä 
Tämän työn tarkoituksena oli havaita ongelmakohtia ja luoda ohjeita haas-
tavien kattomuotojen rakennuttamiseen ja suunnittelunohjaukseen, tutkimal-
la Espoon kaupungissa viimeaikaisia toteutettuja koulurakennusprojekteja. 
Tarkoituksena oli haastatteluin, suunnitelmiin tutustumalla ja työmaakäyn-
nein perehtyä hankkeisiin ja kirjata tähän tutkielmaan asioita, jotka ovat 
merkityksellisiä hankkeen onnistumisen kannalta ja joihin jatkossa tulisi 
kiinnittää huomiota. Tarkoitus oli selvittää hankkeen aikana esiin tulevia 
ongelmakohtia ja niiden ratkaisutapaa.  
Tutkielma perustuu kolmen koulurakennuksen suunnittelun ohjauksista ja 
rakennuttamisista saatuihin käytännön kokemuksiin. Tarkoituksena on ollut 
havainnoida rakennuttamista, suunnittelun ohjausta ja toteutusta hankkeissa, 
sekä tuoda esille kaikkien osapuolten näkemyksiä. 
Tämän tutkielman tuloksena ei voitu todeta yhtä yleispätevää syytä eikä 
myöskään yhtä yleis-pätevää ratkaisua kaikkiin ongelmiin, jotka haastavien 
rakenteiden rakennuttamisessa ja suunnittelun ohjauksessa joudutaan koh-
taamaan. Kaikki hankkeissa esiin tulleet ongelmat eivät välttämättä koko-
naan aiheudu haastavista kattomuodoista, vaan niihin olisi mahdollisesti 
törmätty rakenneratkaisuiltaan yksinkertaisemmissakin ratkaisuissa. 
Haastavien rakenteita sisältävissä hankkeissa eri suunnittelualojen tiiviin 
yhteistyön merkitys korostuu. Arkkitehdin, rakennesuunnittelijan ja lvi-
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suunnittelijan saumaton työskentely on ensisijaisen tärkeä lähtökohta koko 
suunnittelutyön onnistumiselle. 
Koulurakennuksissa lvi-installaatiot aiheuttavat omat haasteensa suunnitte-
lulle. Kolmiulotteisen mallin käyttö suunnittelussa parantaa onnistumisen 
mahdollisuuksia luomalla havainnollisuutta suunnitteluun ja helpottamalla 
eri suunnittelualojen välistä tiedonsiirtoa.  
Myös urakoitsija on ratkaisevassa asemassa koko hankkeen onnistumiselle. 
Huolellisen suunnittelun lisäksi työn toteutukselta vaaditaan kokemusta 
haastavista kohteista. 
Sekä suunnittelijalta että toteuttajalta vaaditaan kokemusta ja ammattitaitoa 
kohteen työmäärän arvioimisessa. Ammattitaidoksi on myös luettava kyky 
ennalta varautua yllättäviin tilan-teisiin ja siihen, että hyvinkin suunniteltu 
mutta ennalta koettelematon ratkaisu voi aiheuttaa yllättäviä haasteita. Mo-
net haastavat rakenteet vaativat perinteistä elementtirakentamista huomatta-
vasti enemmän käsityötä. Epäonnistuminen tehtäväksi arvioidusta työmää-
rästä johtaa helposti koko hankkeen aikataulullisiin ongelmiin. 
Haastavista kattomuodoista aiheutuneet kustannukset koko rakennushank-
keelle eivät välttämättä ole kovin merkittäviä. Kattorakenteen kustannusten 
osuus koko hankkeen kustannuksista on suhteellisen pieni. 
 
Esipuhe 
Tämä tutkielma kuuluu osana Aalto Yliopiston järjestämää vanhemman 
rakennuttajan koulutusta. Koulutus järjestettiin 6.4.2011 – 17.11.2011 väli-
senä aikana ja se sisälsi kuusi kahden päivän mittaista lähiopetusjaksoa ja 
niiden välillä tehtäviä harjoitustehtäviä sekä tutkielmatyön. Koulutukseen 
liittyvän tutkielman aiheen olen saanut työnantajaltani, Espoon kaupunki 
tilakeskus-liikelaitos talonsuunnitteluyksikön esimieheltä kaupunginarkki-
tehti Lars Hagmanilta. 
Tutkielma on tehty pääasiassa haastattelemalla hankkeiden vastuuhenkilöi-
tä: kaupunginarkkitehtia, suunnittelu- ja rakentamisvaiheen rakennuttajia 
suunnittelunohjaajia ja suunnittelijoita sekä työmaan toteutuksesta vastaavia 
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henkilöitä. Lisäksi olen tutkielmaani varten käynyt läpi rakenne- ja arkkiteh-
tipiirustuksia ja vieraillut rakennustyömaalla. 
Tahdon kiittää kaikkia työhöni osallistuneita henkilöitä: rakennuttajia, 
suunnittelijoita, suunnittelun ohjaajia ja urakoitsijoiden edustajia joiden pa-
nosta ilman tämän työn tekeminen ei olisi ollut mahdollista. Ennen kaikkea 
tahdon kiittää työni ohjaajia Lars Hagmania, Arja Lukinia ja Pertti Haka-
mäkeä Espoon kaupungin tilakeskus-liikelaitoksen talonsuunnittelusta sekä 
Ana Rodriquezia Aalto Yliopistosta. 
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 Tutkielman tausta, tarkoitus ja  1
tavoitteet  
1.1 Taustaa 
Suomalaiset koululaiset ovat menestyneet hyvin kansainvälisissä Pisa-
tutkimuksissa. Nyky-päivän monimuotoisten opetusmenetelmien tarpeet on 
otettava huomioon uusien koulurakennusten suunnittelussa. Oppimisympä-
ristön on tarjottava hyvät edellytykset oppimiselle ja tarjottava oppimista 
edistävät puitteet opetustyölle. 
Valtioneuvosto on 17.12.1998. hyväksynyt Suomen arkkitehtuuripoliittisen 
ohjelman, jossa se asettaa tavoitteet arkkitehtuuria edistäville julkisen vallan 
toimenpiteille. Siinä todetaan mm. että ”Rakentaminen vaikuttaa aina ympä-
ristöön pitkäkestoisesti ja siksi arkkitehtuuri luo pysyviä arvoja.”1 sekä 
”kaiken julkisen rakentamisen tulee olla korkealaatuista”.2  
Ohjelmassa todetaan lisäksi mm., että ” Kaiken julkisen rakentamisen suun-
nittelijavalinnan perustana tulee olla arkkitehtuurikilpailu tai tarjouskilpailu, 
joka perustuu laatuun ja lopputuloksen kokonaistaloudellisuuteen”.3 
Espoon kaupunki on viime aikoina käyttänyt julkisissa rakennushankkeis-
saan suunnittelukilpailuja arkkitehtuurin tason nostamiseksi. Näiden tulok-
sena on syntynyt rakennusteknisesti ja toteutuksellisesti haastavia rakentei-
ta. Suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa on jouduttu kohtaamaan erilaisia 
ennalta vaikeasti arvattavissa olevia seikkoja. 
Julkiset rakennukset ovat parhaimmillaan kaupunginosakeskuksien merkit-
tävimpiä rakennuksia sekä kaupunkikuvallisesti että toiminnallisesti. Suu-
rissa julkisissa rakennuksissa elinkaari-tavoite on 100 vuotta. Pitkä ajallinen 
vaikutus ympäristöön määrittää osaltaan rakennuksille asetettavaa vaatimus-
tasoa.  
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1.2 Rakennuttajaorganisaatio 
Espoon kaupungin tilakeskus-liikelaitoksessa hankkeiden rakennuttaminen 
on jaettu suunnittelu- ja rakennusvaiheen aikaisiin rakennuttamisiin. Suun-
nitteluvaiheen aikaista rakennuttamista johtaa talonsuunnitteluyksikön ra-
kennuttaja-arkkitehti. Rakennuttaja-arkkitehdin johdolla ja arkkitehtisuun-
nittelun ohjauksella laaditaan hankkeelle hankesuunnitelma ja haetaan ra-
kennuslupa. Rakennuttaja-arkkitehdin johtamaa suunnitteluvaihetta kestää 
urakkatarjous-vaiheeseen asti. Rakentamisvaiheessa rakennuttajaksi vaihtuu 
talonrakennusyksikön rakennuttajainsinööri rakennuttaja-arkkitehdin ohja-
tessa edelleen arkkitehtisuunnittelua. Eri suunnittelualoilla (lvi-, sähkö-, 
rakennesuunnittelu) toimivat suunnittelunohjaajat valvovat ja ohjaavat eri-
tysalojen suunnittelun etenemistä ja toteutumista. Suunnittelunohjaajat eivät 
hankkeen aikana vaihdu vaan jatkavat hankkeen alusta loppuun asti. 
 
1.3 Työn tarkoitus ja tavoitteet  
Tarkoituksena oli haastatteluin ja suunnitelmiin tutustumalla selvittää ja 
kirjata tähän tutkielmaan asioita, joihin vastaavissa hankkeissa tulee jatkos-
sa kiinnittää huomiota. Tarkoitus on selvittää hankkeen aikana esiin tulleita 
ongelmakohtia ja niiden ratkaisutapaa. 
Tavoitteena työhön ryhtyessäni oli kirjata tähän tutkielmaan sellaisia seik-
koja, joihin on hyvä varautua ja joilla pyritään välttymään aikaisemmissa 
hankkeissa kohdattuja vaikeuksia. Tavoitteena on myös helpottaa tulevien 
hankkeiden suunnittelun ohjaajia ja rakennuttajia havaitsemaan mahdolliset 
ongelmakohdat ja tarjota menetelmiä niiden ratkaisemiseksi. 
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 Valitut kohteet 2
2.1 Yleistä 
Tutkielman tekemiseen on valittu kolme Espoon kaupungin tilakeskus-
liikelaitoksen rakennuttamaa koulurakennuskohdetta: Meri-Matin koulu, 
Kirkkojärven koulu ja Saunalahden koulu. Kohteet on tarkoitettu Espoon 
kaupungin sivistystoimen käyttöön. 
Kohteiden kattomuotojen haasteellisuus poikkeaa toisistaan. Käytetyt mate-
riaalit ja katto-muodot ovat kohteissa erilaisia ja asettavat erilaisia haasteita 
suunnittelulle ja toteutukselle. Yhtäläisyyksiä kattomuotojen välillä löytyy 
Meri-Matin koulun ja Saunalahden koulun muodoissa. Meri-Matin koulun 
jäädessä näillä näkymin toteuttamatta, sen rakentamisvaiheen kokemuksia ei 
voitu hyödyntää Saunalahden koulun suunnittelussa. 
Kaikki tutkielmassa mukana olevat koulut ovat voittaneet kyseistä hanketta 
varten järjestetyn arkkitehtuurikilpailun. 
 
2.2 Meri-Matin koulu 
Meri-Matin koulusta ja päiväkodista järjestettiin vuonna 2001 yleinen arkki-
tehtuurikilpailu. Kilpailun voitti arkkitehtien Asmo Jaaksi, Teemu Kurkela, 
Samuli Miettinen ja Juha Mäki-Jyllilä (Arkkitehtitoimisto JKMM Oy) ehdo-
tus ”Piiri”. 
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Kuva 12 
Koulun suunnittelunaikaisesta rakennuttamisesta ja arkkitehtisuunnittelun 
ohjauksesta on vastannut rakennuttaja-arkkitehti Juha Iivanainen. Rakenne-
suunnittelun ohjauksesta on vastannut rakenneinsinööri Kari Immonen. Ra-
kennuksen rakennesuunnittelijana toimi Veikko Voho JP-Kakko Oy (Pöyry 
Finland Oy).  
Rakennushanke oli tarkoitus toteuttaa yhteishankkeena suomenkielisen kou-
lutuslautakunnan ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa. 
Suomenkielinen koulutuslautakunta hyväksyi Meri-Matin koulun tarveselvi-
tyksen 16.3.2000 ja sosiaali- ja terveystoimi Meri-Matin päiväkodin tar-
veselvityksen 16.2.2000. 
Meri-Matin peruskouluun suunniteltiin n. 700 oppilaspaikkaa ja koulun 
henkilökunnan määräksi n. 50 henkeä. Hankkeen mitoitusvuosi oli 2003 - 
2004. Koulun yhteyteen toteutettavaan Meri-Matin päiväkotiin suunniteltiin 
tilat 66 kokopäiväiselle hoitopaikalle ja 20 henkilön henkilökunnalle. Lisäk-
si päiväkotiin suunniteltiin 25-paikkaista avoimen toiminnan aluetta. Meri-
Matin koulun laajuutta kuvaavat tunnusluvut ovat: 
- bruttoalatavoite 9300 brm2, josta koulu n. 7900 brm2 ja päiväkoti 
1100 brm2. 4 
 
- hyötyala n. 6250 hym2, josta koulu 5100 hym2 ja päiväkoti 860 
hym2.5 
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Hankkeen tavoitekustannusarvio oli n. 96 milj. mk (n. 16 M€), josta koulun 
osuus n. 83 milj.mk (n. 14 M€). ja päiväkodin osuus n. 12 milj.mk (n. 2 
M€). Laskelmien hintataso oli laskettu helmikuun 2001 mukaan.6  
Hankkeen rakennussuunnittelu käynnistettiin syksyllä 2001 ja suunnitelmat 
valmistuivat keväällä 2003. Rakentaminen oli tarkoitus aloittaa kesällä 
2003. Hanke kuitenkin keskeytyi, eikä sitä tätä kirjoitettaessa ole vielä pää-
tetty jatkaa. Hanke keskeytettiin poliittisella päätöksellä. Päätöksen taustalla 
oli koulun tarpeen ja käyttäjämäärien uudelleenarviointi. 
Meri-Matin koulun suunnittelun lähtökohtana oli luoda pehmennystä ympä-
röivien korkeiden rakennusten kovalle arkkitehtuurille. Myös Meri-Matin 
koulun katon vapaasti kaareutuvat muodot tuovat mieleen tunturin laen. 
Pääsisäänkäynti on sijoitettu rakennuksen ytimeen, jossa toimintojen yhtei-
set tilat sijaitsevat. Eri toiminnot levittäytyvät säteittäisiin siivekkeisiin an-
taen rakennukselle kukkamaisen muodon. 
 
2.3 Kirkkojärven koulu 
Kirkkojärven koulusta järjestettiin yleinen arkkitehtuurikilpailu vuonna 
2005. Kilpailun voitti kilpailuehdotus ”Veljet”. Kilpailuehdotuksen on 
suunnitellut työryhmä johon kuuluivat Väinö Nikkilä, Jussi Palva, Riina 
Palva ja Ilkka Salminen Verstas Arkkitehdit Oy. 
Koulun suunnittelunaikaisesta rakennuttamisesta ja arkkitehtisuunnittelun 
ohjauksesta vastasi rakennuttaja-arkkitehti Juha Hovinen ja rakentamisen 
aikaisesta rakennuttamisesta rakennuttajainsinööri Matti Stockus. Rakenne-
suunnittelun ohjauksesta vastasi rakenneinsinööri Pertti Hakamäki. 
Koulun pääsuunnittelijana toimi Jussi Palva ja projektiarkkitehtina Jari Saa-
jo Verstas Arkkitehdit Oy:stä. Rakennussuunnittelusta vastasi Raimo Sal-
minen ja Aki Vuolio Magnus Malmberg Oy:stä. Kohteen toteuttamisesta 
vastasi PEAB Oy. Työmaan vastaavana työnjohtajana toimi Kari Matero. 
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Kuva 13 
- bruttoala 10 000 m2, 
- hyötyala n. 5700 m2,  
- kerrosala 8500 m2, 
- tilavuus on n. 50000 m3.7 
Lisäksi rakennuksessa on kylmää tilaa: piharakennus 70 m2, kylmä ullakko 
940 m2 ja kylmä porras 90 m2.8  
Kohde luovutettiin Espoon kaupungin, suomenkielisen opetuksen tulosyksi-
kön käyttöön elo-kuussa 2010. 
Kirkkojärven ala- ja yläkoulu on 3-kerroksinen koulurakennus, jonka kanta-
va runko on terästä ja teräsbetonia. Katon rakenteet ovat terästä. Katemate-
riaaliksi on valittu kuparipintainen bitumikermikate. 
Kirkkojärven koulun arkkitehtisuunnittelu on palkittu mm. kansainvälisellä 
arkkitehtuuripalkinnolla International Architecture Awards -ohjelmassa 
2011 ainoana suomalaisena arkkitehtuurikohteena.9 Palkinnon myöntävät 
The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies ja The 
Chicago Athenaeum. Palkinnon saajiksi on valittu 90 uudisrakennus-, kau-
punkirakentamis- ja maisema-arkkitehtuurikohdetta 30:stä eri maasta. Li-
säksi kirkkojärven koulu on huomioitu Helsingin messukeskuksessa 12.- 14. 
10. pidetyillä Väri ja pinta -messuilla Väri1110 -kilpailun kolmannella sijal-
la. Kilpailun järjestivät Pintaurakoitsijat ry, Helsingin Maalarimestarit ry ja 
Suomen Messut. 
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Kirkkojärven koulun arkkitehtonisessa suunnittelussa on pyritty yksinkertai-
seen hahmotteluun. Kaksi rakennusmassaa on ikään kuin selät vastakkain ja 
massojen väliseen tilaan on sijoitettu rakennuksen pääsisäänkäynti. Raken-
nuksen kattopinnasta tulee esiin ainoastaan välttämättömimmät läpiviennit. 
Ilmanvaihtokonehuoneet ja iv-kanavien suuret runkolinjat sijaitsevat katon 
korkeimmalla osalla, yhtenäisen kattopinnan alla olevalla ullakolla. 
 
2.4 Saunalahden koulu 
Saunalahden koulun ja nuorisotilan suunnittelusta järjestettiin yleinen arkki-
tehtuurikilpailu. ”Kilpailun tarkoitus oli löytää ehdotus, joka mahdollistaa 
hyvän kasvu- ja oppimisympäristön sekä kehittää yhtenäisen perusopetuk-
sen koulujen tilasuunnittelua. Ehdotuksen tuli täyttää myös korkeatasoiset 
kaupunkikuvalliset vaatimukset osana Saunalahden tulevaa keskustaa”.11 
Palkintolautakunta valitsi yksimielisesti voittajaksi kilpailuehdotuksen "As-
kel", jonka tekijä on Verstas Arkkitehdit Oy. 
Kohteen arkkitehtisuunnittelusta on vastannut kilpailuvaiheessa Väinö Nik-
kilä, Jussi Palva, Riina Palva ja Ilkka Salminen Verstas Arkkitehdit Oy:stä. 
Rakennussuunnittelusta on vastannut Jyrki Ketonen ja Aki Vuolio Magnus 
Malmberg Oy:stä. 
 
Kuva 14 Saunalahden koulu 
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Saunalahden koulun rakennuttajana suunnitteluvaiheen aikana on toiminut 
rakennuttaja-arkkitehti Arja Lukin ja rakennusvaiheen aikana rakennutta-
jainsinööri Katja Peltola-Metsälä. Rakennesuunnittelun ohjauksesta on vas-
tannut rakenneinsinööri Pertti Hakamäki. 
Rakennuksen urakoi YIT rakennus Oy. Työmaan vastaavana mestarina toi-
mii Jyrki Haka. 
Saunalahden yhtenäinen peruskoulu on oppimiskeskus, jossa toimii 0¬9 -
luokkien kolmisarjainen yhtenäinen peruskoulu, nuorisotila sekä kirjasto. 
Saunalahden koulun tulevat käyttäjät ovat sivistystoimen suomenkielisen 
opetuksen tulosyksikkö, kirjastotoimi ja nuorisotoimi sekä sosiaali- ja ter-
veystoimen päivähoitopalvelut. 
Saunalahden koulu on mitoitettu 750 oppilaalle ja 70 henkilökunnan jäse-
nelle. Päiväkodille on varattu tilat 66 hoitopaikalle ja 11:lle henkilökuntaan 
kuuluvalle. Nuorisotilojen mitoitus-henkilömäärä on 70 kävijää päivässä ja 
3 henkilökuntaan kuuluvaa. Kirjaston kävijämääräksi on arvioitu n. 100 
kävijää iltapäivisin. Kirjaston henkilökunnan määrä 3 on henkilöä.  
Rakennuksen runko on toteutettu pilari-palkki-laattajärjestelmällä. Kumpui-
leva kattomuoto toteutetaan puurakenteilla osin ontelolaattarakenteisen ylä-
pohjan ja osin liimapuupalkkien päältä. Vesikate on kolminkertainen kupa-
rifoliopintainen bitumikermikate. 
Koulurakennuksen kerrosala on n. 10 000 kem2. Hankesuunnitelmassa esi-
tetyt laajuustavoitteet ovat: 
 bruttoala 10 350 brm2, 
 hyötyala 6 435 hym2, 
 tilavuus 46 000 m3.12  
Koulun tavoitehinnaksi on arvioitu 26, 9 M€, toukokuun 2008 hintatasossa. 
 4 180 €/hym2, 
 2 599 €/brm2.13  
Kattoratkaisun lisäkustannukseksi on hankesuunnitelmassa arvioitu 500 000 
€, noin 1,8 % kustannuksista. 
Saunalahden koulun on määrä valmistua syksyllä 2012. 
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Saunalahden koulun suunnittelussa on otettu huomioon rakennuksen nykyi-
nen ja tuleva ympäristö. Rakennus sijaitsee osittain rinteessä ja mäen juurel-
la. Sen kattomuoto noudattelee mäen linjoja. Mäen muoto jatkuu rakennuk-
sessa. Katon kaarevuus on saanut vaikutteita myös tunturin loivapiirteisestä 
laesta. Kattopinta on yhtenäinen eikä siinä ole ylimääräisiä ulokkeita tai 
läpivientejä. Poistoilmasäleikköjä ei sallittu ulkoseinäpinnoille, joten pois-
toilmaa varten kattopintaan tehdään syvennyksiä, joidenka seinämiin ulos-
puhallushajottajat sijoitetaan. Syvennysten rakenteiden tuulettuvuuteen ja 
vedenpitävyyteen on jouduttu kiinnittämään erityistä huomiota. 
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 Rakennustekniset haasteet 3
3.1 Yleistä 
Suurimmaksi haasteeksi suunnittelussa on osoittautunut työmäärän arvioi-
misen vaikeus. Ennakkoon arvioitu työmäärä on kasvanut selvästi niin työ-
piirustusvaiheessa kuin toteutusvaiheessakin. Alkuperäinen arvio toteutus-
suunnittelutarpeen määrästä ei ole pitänyt paikkaansa. 
Myös rakentamista säätelevien määräysten muutokset suunnitteluprosessin 
aikana ovat lisänneet suunnittelutarvetta alkuperäisestä arviosta. Palomitoi-
tuksen vaikutus rakennesuunnittelussa on huomioitava jo alkuvaiheessa. 
Ylimitoitus johtaa ylisuuriin rakenteisiin ja epätaloudellisiin ratkaisuihin. 
Rakennedetaljit ja eri rakenneosien väliset liittymät muodostuvat usein työ-
läiksi. Ennalta testaamattomien ratkaisujen toimivuutta pitkällä aikavälillä ei 
voida taata. 
 
3.2 Meri-Matin koulu 
Meri-Matin koulun suunnittelu keskeytettiin ennen sen etenemistä toteutus-
suunnitteluvaiheeseen. Meri-Matin koulun ja Saunalahden koulun jossain 
määrin yhteneväinen muotokieli ennakoi samankaltaisia rakennus- ja tuo-
tantoteknisiä ratkaisuja ja haasteita. Mikäli Meri-Matin koulu päätetään to-
teuttaa, on sen kattorakenteiden toteuttamisessa ja suunnittelussa todennä-
köisesti mahdollista hyödyntää Saunalahden koulusta saatuja kokemuksia. 
 
3.3 Kirkkojärven koulu 
Kirkkojärven koulun tasomainen kattopinta yllätti suunnittelijat haasteelli-
suudellaan.  Ennakolta yksinkertaiselta vaikuttava selkeä tasomainen katto-
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ratkaisu osoittautui toteutussuunnitteluvaiheessa alkuperäisarviota haasta-
vammaksi. Koulun eri osien välinen nivelosan rakentamisessa poikettiin 
jonkin verran suunnitelmista. 
Pitkähköt jännevälit johtuen harvassa olevista kantavista linjoista puolsivat 
teräksen valintaa rakennusmateriaaliksi. Lisäksi rakennekorkeus ja iv-
installaatiot asettivat paikoin rajoituksia palkistojen asettelulle. Vesikaton 
teräsrakenteet mallinnettiin. 
Kirkkojärven koulun kattorakenteessa primääri- ja sekundääripalkit liittyvät 
toisiinsa samassa tasossa. Rakenteisiin syntyy paljon työmaalla tehtäviä 
palkkien päittäisliitoksia. Palkkien suunnat poikkeavat toisistaan siten, että 
ne eivät kohtaa toisiaan samassa kulmassa, vaan palkkiliitoksen kulma on 
erilainen lähes jokaisessa liittymässä. Tämä on aiheuttanut ennakoitua 
enemmän työtä niin rakennesuunnittelijalle kuin työmaallekin. Jokainen 
liitos on täytynyt suunnitella, piirtää ja mitoittaa tapauskohtaisesti. 
Katon teräsrakenteet mallinnettiin rakennesuunnittelijan toimesta. Teräsra-
kenteiden suunnittelussa yleisesti käytössä oleva mallinnussovellus ei toi-
minut vinojen liitosten suunnittelussa toivotulla tavalla, vaan liitoksia oli 
muokattava yksitellen. Normaalisti lähes automaattinen työvaihe aiheutti 
runsaasti lisätyötä ja yksityiskohtien räätälöintiä. 
 
3.4 Saunalahden koulu 
Saunalahden koulun vapaiden kattomuotojen kaartuvien pintojen toteutta-
misessa päädyttiin käyttämään puuta rakennusmateriaalina. Työmaalla hel-
posti muokattavissa olevana ja joustavana materiaalina puun edut tulevat 
selvästi esiin. 
Saunalahden koulun katon suunnittelussa käytettiin hyväksi 3d-mallinnusta. 
Arkkitehti ja rakennesuunnittelija mallinsivat katon omilla mallinnussovel-
luksillaan. Ongelmaksi muodostui kuten mallinnusta käytettäessä yleensä-
kin, mallin tiedonsiirto. Mallin siirrossa sovelluksesta toiseen tiedoista osa 
katoaa tai ei ole ideaalisti hyödynnettävissä toisessa sovelluksessa. 
Arkkitehdin luoma rakennemalli siirrettiin rakennesuunnittelijan mallin re-
ferenssimalliksi, jonka pohjalta rakennesuunnittelija mallinsi rakenteet 
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omalla sovelluksellaan. Suunnittelijat joutuivat siirtämään mallin toisilleen 
useamman kerran ennen kuin kaikki rakenteet saatiin mallinnettua oikein. 
Käytännössä rakennesuunnittelija mallinsi kantavan yläpohjan päältä nou-
sevat puiset tolpat paikoilleen, jonka jälkeen arkkitehti katkaisi tolpat oike-
aan korkoonsa mallinsa kattopinnalla. Puisia tolppia katolla on n. 1,2 metrin 
välein. Katon korkeusero on n. 10 metriä. 
Vesikaton kylmässä alustilassa olevat iv-asennukset on sijoitettu peltipintai-
sista eriste-elementeistä valmistettuihin kanaaleihin. Vesikaton tolppia on 
jouduttu siirtämään ja jättämään pois iv-kanaalien tieltä. Edellä mainittujen 
seikkojen vuoksi muutoksia on suunnitelmiin täytynyt tehdä paljon ja muu-
tosten tekeminen aiheuttaa aiemmin kuvatun mallin siirtelyn suunnittelijoi-
den välillä. Rakennuksen kattopinnassa on 1370 mittapistettä ja jokaista 
pistettä kohti on n. 4 puutolppaa, joiden sijainti ja korkeus on suunnitelmis-
sa osoitettava. Puutolpat on lisäksi reivattava molempiin suuntiin kattopin-
nan jäykistämiseksi, joten tarvittava rakenne-puutavaran määrä on huomat-
tava. Lisäksi on otettava huomioon, että lähes jokainen tolppa on mitattava 
erikseen paikalleen ja katkaistava oikeaan korkoonsa, joka muuttuu koko 
ajan. 
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 Tuotantotekniikka 4
Rakennustyön onnistumisen kannalta vesikaton rakennusvaihe on merkityk-
sellinen. Vesikattotyön vaikutus moneen muuhun työhön on huomattava. 
Rakennuksen vaipan saaminen säältä suojatuksi avaa mahdollisuuden aloit-
taa monia sisävalmistusvaiheen töitä kuten ikkuna- ja oviasennuksia, väli-
seinä-, tasoite- ja lattiatöitä. Vesikattotyön vaikutus koko rakentamisen aika-
tauluun on siten suuri. 
Vesikattotyöt tulisi ajoittaa suotuisaan vuodenaikaan. Suurin todennäköi-
syys vesikattotyön onnistumiselle on, jos työt ajoitetaan alku- tai keski-
kesään. Joka tapauksessa Espoon kaupunki tilaajana edellyttää yleensä vesi-
kattotöiden tekemistä säältä suojattuna, joten töiden ajoituksella ei työn on-
nistumisen kannalta ole suurta merkitystä. Myös rakenneratkaisuiltaan yk-
sinkertaisemmat katot on rakennettava säältä suojattuna. Tosin haastava 
kattomuoto asettaa sääsuojaukselle erityisiä vaatimuksia. 
Meri-Matin koulun rakentamisesta ei hankkeen keskeyttämisen johdosta ole 
kokemuksia. 
Kirkkojärven koulun rakentamisessa teräsrakenteiden mallinnus on helpot-
tanut rakentamis-vaihetta. Kirkkojärven koulun katon teräosien asennukset 
onnistuivat hyvin. Yleisesti käytössä oleva teräsrakenteiden tietokoneavus-
teinen mallinnusohjelma tuottaa lopputulokseksi lähes virheettömiä raken-
teita, mikäli mallinnus on tehty oikein. Rakenteiden palosuojaukset muodos-
tuivat haastaviksi ja olivat toteutuksen kannalta työläitä. Ullakon teräsraken-
teiden palon-kestoajaksi on määrätty 60 minuuttia. Palomitoitus on huomi-
oitava erityisesti haastavissa rakenteissa. 
Suurimmat haasteet rakennustuotannossa on kohdattu Saunalahden koulun 
rakentamisessa. Rakennusmateriaalien määrät on voitu arvioida hyvinkin 
tarkasti, mutta työmenekin ei. Runsas erilaisten detaljien määrä ja jatkuvasti 
muuttuva kattopinnan korkeusasema johtavat pieniin toistoihin ja siten li-
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sääntyneeseen työmenekkiin. Yksityiskohtien suunnittelua on jouduttu te-
kemään työn aikana, josta seuraa viivästyksiä ja aikataulumuutoksia sekä 
tarvetta työn uudelleen organisointiin. Aikataulun venyminen kohottaa väis-
tämättä rakentamiskustannuksia. Käsityövaltainen paikalla rakentaminen vie 
enemmän aikaa kuin pitkiin sarjoihin ja toistuviin detaljeihin perustuva tuo-
tanto. 
Haasteellisen kattomuodon seurauksena katon sääsuojaus on osoittautunut 
ennakoitua vaikeammaksi. Alkuperäinen ajatus betonisen kantavan yläpoh-
jan päälle asennettavasta bitumikermistä, joka toimisi rakennusaikaisena 
sääsuojana ja lopullisessa rakenteessa höyrynsulkuna ei käytännössä toimi-
nut toivotulla tavalla. Rakennus jouduttiin varustamaan sääsuojalla vesikat-
totyön ajaksi. Lisäksi työn keston arvioimisessa tapahtuneen epäonnistumi-
sen takia vesikaton rakentaminen venyi epäsuotuisaan vuodenaikaan. 
 
4.1 Ylläpito ja huolto 
Haastavien kattomuotojen huollettavuudesta ei tässä vaiheessa ole vielä 
kokemuksia kuin Kirkkojärven koulun osalta. 
Kattojen huollettavuus ergonomisesti ja työturvallisuus huomioiden on tär-
keää kattojen kestävyyden kannalta. Katolla liikkumisen vaivattomuus ja 
huoltokohteiden saavutettavuus vaikuttavat huollon tehtävien turvallisuu-
teen. Tarve katoilla liikkumiseen tulee suunnitella mahdollisimman vähäi-
seksi ja huoltokohteet helposti saavutettaviksi. Lumien pudottaminen katoil-
ta lumisina talvina tulee voida tehdä turvallisesti katon rakenteita rikkomat-
ta. 
Kirkkojärven koulun katolla liikkumisen turvallisuus on haluttu varmistaa. 
Käytetty kupari-pintainen katemateriaalin on osoittautunut liukkaaksi eten-
kin kun pinnoite on märkä, luminen tai jäinen. Katon kaltevuus ei määräys-
ten mukaan vaatisi kattosiltoja, mutta kuparipinnan mahdollisen liukkauden 
takia ne varmuuden vuoksi lisättiin suunnitelmiin. 
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 Tavoitteiden saavuttaminen 5
Kirkkojärven koulun toiminnalliset ja arkkitehtoniset tavoitteet on saavutet-
tu onnistuneesti. Siitä kertonevat kansainväliset palkinnot ja runsaat vierai-
lut sekä yleinen kiinnostus kohteesta. 
Saunalahden koulun kattorakenteissa on jouduttu huomaamaan täysin va-
paasti kaareutuvan pinnan toteuttaminen käytännössä olevan lähes mahdo-
tonta. Suunnittelun ja rakentamisen aikana on jouduttu tinkimään kaareutu-
vista pinnoista ja muuttamaan niitä murtoviivoista koostuviksi. Kattopinnal-
ta on ollut pakko etsiä suoria osuuksia, joita yhdistämällä kohtuullinen kaa-
revuus on saavutettu arkkitehtonisista tavoitteista tinkimättä. Alkuvaiheessa 
katto koostui jokaisen 1,2 metrin ruudussa olevan tolpan välisistä murtovii-
voista. Pian havaittiin se kuitenkin hyvin työlääksi, lähes mahdottomaksi 
toteuttaa ja siirryttiin kolmen tolppavälin murtoviivoihin. Tämän suoran 
osuuden on arvioitu tuskin olevan havaittavissa valmiissa kattopinnassa. 
Suuressa kattopinnassa pieni poikkeama mallinnuksessa olevasta sijainnista 
ei ole silmin havaittavissa. Vasta rakennuksen valmistuttua voidaan arvioida 
kuinka hyvin tavoitteet on saavutettu. Rakennustyöt valmistuvat kesällä 
2012. 
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 Kustannukset 6
Materiaalivalinnoilla ja rakenteen muodolla on suuri vaikutus rakenteiden 
kustannuksiin. Vesikaton kustannusten osuus koko rakentamisen kustan-
nuksista ei ole suuri, mutta sen vaikutus muuhun rakennustyöhön ja raken-
nuksen koko elinkaaren aikaiseen toimintaan on. 
Toteutusvaiheen yksi tärkeimmistä virstan pylväistä on vesikaton valmistu-
minen. Rakennus on tämän jälkeen säältä suojassa. Tämän työvaiheen vii-
västyminen vaikuttaa koko rakentamisen aikatauluun. 
Käytön aikana vesikattovauriot aiheuttavat vahinkoa rakennuksen muille 
osille, pilaavat sisäilmaa ja aiheuttavat rajoituksia rakennuksen normaalille 
käytölle. Vesikattovaurion sattuessa kosteus- ja homevaurioiden riski ra-
kennuksessa kasvaa. 
Haastavien rakenteiden kustannuksia kohottavat työn käsityövaltaisuus ja 
pitkäkestoinen työ-vaihe. ”Pääasiallisin rakennukseen sitoutuva resurssi on 
työ”.14 
Suunnitteluvaiheessa on arvioitu haastavien kattomuotojen kohottavan 
hankkeen kokonais-kustannuksia 1,8 - 2,2 %:lla, mikä tarkoittaa n. 50 %:n 
kustannuslisää vesikattorakenteiden kustannuksiin normaalitasoon verrattu-
na. Vesikattorakenteita varten on tehty haastavasta rakenteesta johtuva va-
raus n. 50 % vastaavan kokoisen koulurakennuksen katon keskimääräisistä 
kustannuksista. Kustannuksiin vaikuttaa myös rakennuksen pohjan muoto, 
joka ei ole kustannustehokas. Vesikattorakenteiden kustannus koko hank-
keen kustannuksista vaihtelee hankkeesta riippuen n. 3-5 %. Urakoitsijan 
arvio on että haasteellisen kattorakenteen kustannusvaikutus on n. 3-
kertainen hinta yksinkertaiseen kattorakenteeseen verrattuna. Arvio on ra-
kennusaikainen eikä perustu esim. rakennusliikkeen jälkilaskentatietoihin. 
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 Johtopäätökset 7
7.1 Yleistä 
Saatujen kokemusten perusteella ei voida osoittaa yleispäteviä sääntöjä tai 
menettelyjä, joita noudattamalla kaikilta ongelmilta voitaisiin välttyä. Ylei-
sesti ottaen haastaviin rakenteisiin pätee samat lainalaisuudet, kuin kaikkeen 
muuhunkin rakentamiseen. ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”. Kohteet 
havaittiin rakennusteknisessä mielessä niin eriluonteisiksi, että yksi-
selitteisiä ja yleispäteviä ohjeita jotka pätisivät aina, ei ole. 
 
7.2 Urakkamuoto 
Perinteisiä urakkamuotoja käytettäessä urakkalaskentapiirustusten laatuun 
on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijalle on kaikin keinoin pyrittä-
vä antamaan mahdollisimman selkeä kuva työn erityispiirteistä, laajuudesta 
ja työvaltaisuudesta. Katon arkkitehtoninen ja rakenteellinen tarkoitus on 
tehtävä riittävän selväksi urakoitsijalle jo tarjouspyyntövaiheessa. 
Haastavissa rakenteissa vaikeutena on arvioida sitä työmäärää, joka suunnit-
telussa ja toteutuksessa joudutaan tekemään. Käsityövaltainen toteuttaminen 
vaatii enemmän aikaa. 
Urakkamuodon valinnalla rakennuttaja voi vaikuttaa hankkeen onnistumi-
seen ja lopputulokseen. Riskejä voisi minimoida esimerkiksi tavoitehintai-
sella yksikköhintaurakalla, jossa aika-taulu ja hinta yhdessä muodostavat 
tavoitteet. 
Keinoja rakennusurakoitsijan sitouttamiseksi suunnitelmien menestykselli-
seen toteuttamiseen riskien jakamiseksi tulee etsiä yhdessä. Toteutussuun-
nittelun osien sisällyttäminen rakennus-urakkaan voisi olla eräs tapa hallitun 
ja kustannustehokkaan lopputuloksen aikaan saamiseksi. 
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7.3 Suunnittelu 
Mitä kunnianhimoisempi suunnitelma on ja mitä enemmän se sisältää ennal-
ta koettelemattomia ratkaisuja, sitä huolellisemmin ja yksityiskohtaisemmin 
tulisi se suunnitella ennen toteutusta. Suunnitteluun panostaminen säästää 
aikaa ja rahaa rakentamisvaiheessa moninkertaisesti. 
Taulukko 5 Kustannusten määräytyminen ja kertyminen 
 
Riittävän yksityiskohtaisista suunnitelmista urakoitsija saa hyvän käsityksen 
toteutuksen laajuudesta ja työmäärästä. 
Kattomuodon valmistuksen ja suunnittelun toleranssit on sovittava yhteises-
ti arkkitehdin suunnittelijoiden ja urakoitsijan kesken. Millä tarkkuudella 
katon muodoista on pidettävä kiinni ja mitä vaikutuksia valmistuksen mitta-
poikkeamilla on katon toimintaan ja muototavoitteisiin. Rakentamisessa 
yleisesti käytössä olevat toleranssit sallivat mittojen vaihdella tietyissä ra-
joissa. Joissain tapauksissa saattaa olla hyödyllistä sallia rakenteille normaa-
lia suuremmat toleranssit. 
Kattomuodon olisi hyvä noudattaa jotain matemaattista kaavaa tai olla muu-
ten mitattavissa työmaalla paikalleen suhteellisen helposti. Rakenteiden 
valmistus on toteutettavissa yksinkertaisemmin jos mittauspisteitä työmaalla 
on vähän ja niiden väliset linjat ovat suoria. Täysin vapaan kattomuodon 
paikalleen mittaus on osoittautunut hyvin työlääksi. Pinnasta tulisi pyrkiä 
löytämään selkeitä suoria osuuksia. Korkeuskäyrin ilmaistu kattomuoto on 
toteuttamisen kannalta erittäin hankala. 
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Katon palomitoitus on tehtävä huolellisesti. Ylimitoitus johtaa helposti ma-
teriaalimenekin kasvamiseen ja työn vaikeutumiseen. 
 
7.4 Katon tekninen toiminta 
Perinteisiä vesikaton suunnittelun lainalaisuuksia ei pidä unohtaa haastavia 
kattomuotoja suunniteltaessa. Katon rakennusteknisen toiminnan hallitsemi-
seen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vedenpoisto, kattokaivojen sijoitte-
lu ja tyyppi on ratkaistava hallitusti ja riskittömästi. Vesikaton kaadoilla on 
merkitystä toteutetaanko vedenpoisto katoilta ulos- vai sisäänpäin. Veden 
johtaminen katoilta sisätiloihin sisältää omat riskinsä ja etunsa. Sisäpuolisen 
vedenpoiston etuina voidaan mainita esimerkiksi katon huollon ja käytön 
turvallisuus. Lumen poisto tasaiselta katolla on turvallisempaa ja sen hallit-
sematon tippuminen rakennuksen vierustoille on vähäisempää. Lisäksi sade- 
ja sulamisvesien poisto lämpimien tilojen kautta poistaa syöksytorvien jää-
tymisestä ja vuodoista aiheutuvat ulkoseinän vesivauriot. Toisaalta ulko-
puolisen vedenpoiston riskit tunnetaan myös. Vesikourujen tukkeutuminen 
ja syöksytorvien jäätyminen ja rikkoutuminen saattavat pitkäkestoisina joh-
taa ikäviin seurauksiin. 
Vesikaton tuuletus kaikilla katon osilla on ratkaistava toimivin rakenneyksi-
tyiskohdin. Etenkin rintataitteissa vedeneristeen ylösnostoihin ja katon tuu-
lettuvuuteen on kiinnitettävä huomiota. 
 
7.5 Mallinnus 
Useimmissa tapauksissa katon 3d-mallintamisella saavutetaan etuja, joita 
voidaan hyödyntää suunnittelussa. Mallin törmäystarkasteluilla voidaan 
ennakoida tulevia ongelmakohtia ja suunnitelmiin saadaan havainnollisuut-
ta. Suunnittelijoilta tulisi edellyttää 3d-mallinnuksen käyttämistä jo luon-
nossuunnitteluvaiheessa. 
Myös itse mallintamisessa on kehitettävää. Mallin siirtäminen ohjelmasta 
toiseen ei saa johtaa tiedon menetykseen. Useaan kertaan mallintaminen ei 
ole järkevää. Mallinnusohjelmaksi on valittava sellainen, joka palvelee 
mahdollisimman hyvin kaikkia rakennushankkeen osapuolia. Arkkitehdin 
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luoma malli tulisi olla kaikkien suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden hyödyn-
nettävissä. 
Yleisesti voitaneen todeta että haastavien kattomuotojen toteuttaminen on-
nistuneesti on mahdollista kaikkien rakennusprosessiin osallistuvien yhteis-
työllä ja hyvällä ennakkosuunnittelulla. Riskien sälyttämistä pelkästään yh-
den rakentamisen osapuolen kannettavaksi tulee välttää. 
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